

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201700401 ze dne 7. 8. 2017

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

sídlo: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec
adresa pro doručování: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
zastupuje: I. , jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8. 2017 smlouvu o dílo č. d201700401 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Smluvní strany tyto změny nemohly předvídat a jejich provedení je nezbytné. V souvislosti s těmito změnami díla se mění i cena díla a záruční doba, nikoliv však termín dokončení díla či části díla, když dodatečné stavební práce nebudou mít na termín dokončení díla či části díla žádný vliv.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 9.11.2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 9.11.2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:

c) Změnový list č. 1, ze dne 9.11.2017, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 9.11.2017 tvořící přílohu č. 3 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 1, ze dne 9.11.2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>9 183 159,15 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 928 463,42 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>11 111 622,57 Kč</i>


IV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Čl. XIV. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

3. *Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:*

<i>a) za objednatele:</i>	<i>tel.:</i>	<i>e-mail:</i>
<i>Vedoucí úseku investic - osoba jednající ve věcech technických</i>		
<i>Monika Macherová</i>		

Stavební technik - osoba jednající ve věcech technických
Jan Kuna



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
Ing. Jana Trögllová

b) za zhotovitele: *tel.:* *e-mail:*
Stavbyvedoucí
Ing. Milan Karfík

Zástupce stavbyvedoucího
Pavel Coufal

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických
Ing. Milan Karfík

Osoba oprávněná ve věcech fakturačních
Jana Janderová

V. Prodloužení záruky

1. Čl. IX odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která počíná běžet u každé části díla specifikované v čl. V odst. 4 okamžikem jejího předání objednateli a končí uplynutím doby **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou záruky za střešní plášť, a to jak za provedené práce, tak i za použitý materiál, která končí uplynutím doby **72** měsíců od předání a převzetí díla jako celku.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 9.11.2017.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 721/17 ze dne 4.12.2017.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 14. 12. 2017

V *Vysoká Pec* dne 14. 12. 2017

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



.....
METALL QUATRO spol. s r.o.
Miroslav Štýbr, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



Změnový list č. 1 ze dne 9.11.2017

Název stavby:	Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově – část A
Číslo smluvního vztahu:	D201700401
Název části stavby (PS, SO):	-
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4. článku III. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ZL 1A (pavilon C + spojovací chodby): Původní řešení PD uvažovalo s běžným začištěním oken a meziokenních vložek s běžnou šířkou připojovací spáry pro osazení okenních výplní a vyzdívek meziokenních vložek. Původní řešení uvažovalo s jednotným slícováním parapetních a atikových panelů . Dále dodatečné práce na přání objednatele (prádelna). ZL 2 (pavilon A + B): Původní řešení PD uvažovalo s běžným začištěním oken a meziokenních vložek s běžnou šířkou připojovací spáry pro osazení okenních výplní a vyzdívek meziokenních vložek. Původní řešení uvažovalo s jednotným slícováním parapetních a atikových panelů . ZL 3 (změna finální vrstvy střešní krytiny) : Řešení finální vrstvy střešního pláště budov z asfaltových modifikovaných pásů	
<u>Nové řešení:</u> ZL 1A (pavilon C + spojovací chodby): Po vybourání a osazení okenních výplní a vyzdění meziokenních vložek bylo nutné nejprve doplnit horní ostění oken z EPS, poté nově celé horní ostění pod stropem místností z EPS pro požadovaný konečný estetický jednotný vzhled. Pro osazení vnitřních parapetů bylo nutné výškově vyrovnat mezeru (z extrudovaného polystyrenu). Vzhledem ke skutečnosti, že parapetní a atikové panely nebyly svisle slícovány, bylo nutné osadit vnitřní a venkovní parapety po celé délce budovy. ZL 2 (pavilon A + B): Po vybourání a osazení okenních výplní a vyzdění meziokenních vložek bylo nutné nejprve doplnit horní ostění oken z EPS, poté nově celé horní ostění pod stropem místností z EPS pro požadovaný konečný estetický jednotný vzhled místnosti. Pro osazení vnitřních parapetů bylo nutné výškově vyrovnat mezeru (z extrudovaného polystyrenu).	



ZL 3 :

Navrženo řešení finální vrstvy střešních plášťů z hydroizolační střešní folie na bázi PVC MONARPLAN FM 1,5 mm – BROOF(t3) na polystyrenu EPS + SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE

Zdůvodnění změny:**ZL 1A, ZL 2 (pavilon A,B,C + spojovací chodby):**


Změny byly vyvolány až po vybourání okenních výplní a zjištění vzájemného neslícování parapetních a atikových panelů. Nebylo možné zjistit bez odstrojení oken.

Kovový rám po obvodu stávajících výplní otvorů nebylo možné zjistit bez demontáže parapetů, zároveň dle vyjádření projektanta nebyl dokumentován v poskytnutých podkladech (částečná archivní PD z doby výstavby objektu) pro zpracování dokumentace a výkazu výměr.

ZL 3 (změna finální vrstvy střešní krytiny):

Změny vyvolány na základě návrhu zhotovitele pro jednoduchost, trvanlivost a spolehlivost řešení spolu s návrhem finanční úspory oproti původnímu řešení a prodloužením záruční doby na střešní plášť o 1 rok.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano, drobný
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Viz. dok. skutečného provedení

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 876 456 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	235 166,57 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	11 111 622,57 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Milan Karfík

Datum:

Podpis:

METALL QUATRO spol. s r.o.
S
ižní firma
o. 600
á Pec
CZ61538213

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Monika Macherová

Datum:

Podpis:

Technický dozor : František Peřina, READYSAN s.r.o.

Datum:

Podp

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3054/ZL1

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

77 477,71

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

77 477,71

DPH základní 21,00%

ze

77 477,71

16 270,32

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

93 748,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO
stav

spol. s r.o.
firma
ú
ic
1538213

IČO: 61538213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3054/ZL1

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Místo:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	77 477,71	93 748,03
001	ZLč.1 - Úprava ostění pavilon C , spojovací chodby	77 477,71	93 748,03
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		77 477,71	93 748,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLČ.1 - Úprava ostění pavilon C , spojovací chodby

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

77 477,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

77 477,71

DPH základní

21,00%

ze

77 477,71

16 270,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 748,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLČ.1 - Úprava ostění pavilon C , spojovací chodby

Místo:

Datum:

7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 477,71
HSV - Práce a dodávky HSV	59 133,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 418,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 715,14
PSV - Práce a dodávky PSV	18 344,45
766 - Konstrukce truhlářské	17 931,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	412,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 477,71

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLČ.1 - Úprava ostění pavilon C , spojovací chodby

Místo: Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 77 477,71

HSV - Práce a dodávky HSV 59 133,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 418,12

Cena ÚRS 2017 02

20	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	48,854	377,96	18 464,86
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Pavilon C - nadpraží

0,26*1,2*19 5,928

0,26*2,4*2 1,248

0,26*4,8*1 1,248

0,26*(2,1+2,0+1,4+2,2+3,6+1,55+1,7+1,95+2,0+1,6+7,8+5,6+5,8+5,8+11,4) 14,690

Spojovací chodby - svislé ostění, nadpraží

(0,26*3,0)*18 14,040

(0,26*1,25)*36 11,700

Součet 48,854

1	M	283759340	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm - CS ÚRS 2017 02 (- 10%)	m2	53,739	123,50	6 636,77
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

137,21

Pavilon C

23,114*1,1 25,425

Spojovací chodby

25,74*1,1 28,314

Součet 53,739

20	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	28,730	377,96	10 858,79
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Pavilon C - pod parapety

0,26*(2,1+2,0+1,4+2,2+3,6+1,55+1,7+1,95+2,0+1,6+7,8+5,6+5,8+5,8+11,4) 14,690

Spojovací chodby - pod parapety

(0,26*3,0)*18 14,040

Součet 28,730

2	M	283764300	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 80 mm - CS ÚRS 2017 02 (- 10%)	m2	31,603	519,65	16 422,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

577,39

Pavilon C

14,69*1,1 16,159

spojovací chodby

14,04*1,1 15,444

Součet 31,603

12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,000	254,40	2 035,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

dmtž stáv.obkladů

4*2 8,000

Součet 8,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 715,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % - CS ÚRS 2017 02 (- 10%)	m2	8,000	150,10	1 200,80
			dmtž stáv.obkladů				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
4	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 - CS ÚRS 2017 02 (- 10%)	m2	8,000	108,30	866,40
			dmtž stáv.obkladů				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
78	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,032	242,41	250,17
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,032	80,30	82,87
80	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,640	2,03	41,90
			1,032*20		20,640		
			Součet		20,640		
81	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,032	1 364,72	1 408,39
82	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,768	312,36	864,61
PSV - Práce a dodávky PSV							18 344,45
766 - Konstrukce truhlářské							17 931,57
135	K	SO02-001-P	Vnitřní parapet PVC - šířka 240 mm, délka 1200 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů", TZ a specifikace	kus	29,000	322,00	9 338,00
			Pavilon C - Š. MIV				
			14*15		29,000		
			Mezisoučet		29,000		
			Součet		29,000		
141	K	SO02-P01	Vnější parapetní deska - šířka 175 mm, délka 1150 mm / dodávka a montáž - viz "Výpis výplní otvorů", TZ a specifikace	kus	29,000	296,33	8 593,57
			Pavilon C- Š. MIV				
			14*15		29,000		
			Mezisoučet		29,000		
			Součet		29,000		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							412,88
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	8,000	14,86	118,88
			dmtž stáv.obkladů				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,000	34,28	274,24
			dmtž stáv.obkladů				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
163	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	8,000	2,47	19,76
			dmtž stáv.obkladů				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		

166,78

120,33

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3054/ZL2

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

128 004,01

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

128 004,01

DPH základní 21,00%

ze

128 004,01

26 880,84

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

154 884,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO

o.

Stavebně inženýring

Vysocká

431 59

IČO 615 38 213

13

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3054/ZL2

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Místo:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		128 004,01	154 884,85
001	ZLč.2 - Úprava ostění pavilon A , B	128 004,01	154 884,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		128 004,01	154 884,85

Chomutov, 11. listopadu 2017
Ing. Jaroslav Štěpánek
ředitel společnosti
METALL QUATRO spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLČ.2 - Úprava ostění pavilon A , B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 004,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	128 004,01
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	128 004,01	26 880,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	154 884,85
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLč.2 - Úprava ostění pavilon A , B

Místo:

Datum:

7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 004,01
HSV - Práce a dodávky HSV	128 004,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	126 603,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 400,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 004,01

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A

Objekt: 001 - ZLČ.2 - Úprava ostění pavilon A , B

Místo: Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 128 004,01

HSV - Práce a dodávky HSV 128 004,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 603,70

Cena URS 2017 02

3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	148,772	210,23	31 276,34
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Pavilon A - nadpraží

0,26*1,2*20 6,240

0,26*2,4*4 2,496

0,26*4,8*10 12,480

0,26*3,9*8 8,112

0,26*0,9*2 0,468

0,26*1,2*4 1,248

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0) 10,881

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0) 10,790

Pavilon B - nadpraží

0,26*1,2*20 6,240

0,26*2,4*4 2,496

0,26*4,8*10 12,480

0,26*3,9*8 8,112

0,26*0,9*2 0,468

0,26*1,2*4 1,248

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0) 10,881

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0) 10,790

Pavilon A - pod parapety

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0) 10,881

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0) 10,790

Pavilon B - pod parapety

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0) 10,881

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0) 10,790

Součet 148,772

16	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	105,430	377,96	39 848,32
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Pavilon A - nadpraží

0,26*1,2*20 6,240

0,26*2,4*4 2,496

0,26*4,8*10 12,480

0,26*3,9*8 8,112

0,26*0,9*2 0,468

0,26*1,2*4 1,248

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0) 10,881

0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0) 10,790

Pavilon B - nadpraží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,26*1,2*20		6,240		
			0,26*2,4*4		2,496		
			0,26*4,8*10		12,480		
			0,26*3,9*8		8,112		
			0,26*0,9*2		0,468		
			0,26*1,2*4		1,248		
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0)		10,881		
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0)		10,790		
			Součet		105,430		
1	M	283759340	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	115,973	123,50	14 322,67
			Pavilon A,B				
			105,43*1,1		115,973		
			Součet		115,973		
16	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	43,342	377,96	16 381,54
			Pavilon A - pod parapety				
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0)		10,881		
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0)		10,790		
			Pavilon B - pod parapety				
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,2+5,95+15,3+6,0)		10,881		
			0,26*(5,6+1,8+2,0+5,0+5,8+15,3+6,0)		10,790		
			Součet		43,342		
2	M	283764300	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 80 mm - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	47,676	519,65	24 774,83
			Pavilon A,B				
			43,342*1,1		47,676		
			Součet		47,676		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 400,31
79	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,483	312,36	1 400,31

137,22

577,39

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3054/ZL3
Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - úprava povlakové krytiny

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -11 129,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -11 129,18

DPH základní	21,00%	ze	-11 129,18	-2 337,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -13 466,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO
Stavebně
Vysoká
431 59
IČO 615 38 213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3054/ZL3
Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - úprava povlakové krytiny

Místo: Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-11 129,18	-13 466,31
001	ZLč.3 - Úprava povlakové krytiny střech	-11 129,18	-13 466,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-11 129,18	-13 466,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - úprava povlakové krytiny

Objekt: 001 - ZLČ.3 - Úprava povlakové krytiny střech

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2017

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-11 129,18

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-11 129,18

DPH základní

21,00%

ze

-11 129,18

-2 337,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-13 466,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - úprava povlakové krytiny

Objekt: 001 - ZLČ.3 - Úprava povlakové krytiny střech

Místo:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 129,18
PSV - Úprava povlakové krytiny střech	-11 129,18
D22 - SO.01 Pavilon A,B	-13 308,12
SO.03 - SO.03 Spojovací chodby	10 226,90
SO.02 - SO.02 Pavilon C	-8 047,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 129,18

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - úprava povlakové krytiny

Objekt: 001 - ZLČ.3 - Úprava povlakové krytiny střech

Místo:

Datum: 7. 11. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -11 129,18

PSV - Úprava povlakové krytiny střech -11 129,18

D22 - SO.01 Pavilon A,B -13 308,12

Cena URS 2017 02

89	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	-511,488	74,75	-38 233,73	
90	M	1753005	podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	-588,211	125,35	-73 732,25	
1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	511,488	25,00	12 787,20	27,8
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	588,211	26,22	15 422,89	29,13
91	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-511,488	86,25	-44 115,84	
92	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-588,211	146,05	-85 908,22	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	511,488	142,50	72 887,04	158,33
4	M	283220120	folie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	588,211	218,50	128 524,10	242,77
96	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	-21,360	46,00	-982,56	
97	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-8,459	146,05	-1 235,44	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	21,360	142,50	3 043,80	158,33
4	M	283220120	folie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	8,459	218,50	1 848,29	242,77
100	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	-373,289	86,25	-32 196,18	
101	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-162,580	146,05	-23 744,81	
102	M	1753005	podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	-145,859	125,35	-18 283,43	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	186,644	142,50	26 596,77	158,33
4	M	283220120	folie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	162,580	218,50	35 523,73	242,77
1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	186,644	25,00	4 666,10	27,8
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	145,859	26,22	3 824,42	29,13

SO.03 - SO.03 Spojovací chodby 10 226,90

65	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	-133,712	74,75	-9 994,97	
66	M	1753005	podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	-153,769	125,35	-19 274,94	
1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	133,712	25,00	3 342,80	27,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	153,769	26,22	4 031,82	29,13
67	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-133,712	86,25	-11 532,66	
68	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-141,441	146,05	-20 657,46	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	133,712	142,50	19 053,96	158,33
4	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	141,441	218,50	30 904,86	242,77
71	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	-36,320	46,00	-1 670,72	
72	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	11,749	146,05	1 715,94	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	36,320	142,50	5 175,60	158,33
4	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	11,749	218,50	2 567,16	242,77
76	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	-61,564	86,25	-5 309,90	
77	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-20,493	146,05	-2 993,00	
78	M	1753005	podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	-20,283	125,35	-2 542,47	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	20,493	142,50	2 920,25	158,33
4	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	61,564	218,50	13 451,73	242,77
1	K	712391171	provedení povlakové krytiny střešní do 10° podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	20,283	25,00	507,08	27,8
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	20,283	26,22	531,82	29,13

SO.02 - SO.02 Pavilon C

-8 047,96

92	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-427,200	74,75	-31 933,20	
93	M	1753005	podkladní pás samolepící s bodovou mikroventilací se samolepícím podélným přesahem	m2	-491,280	125,35	-61 581,95	
1	K	712391171	provedení povlakové krytiny střešní do 10° podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	427,200	25,00	10 680,00	27,8
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	491,280	26,22	12 881,36	29,13
94	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-427,200	86,25	-36 846,00	
95	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-491,280	146,05	-71 751,44	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	427,200	142,50	60 876,00	158,33
4	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	491,280	218,50	107 344,68	242,77
99	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	-21,360	46,00	-982,56	
100	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-25,632	146,05	-3 743,55	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	21,360	142,50	3 043,80	158,33
4	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	25,632	218,50	5 600,59	242,77
103	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	-304,524	86,25	-26 265,20	
104	M	1528012	finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem - základní barva	m2	-110,272	146,05	-16 105,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
105	M	1753005	podkladní pás samolepicí s bodovou mikroventilací se samolepicím podélným přesahem	m2	-98,946	125,35	-12 402,88	
3	K	712363541	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	152,262	142,50	21 697,34	158,33
4	M	283220120	folie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	110,272	218,50	24 094,43	242,77
1	K	712391171	Provedení povlakové krytiny strečovou podkladní textilní vrstvy - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	130,000	25,00	3 250,00	27,8
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 - CS ÚRS 2017 02 (-10%)	m2	156,211	26,22	4 095,85	29,13