



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede! Hallo Nachbar!
Interreg V A / 2014 - 2020



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 9. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

ZOOPARK CHOMUTOV p. o.

sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace
IČ: 00379719
DIČ: CZ00379719
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 18439441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ROCKNET s.r.o.

sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: dtto
IČ: 27357694
DIČ: CZ27357694
zastupuje: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2735769477/2700
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 25782
(dále jen „zhotovitel“)

Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge, číslo projektu: 100312174.

Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 2. 9. 2019 Smlouvu o dílo – stavební práce na „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“.
2. V souladu se smluvním ujednáním a faktickým plněním sjednávají smluvní strany tento dodatek, kterým upravují pouze rozsah sjednaného díla.

II. Úprava smluvního vztahu

1. Smluvní strany sjednávají na základě vzájemného souhlasu úpravu předmětu díla a to v tom rozsahu, že předmět díla se poníží o méněpráce:
kód položky – 741157
název položky – SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ Kompletní včetně výstroje.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

SN CZ
Akční území Hřbitovní
Interreg V A 2014-2020

ZOO
PARK

Částka za méněpráce činí – 79 000,00 Kč bez DPH. Tato položky bude vyjmuta z nabídkového rozpočtu.

III. Ostatní ujednání

1. Předmětná smlouva o dílo, resp. veškerá smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

V Chomutově dne 23. 6. 2020

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259/430

[Redacted signature]

Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace

V Chomutově dne 23. 6. 2020

[Redacted signature]
FIDET
NET
Jirkov 10, 431 11 Jirkov
4, DIČ CZ27357694
IČO: 273 576 994

za dodavatele

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti

(1)



Změnový list č. 2

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 16014-
SP- Zoopark Chomutov - cesta vody**

Název stavby: „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“

Realizováno v rámci projektu - název a číslo projektu:

**Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu
biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor- Erzgebirge, číslo projektu: 100312174.**

Číslo a název objektu: Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody a kaskády

poř. č. položky	kód položky	název položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
26.	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ Kompletní včetně výstroje	Tato položka bude vyjmuta z nabídkového rozpočtu	V době, kdy projektant připravoval projektovou dokumentaci, nacházely se v místě původní nefunkční lamps V.O., Než došlo k realizaci projektu, provedl zřizovatel v zooparku částečnou výměnu veřejného osvětlení a použil nový specifický druh V.O., v podstatně vyšší cenové relaci a v odlišném vzhledu. Z tohoto důvodu jsme pouze nechali demontovat původní betonové sloupy a z rozpočtu jsme vyjmuli instalaci navržených ocelových sloupů V.O.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - 16014-SP- Zoopark Chomutov - cesta vody

Název stavby: „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“

Realizováno v rámci projektu - název a číslo projektu:

Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor- Erzgebirge, číslo projektu: 100312174.

Číslo a název objektu: Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody a kaskády

poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny bez DPH Kč
26	741157 - SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ Kompletní včetně výstroje	KUS	10	0	10	7 900,00	79 000,00	0	-79 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem v Kč:									-79 000,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		datum
ROCKNET s.r.o., Šmucr		2. 03. 2020

Schválil:

TD:		datum
Milan Štefanov, Ing.		4. 03. 2020
zadavatel/objednatel		datum
Jitka Viziová		2. 03. 2020
Bc. Věra Fryčová		2. 03. 2020
projektant		datum
Markéta Čopová, Bc.		4. 03. 2020

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719