	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ			
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327		
	Číslo Změnového listu:	ZL 39		
	Číslo SO/PS:	SO 01		
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova	
Předmět změny:	Zábradlí na opěrné stěně C			
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel			
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS nebylo řešeno zábradlí na opěrné stěně C. Z hlediska bezpečnosti a zabránění možnosti pádu dle ČSN 74 3305, navrhl AD a Objednatel odsouhlasil doplnění zábradlí na opěrnou stěnu C výšky 1,0 m v délce 7 m (viz PD doplnění zábradlí), nad výškou opěrné zdi vyšší než 1,5m nad zemí (volným prostorem). Nové řešení: Na opěrnou stěnu C bylo doplněno ocelové zábradlí výšky 1,0 m a délky 7 m, celkové hmotnosti 668,197 KG. Zábradlí je stejného typu jako ostatní zábradlí na stavbě. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Doplnění zábradlí na stěnu C bylo nezbytné z hlediska zajištění bezpečnosti a zabránění možnosti pádu osob z opěrné zdi pro splnění normy ČSN 74 3305. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.			
	Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
	Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
		Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Nejsou	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč		
	Přípočty v Kč bez DPH	120 275,46 Kč		
	Celkem bez DPH	120 275,46 Kč		
	DPH	25 257,85 Kč		
	Celkem včetně DPH	145 533,31 Kč		
	Jméno:	Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Dědeček			
Autorský dozor:	Ing.arch. Zbyněk Ryška			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda			
	Mgr. Hana Nováková			
Zhotovitel:	Ing. Tomáš Holan			
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 39	3/2		
	Přehled zařazení změn do skupin	1/5		
	Oznámení Variace č.39	1/6		
	PD doplnění zábradlí	1/7		
	Pokyn ZO	2/8		
	Vyjádření AD	1/10		
	Vyjádření TDS	1/11		
	Zápisy z KD	6/12		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:

Chomutov

CC-CZ:
Datum:

19.05.2023

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ:
DIČ:

00261891
CZ00261891

Zhotovitel:
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ:
DIČ:

26769611
CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 275,46
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 120 275,46	Výše daně 25 257,85
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		145 533,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostřanství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	19.05.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 275,46	145 533,31
SO 01.1	Komunikace, veřejné prostřanství, parkoviště - Oplocení, dodatek / ZL39	120 275,46	145 533,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 01.1 - Komunikace, veřejné prostranství, parkoviště - Oplocení, dodek / ZL39

Místo: Chomutov Datum: 19.05.2023
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 275,46

D	3		Svislé konstrukce				120 275,46	
1	K	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM Kompletní atypické provedení, viz výkr. Ocelová posuvná brána + zábradlí	KG	668,197	180,00	120 275,46	SO 01.1

P			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Poznámka k položce: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a řešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a řešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.</p>					
VV			zábradlí na opěrné zdi C:					
VV			"pásovina 100x1000x10:"					
			(1,0"[m]"**10"[ks/bm]"**7,85"[kg/m]"**7"[bm] zábradlí					
			"kotevní plech 100x100x10:"					
VV			(0,1"[m]"**5"[ks/bm]"**20,25"[kg/m]"**7"[bm] zábradlí					
VV			"tyčová ocel prům. 20 mm:" (2"[ks]"**1"[m]"**2,48"[kg/m]"**7"[bm] zábradlí					
VV			Mezisoučet					
VV			"ostatní drobný mat. (odhad 2%): součet*0,02"					
VV			Součet					

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)																																																									
Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327																																																									
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	64 786 160,01	6=30÷34		Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4			2 541 235,72	bez ABS		9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3		10,18%	ABS		Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022		ABS																																	
2=1+19÷20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	71 545 821,49	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4			3,92%			10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,66%	ABS		12=39 13=částka fin. limitu:39 14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	5 404 605 Kč																																			
3=(2/1)*100		Procento změny přijaté smluvní částky	110,43%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4			19 435 848,00 Kč			11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		32 393 080,01 Kč				Zbývá do vyčerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	4 313 319 Kč			ABS																																
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																					ABS																																	
5=(27/1)*100		Sledování zaměny položek (Skupina 2)	0,00%																																																						
15 % z Přijaté smluvní částky		9 717 924,00 Kč																																																							
Skupiny změn																																																									
		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-									-6-																																		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									Smluvní kompenzační nároky																																		
SO	ZL č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné																																	
16	17	18	19=22÷25÷28÷32÷36	20=23÷26÷29÷33÷37÷40	21=19÷20	22	23	24=22÷23	25	26	27=25÷26	28	29	30=28÷29	31=28÷29	32	33	34=32÷33	35=32÷33	36	37	38=(39/1)*100	39=36÷37	40																																	
			- 2 833 539,53	9 593 201,01	6 759 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 188 673,45	4 406 529,33	2 217 855,88	6 595 202,78	- 51 776,60	375 156,44	323 379,84	426 933,04	- 593 089,48	4 811 515,24	8,34%	5 404 604,72	0,00																																	
SO 05	1	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP	0,00	76 788,61	76 788,61			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76 788,61	0,12%	76 788,61																																		
SO 12	2	PLYNOVOD / Přesážka HUP do země	0,00	109 724,28	109 724,28			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně	- 1 619 564,50	1 378 466,01	- 241 098,49			0,00			0,00	- 1 619 564,50	1 378 466,01	-241 098,49	2 998 030,51			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovišti	0,00	51 737,06	51 737,06			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51 737,06	0,08%	51 737,06																																		
SO 09	5	ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém	0,00	1 194 840,21	1 194 840,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 194 840,21	1,84%	1 194 840,21																																		
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy	0,00	5 694,80	5 694,80			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80			0,00%	0,00																																		
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst	- 405 214,50	404 475,64	- 738,86			0,00			0,00	-405 214,50	404 475,64	-738,86	809 690,14			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 04	8	ZELEN / Změna ploch trávníků na městsképláži	- 246 623,25	445 696,64	199 073,39			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-246 623,25	445 696,64	1,07%	692 319,89																																		
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC	0,00	32 826,17	32 826,17			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 826,17	0,05%	32 826,17																																		
SO 03	10	MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži	0,00	50 142,08	50 142,08			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 02	11	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně	0,00	457 201,29	457 201,29			0,00			0,00	0,00	457 201,29	457 201,29	457 201,29	0,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08			0,00%	0,00																																		
SO 02	12	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch	- 75 366,87	961 621,96	886 255,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-75 366,87	961 621,96	1,60%	1 036 988,83																																		
SO 03	13	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr	- 25 900,37	137 542,62	111 642,25			0,00			0,00	- 25 900,37	137 542,62	111 642,25	163 442,99			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 05	14	VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05	0,00	318 877,14	318 877,14			0,00			0,00	0,00	318 877,14	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 03	15	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN	- 212 413,01	205 316,18	- 7 096,83			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-212 413,01	205 316,18	0,64%	417 729,19																																		
SO 03	16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00			0,00			0,00	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00	151 232,00			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 02	17	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldově ulici	0,00	81 258,56	81 258,56			0,00			0,00	0,00	81 258,56	81 258,56	81 258,56			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 05	18	VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek SO 05	- 25 551,38	165 631,43	140 080,05			0,00			0,00	- 25 551,38	136 393,67	110 842,29	161 945,05			0,00	0,00	0,00	29 237,76	0,05%	29 237,76																																		
SO 06	19	OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy technologické šachty fontány	0,00	160 963,87	160 963,87			0,00			0,00	0,00	160 963,87	160 963,87	160 963,87			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 08	20	VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pítky, šoupátka	- 25 013,18	100 081,27	75 068,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-25 013,18	100 081,27	0,19%	125 094,45																																		
SO 05	21	VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1	- 19 485,00	60 282,49	40 797,49			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 19 485,00	60 282,49	0,12%	79 767,49																																		
SO 03	22	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41			0,00			0,00	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41	289 893,81			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 06	23	OPĚRNÉ STĚNY /antigrafity nátěr	0,00	117 570,53	117 570,53			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117 570,53	0,18%	117 570,53																																		
SO 04	24	SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění pařezů	0,00	77 294,40	77 294,40			0,00			0,00	0,00	77 294,40	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 02	25	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna podkladního roštu palub	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96	339 888,16			0,00%	0,00																																		
SO 08	26	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP	- 14 188,17	552 927,72	538 739,55			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 14 188,17	552 927,72	0,88%	567 115,89																																		
SO 05	27	VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05	- 23 869,00	236 542,15	212 673,15			0,00			0,00	-23 869,00	54 784,65	30 915,65	78 653,65			0,00	0,00	0,00	181 757,50	0,28%	181 757,50																																		
SO 02	28	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zidka pro rozvaděč u sprch	0,00	38 820,07	38 820,07			0,00			0,00	0,00	38 820,07	38 820,07	38 820,07			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 02	29	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zidka pro rozvaděč u pítky	0,00	36 379,22	36 379,22			0,00			0,00	0,00	36 379,22	36 379,22	36 379,22			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 03	30	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu	0,00	31 208,00	31 208,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00			0,00%	0,00																																		
SO 01	31	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / opěrná stěna vjezd, bourání betonu	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54			0,00			0,00	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54	208 561,54			0,00	0,00			0,00%	0,00																																		
SO 07	32	VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži	0,00	121 835,08	121 835,08			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121 835,08	0,19%	121 835,08																																		
SO 04	33	SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p.Tichá	0,00	63 486,38	63 486,38			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63 486,38	0,10%	63 486,38																																		
SO 05	34	VSTUPNÍ OBJEKT / změny v SO 05.1	0,00	463 278,76	463 278,76			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	463 278,76	0,72%	463 278,76																																		
SO 06	35	OPĚRNÉ STĚNY /výztuž, dilatace, odkop terénu za zdi	0,00	21 612,60	21 612,60			0,00			0,00	0,00	21 612,60	21 612,60	21 612,60			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00																																		
SO 10	36	AREALOVÉ ROZVODY NN / změny NN	0,00	356 272,69	356 272,69			0,00			0,00	0,00	235 576,48	235 576,48	235 576,48			0,00	0,00																																						

Statutární město Chomutov

Ing. Jan Dědeček

Zástupce Objednatele

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 19.05.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.39 – zábradlí na opěrné stěně C

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.39, která se týká doplnění zábradlí na opěrné stěně C.

V ZDS nebylo řešeno zábradlí na opěrné stěně C. Z hlediska bezpečnosti a zabránění možnosti pádu, bylo doplněno zábradlí dle návrhu AD.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.39 ve výši **120.275,46 Kč bez DPH**.


V souvislosti s touto Variací budeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 2 pracovní dny.

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨



Jiří Blochin
Příprava stavby

Přílohy: Rozpočet Variace č.39

PD změny zábradlí

Zápis KD

[illegible]

DETAIL ZÁBRADLÍ
1:5

Ocelová pásovina
100/1000, tl. 10mm

kotevní prvek

Technical drawing showing a cross-section (ED 2-2) of a window frame assembly. The drawing includes dimensions and elevation levels.

Dimensions:

- Overall width: 4.70
- Overall height: 2.70
- Window opening width: 3.50
- Window opening height: 2.10
- Frame thickness (top): 1.00
- Frame thickness (bottom): 0.30
- Frame thickness (left): 0.30
- Frame thickness (right): 0.30
- Frame thickness (bottom right): 0.30

Elevation Levels:

- Top of frame: +42.40
- Bottom of frame: +39.70
- Bottom of frame (right): +39.10
- Window sill level: UT = +40.30

Labels:

- Ooklová pásovina 100/1000, tl. 10mm
- Kotvení prvek
- 2b opěrná stěna
- SO05

SO05

Technical drawing of a door frame section. The drawing shows a cross-section of the frame with a door leaf. A dimension line indicates a 20mm expansion gap (DILATAZIONE) between the door leaf and the frame. Another dimension line indicates a 2mm gap (2) between the door leaf and the frame. The text 'SO05' is written in blue on the left side of the drawing.

**REFUEL
WORKS
.COM**

refuel s.r.o.
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

číslo projektu	215
název projektu	Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
lokace	Přemyslova, Chomutov
investor	Statutární město Chomutov Zbrovovská 4602, 430 28 Chomutov
autoři	Ing. arch. Zbyněk Rýska, Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Petr Šedivý, Karel Šedivý

ing: arch. Denisa Kyselicová

stupeň
projektu

DSP

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

HIP

Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie,
zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu
autora zakázáno.

Documentace je zkrácenou autografní podoba. Vytvořená kopie, zveřejněná nebo poskytnutá Petem strážník s bez výjimečně souhlasu autora ZPAZDZNO.

část
dokumentace

D.1.2.

Stavebné konstrukční řešení	
Odpovědný projektant	Ing. arch. Zbyněk Ryška ČKA 04385
projektant části	Ing. arch. Karín Ambrozová Refuel s.r.o. Botanická 16, 602 00 Brno tel.: 736 605 107

měřítka 1:25 číslo paré

jednotky	Metrický systém
----------	-----------------

	Pokud není uvedeno jinak, všechny rozdíly jsou milióny Kč.	REV. 00
název		číslo

název	číslo
SO 06 Opěrné stěny Stěny B + C výkres tvaru	D.1.2. 05

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/056
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 01.06.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 39

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Oznámení Variace č.39 – zábradlí na opěrné stěně C“ ze dne 19.05.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 19.05.2023 jste předložili návrh Variace č. 39, která spočívá v doplnění zábradlí na opěrné stěně C (dále jen „**Variace č. 39**“).

Uvedli jste, že v zadávací dokumentaci Stavby nebylo zábradlí na opěrné stěně C řešeno. Za účelem zajištění bezpečnosti a zabránění možnosti pádu však autorský dozor (dále jen „**AD**“) navrhl jeho doplnění.

Provedení Variace č. 39 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 120.275,46 Kč bez DPH a žádné změny záporné. Zároveň jste uvedli, že provedení Variace č. 39 bude mít dopad také na Dobu pro dokončení, a to o délce 2 pracovních dnů.

AD se k návrhu Variace č. 39 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 24.05.2023, ve kterém s návrhem souhlasil.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále jen „**TDS**“) se k návrhu Variace č. 39 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 25.05.2023, ve kterém s návrhem souhlasil.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 39, spočívající v doplnění zábradlí na opěrné stěně C.

Definitivní ocenění Variace č. 39 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 39, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.

V souvislosti s možným vlivem Variace na Dobu pro dokončení Vás dále vyzývám k předložení Claimu dle Pod-čl. 6.2 OP/ZP, nastane-li tento vliv. Připomínám, že budou-li skutečnosti související s provedením Variace mít přetrvávající charakter, je třeba předkládat průběžné Claimy v měsíčních



intervalech. Po skončení vlivu skutečností je pak třeba předložit závěrečný Claim včetně závěrečného vyčíslení, a to ve lhůtě 14 dnů.

S pozdravem

Jan
Dědeček

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.06.01 13:45:24 +02'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce objednatele

Přílohy:

- „Oznámení Variace č.39 – zábradlí na opěrné stěně C“ stanovisko AD ze dne 24.05.2023
- „Vyjádření TDS k Variaci č. 39“ doručené e-mailem ze dne 25.05.2023



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.39 – zábradlí na opěrné stěně C

V ZDS nebylo řešeno zábradlí na opěrné stěně C. Z hlediska bezpečnosti a zabránění možnosti pádu, bylo doplněno zábradlí dle návrhu AD.

AD souhlasí s provedením.

V Brně dne 24. 5. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška
jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz
+420 736 605 107

Ing. Arch.
Zbyněk
Ryška

Digitálně podepsal Ing. Arch.
Zbyněk Ryška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24849308,
o=Refuel s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Arch. Zbyněk Ryška, sn=Ryška,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P676123
Datum: 2023.05.24 16:25:03
+02'00'

Jiří Blochin

Od: Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: pátek 16. června 2023 14:59
Komu: Jiří Blochin
Předmět: Re: KJ Přemyslova - vyjádření TDS k Variaci č.39 - zábradlí na opěrné stěně C
Přílohy: Vyjádření TDS_Variace č.39- zábradlí na operne stene C.pdf; Oznámení Variace č.39 - zábradlí na opěrné stene C.pdf; Vyjádření AD_Premyslova_Variace_39_zabradli_operna_stena_C.pdf

Dobrý den, za TDS souhlasím se Zhotovitelem předloženým návrhem Variaci č.39 - zábradlí na opěrné stěně C.

S pozdravem

Bc. Jakub Justa
manažer projektu
GARNETS CONSULTING a.s.
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,
Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602
fax: +420 417 532 951
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)
web: www.garnets.cz

15. 6. 2023 v 15:40, Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>:

Dobrý den, prosím o zaslání vyjádření TDS k Variaci č.39, omylem jste nechal stejný text jako pro Variaci č.38.

Děkuji

S pozdravem

Jiří Blochin
referent specialista
mobil: 602 233 080
e-mail: blochin@silnicetopolany.cz



Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ
IC: 057 58 734 | DIČ CZ699006672 | spisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň
ID DS: nkqbe33 | web: www.silnicetopolany.cz
Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

*Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost **Silnice Topolany a.s.** má s účinností od **1. ledna 2023** nové daňové identifikační číslo (DIČ) **CZ699006672**, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH).
Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost Silnice Topolany a.s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH.*

Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Kontrolní den č. 29

Datum: 02.05.2023.
Čas: 09:00 hodin
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká
Zapsal: Bc. Jakub Juštra
Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
- B. Kontrolní body a jejich plnění
- C. BOZP
- D. Závěr a poznámky

A. Informace o průběhu prací

28KD

SO 01 propojka pod infocentrem dláždění kostek 8/10
SO 01 náměstí – podkladní vrstvy ŠD, pokládka kostek 8/10
SO 02 - veřejné osvětlení náměstí
SO 03 - kanalizace fontána - RN
SO 05 – vázání výztuže stropu
SO 05a – fasáda, montáž oken a dveří
SO 13 – základová deska pod fontánu, dláždění řezaných kostek
Městská pláž – mlaty Trasa A, trávníky, závlaha, pískové plochy, zapáskování trávníků a oddělení městské pláže od venkovní stavby

29KD

SO 01 náměstí – HTÚ u retenční nádrže, pokládka kostek 8/10, příprava na schodiště
SO 05 – betonáž stropu, atika, dozdní příček
SO 05a – dokončení fasády, vnitřní omítky
SO 13 – izolace základové desky, pokládka řezaných kostek obruba - žlab

B. Kontrolní body a jejich plnění

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele

13KDZ

- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 dnů

16KD



- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info

24KD

- Z předložil koncept HMG k 27.3.2023 - info

27KD

- SpS se vyjádří – info

29KD

- SpS žádá – Z o předložení seznam předávací dok

B1.4 – Zpráva o postupu prací

26KD

Z předal koncept Zprávy o postupu prací k posouzení - info

Nově projednávané body:

18KD

- SO 06 - Přeložka kabelové trasy – z důvodu kolize se založením objektu SO 06 – AD souhlasí – Z předloží ZL

19KD

- SO06 B, C – AD prověří nutnost instalace zábradlí – 28.2.2023 – trvá – AD předal – Z předloží ZL
- Ul. Maroldova – SČVK požaduje výměnu 3 ks „hrnečků“ a zemních soustav – O souhlasí – Z předloží návrh Variace - trvá
- Stávající vodovodní šachta – hlavní rozvod vody – pláž – nutná oprava – Z předloží návrh – trvá
- SO05 – nutné doplnění datových kabelů - chráničky – AD předloží návrh – provádí se
- Typ čerpací stanice vystrojení elektro - Sprchy u převlékárny a U piráta – AD předloží návrh do 14.2.2023 – trvá

Je nutné specifikovat objem jímky – (odběr vody stánku – 2m3) – 3ks šachet – pozice - SO05, Stánek pirát, Sprcha

AD zaslal nožnou velikost šachty – Z se vyjádří z hlediska vystrojení – info

20KD

- SO 05 – pozice vrat D7 – O požaduje zajistit jejich neprůhlednost – AD předloží návrh – 3.3.2023 – trvá – AD je nutné dopracovat – specifikace materiálů - AD předložil – Z předloží ZL
- SO05 – bude provedena vypouštěcí šachta pro vypouštění vody v zimním období – Z předloží návrh – trvá – Z předloží ZL

22KD

- SO5 mč 1.09 – zařízení v této místnosti – nutné prověřit z důvodu provedení – info – bylo zasláno – opětovně Z zašle
Nutné prověřit zda je místnost možné uzavřít – z hlediska klimatických podmínek a ochrany a krytí instalovaných spotřebičů – koncepčně O/TDS souhlasí nutné dopracovat materiálové řešení – Plynosilikát – O/TDS/AD – souhlasí (nutná instalace přímotopu) – Z předloží ZL
- Svislé dopravní značení – sloupky stávající stav – Z předloží ZL - trvá
- SO 13 Fontána – odvodňovací žlaby - Z upozorňuje, že žlaby nejsou součástí zadávacího VV – AD souhlasí – O souhlasí – info Z předloží ZL – Z předložil ZL – Z předložil k posouzení
- Pláž – rozteč nosných prvků paluby není dle PD 75 cm – předpis výrobce říká 45 cm – AD se vyjádří 21.3.2023 – Z předloží ZL – Z předložil
- AD – po konzultaci s odborem dopravy p. Vimr – možné doplnění značení – info – AD zašle 27.3.2023 – odsouhlaseno – Z předloží ZL



24KD

- Vjezdová komunikace do areálů výškový rozdíl mezi terénem a komunikací – AD předloží řešení do 4.4.2023 – info – **ZL předloží ZL**
- Dopouštění retenční nádrže vodou pro závlahu – do retenční nádrže bude zaveden sdělovací kabel pro ovládání elektroventilu – Datový kabel veden z - SO05 – info – nutné prověřit, že se jedná o vícepráce Z předloží návrh – do 31.3. – následně se AD vyjádří
O/Provozovatel - koncepčně s návrhem souhlasí – Z předloží ZL s popisem činnosti tohoto systému - **trvá**

25KD

- O požaduje přesun stromů – pí. Tichá – přesun bude upřesněn – **O se vyjádří – nutné provést do 30.4.2023**
- **SO05 – nátěr podlah – epoxidové stěrky – AD požaduje doplnění stěrky – info – Z předložil vzorky AD, AD souhlasí – Z zašle komplexní návrh - trvá**

26KD

- Vjezdová brána – služební vjezd do areálů – změna ovládání – z mechanického na elektrické – O souhlasí, **Z předloží ZL**
- Turniket SO05 – nutná koordinace vedení kabelových tras pro vlastní turniket – nutná koordinace s dodavatelem turniketu – O zajistí - **projednáno**

27KD

- Oplocení prostoru pro děti - kamencové jezero - doplnění jednoho pole, kontrola spojů, možné srovnání kůlů - **info**
- Zelený pás – Maroldova ul – podél rodinných domů – nutná úprava – uvedení do původního stavu – **info**
- Napojení stávajících závlah – bude dokončeno do příštího KD – **info, Z provádí popěstevní péči – trávničky - zálivka**

28KD

- Hlavní vjezdová brána – AD požaduje řešit šroubový spoj – O se vyjádří – Z předloží návrh na úpravu - **trvá**
- Z - oznamuje chybu v konstrukční části PD strop objektu SO 05 – řeší statik **AD – info**
- SO 05 – Z oznamuj, že v PD chybí osoušeče rukou - 6 ks – Z předloží návrh ZL – **info**

29KD

- **SO05 - dlážděná komunikace – Z provede prodloužení žlabu z důvodu odvodnění plochy – info**
- **Zámky na SO 05 - technické místnosti – nebudou v provedení elektro – info**
- **SpS žádá – Z o předložení seznam předávací dokumentace stavby do 09.05.2023**

B1.5 – Včasné varování, claimy, ZBV

06KD

Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas



v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - [info](#)

B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán

01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
 - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány
 - o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
 - o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby
 - o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
 - o Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vádící linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.

B1.7 – Zeleň

B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák

16KD

- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - [info](#)

B3.7 – Turnikety

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ

- **Pouze příprava – příprava pro instalaci – [info](#)**

12KD

- Odchozí jednosměrné turnikety – řešení koncepce – O se vyjádří - [splněno](#)

B6.2 – Oklep nákladních automobilů

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem - [info](#)

B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky“, Zhotovitel zašle oznámení Variace včetně VV – trvá – vypořádáno Z zašle variaci - [trvá](#)

B6.4

15KD

- Přemístění rozvaděče R87 – řeší O, problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její vedení - [info](#)

C. BOZP

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz
-



D. Závěr a poznámky

D1.1 – Všeobecné

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD

Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne **09.05.2023** od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude proveden v restaurace Golf Club.



"Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže"

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zapsu kontrolního dne stavby č. , konaném dne

v místě předeměné stavby od 09:00 hodin.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	E-mail	Podpis
p. Jan Kuna	Magistrát města Chomutov	Stavební technik	+420 736 663 263	j.kuna@chomutov-mesto.cz	
Mgr. Hana Nováková	Magistrát města Chomutov	Vedoucí odboru rozvoje a investic	420 725 586 172	h.novakova@chomutov.cz	
p. David Dinda	Magistrát města Chomutov	1. náměstek primátora	420 474 637 210	d.dinda@chomutov.cz	
Ing. Jan Dědeček	Contract management, a.s.	Zástupce objednatele	+420 733 733 164	dedecek@cmmanagement.cz	
Mgr. Arnošt Táborský	Contract management, a.s.	Projektový manažer	+420 735 758 804	taborsky@cmmanagement.cz	
Bc. Jakub Justrá	Garneis Consulting a.s.	TDS	+420 602 292 602	j.justra@garneis.cz	
p. Martin Dušek	Aquagen s.r.o.	TDS	+420 724 166 133	martin.dusek72@gmail.com	
p. Eva Bambasová	SINNET EU s.r.o.	Koo BOZP	+420 607 051 250	eva.bambasova@sinnetu.cz	
Ing. arch. Jan Skoupy	Refuel s.r.o.	AD	+420 608 119 965	jan@refuel.cz	
Ing. arch. Zbyněk Ryška	Refuel s.r.o.	AD	+420 736 605 107	zbynek@refuel.cz	
Mgr. Ing. Lucie Radlová, DIS	Refuel s.r.o.	AD	+420 604 844 319	lucie@seznam.cz	
p. Petr Kasper	PETROM STAVBY, a.s.	Předseda představenstva	+420 777 165 578	kasper@petromstavby.cz	
Ing. Tomáš Holan	PETROM STAVBY, a.s.	Zástupce Zhotovitele Projektový manažer	+420 724 209 222	holan@petromstavby.cz	
p. Jan Opat	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 702 154 002	opat@petromstavby.cz	
p. Martin Rybický	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 774 334 124	martin.rybicky@rr-cv.cz	
p. Jiří Blochin	Slinice Topolany a.s.	Stavbyvedoucí	+420 602 233 080	blochin@slinice-topolany.cz	
Anna Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 722 511 458	rouckova@kapatelier.cz	
Gabriela Blášková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 733 737 535	blasikova@kapatelier.cz	
Ilona Štyr	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 776 552 290	ilonastyr@kapatelier.cz	
Jarmila Roučová	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 702 029 010	roucova@kapatelier.cz	
Jiří Gaudi	IDEAFACORY s.r.o.	konzultant data	+420 603 287 642	info@idfa.cz	
Adam Studený	Studený s.r.o.		+420 603 573 973	adam@skoly-studený.cz	
Věra Fryčová	Zoo-park	ředitelka	+420 777 266 222	director@zoo-park.cz	
p. Kučerovský	Zoo-park	provoz	+420 603 499 210		

SACALKA

Č. 2 1477-7

771 881 808

SACALKA@KUTVINC

