	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 53	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Úprava okenice pokladny, samozavírač		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do přílohy dle § 222 odst. 5 ZZVZ nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. Zhotovitel provedl okenici pokladny dle ZDS. Po dokončení byly zjištěny problémy s tíhou otevíravé okenice při otevírání a zavírání. Na místě bylo konstatováno, že je okenice nutné upravit tak, aby ji bylo možné užívat v běžném provozu. Dle návrhu AD a odsouhlasení objednatelem, byla okenice rozdělena na dvě části a byl doplněn středový sloupek, panty a plynokapalinové vzpěry. 2. Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel dodání samozavírače dveří na vstupní dveře do objektu SO 05, který nebyl součástí ZDS. Samozavírač je nezbytný, aby dveře nezůstávaly otevřené a nebyl umožněn volný vstup do areálu. Nové řešení : 1. Původní okenice se demontovala, odstranilo se dřevěné obložení, po zámečnické úpravě bylo nutné celou okenici přelakovat, osadit a nainstalovat zpět dřevěné obložení. 2. Na vstupní dveře SO 05 byl osazen samozavírač dveří. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. 1. Úprava okenice byla nezbytná pro zajištění bezproblémového otevírání v běžném provozu areálu. 2. Doplnění samozavírače dveří je nezbytné, aby dveře nezůstávaly otevřené a nebyl umožněn volný vstup do areálu. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty v Kč bez DPH	27 135,80 Kč	
	Celkem bez DPH	27 135,80 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	5 698,52 Kč	
	Celkem včetně DPH	32 834,32 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Dědeček		
Autorský dozor:	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
Objednatel:	David Dinda		
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková		
Zhotovitel:	Ing. Tomáš Holan		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 53	3/2	
	Přehled nových položek	1/5	
	Kalkulace úpravy okenice	1/6	
	CN dodavatele úpravy okenice	1/7	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/8	
	Oznámení Variace č.53	1/9	
	Aktualizace 1 Oznámení Variace č.53	1/10	
	Požadavek Objednatele	2/11	
	PD změny	1/13	
	Pokyn ZO	2/14	
	Vyjádření AD	1/16	
	Vyjádření TDS	4/17	
	Zápis z KD	5/21	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

04.09.2023

IČ:
DIČ:

00261891

CZ00261891

IČ:
DIČ:

26769611

CZ26769611

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			27 135,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 27 135,80	Výše daně 5 698,52
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		32 834,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	04.09.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 135,80	32 834,32
SO 05	VSTUPNÍ OBJEKT/ ZL 53	27 135,80	32 834,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT/ ZL 53

Místo:ChomutovDatum:04.09.2023

Zadavatel:Statutární město ChomutovProjektant:

Zhotovitel:Společnost Kamencové jezero - PřemyslovaZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 135,80

DPSVPráce a dodávky PSV

27 135,80

D767Konstrukce zámečnické

27 135,80

1	K	767r05.1.R1	Úprava okenice u pokladny SO 05	kpl	1,000	25 773,80	25 773,80	kalkulace
2	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 53

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

položka č.

1

číslo položky	popis	m.j.
767r05.1.R1	Úprava okenice u pokladny SO 05	kpl

MATERIÁL - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

MZDY				
číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet - mzdy celkem bez poj.				0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

STROJE				
číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

OSTATNÍ PRÍMÉ NÁKLADY		MJ	počet	sazba	Kč
	Cenová nabídka dodavatele	kpl	1,000	22 412,00	22 412,00
					0,00
CELKEM OSTATNÍ PRÍMÉ NÁKLADY - OPN					22 412,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN)	1 120,60
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN)	1 120,60
ZISK - Z= 5% z(H+M+S+OPN)	1 120,60
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	25 773,80

REKAPITULACE NÁKLADU								
H	M	S	OPN	RV	RS	Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	ost.p.nákl.	režie výr.	rež.správ	zisk	cena vyp.	cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	22 412,00	1 120,60	1 120,60	1 120,600	25 773,80	25 773,80

Vypracoval: Blochin Jiří

NABÍDKA NA PROVEDENÍ

Chomutov, Kamencové jezero - vstupní objekt SO 05 - úprava okenice

	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	jackl 60x40x3	m	2,00	166,00 Kč	332 Kč
2	jackl 40x40x2	m	3,00	90,00 Kč	270 Kč
3	U 40x30x30x3	m	4,00	105,00 Kč	420 Kč
4	plynokaplinová vzpěra	ks	4,00	1 850,00 Kč	7 400 Kč
5	polyamidová kladka	ks	2,00	290,00 Kč	580 Kč
6	pant	ks	4,00	150,00 Kč	600 Kč
7	práškový lak RAL 9005	kompl.	1,00	6 500,00 Kč	6 500 Kč
8	spojovací materiál	kompl.	1,00	550,00 Kč	550 Kč
9	výroba a montáž	HZS	12,00	400,00 Kč	4 800 Kč
10	dopravné zaměstnanci	km	80,00	12,00 Kč	960 Kč
cena bez DPH					22 412 Kč
DPH 21%					4 707 Kč
Cena s DPH					27 119 Kč

Plzeň 15.6.2023

Robert Löffler
jednatel

SUMEREN servis s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň - Východní předměstí
IČ: 27342301

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:			Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327						Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	64 786 160,01	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 804 801,64	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,41%	ABS	12=39	Sledování čerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	5 429 125 Kč	ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	71 673 925,64	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,33%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,70%	ABS	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	4 288 799 Kč	ABS
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	110,63%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 435 848,00 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	32 393 080,01 Kč		14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			8,38%	ABS

OK v limitu

5=(2/71)*100		Sledování záporné položek (Skupina 2)			0,00%			Skupiny změn																								
15 % z Přijaté smluvní částky								9 717 924,00 Kč																								
-1-								-2-				-3-				-4-				-5-						-6-						
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)								Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky								
SO	ZL č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné								
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40								
			- 3 841 765,66	10 729 531,29	6 887 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 116 908,72	5 571 194,72	2 454 286,00	8 688 103,44	- 51 776,60	402 292,24	350 515,64	454 068,84	- 673 080,34	4 756 044,33	8,38%	5 429 124,67	0,00								
SO 05	1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP	0,00	76 788,61	76 788,61			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76 788,61	0,12%	76 788,61									
SO 12	2	PLYNOVOD / Pítležka HUP do země	0,00	109 724,28	109 724,28			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00									
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně	- 1 619 564,50	1 378 466,01	- 241 098,49			0,00			0,00	- 1 619 564,50	1 378 466,01	-241 098,49	2 998 030,51			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovišti	0,00	51 737,06	51 737,06			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51 737,06	0,08%	51 737,06									
SO 09	5	ZÁVLAHY NÁPOJENÍ / Nový závlahový systém	0,00	1 194 840,21	1 194 840,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 194 840,21	1,84%	1 194 840,21									
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy	0,00	5 694,80	5 694,80			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80			0,00%	0,00									
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst	- 405 214,50	404 475,64	- 738,86			0,00			0,00	-405 214,50	404 475,64	-738,86	809 690,14			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 04	8	ZELEN / Změna ploch trávníků na městsképláži	- 246 623,25	445 696,64	199 073,39			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-246 623,25	445 696,64	1,07%	692 319,89									
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře areálovým WC	0,00	32 826,17	32 826,17			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 826,17	0,05%	32 826,17									
SO 03	10	MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži	0,00	50 142,08	50 142,08			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08			0,00%	0,00									
SO 02	11	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně	0,00	457 201,29	457 201,29			0,00	0,00	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 02	12	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch	- 75 366,87	961 621,96	886 255,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-75 366,87	961 621,96	1,60%	1 036 988,83									
SO 03	13	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr	- 25 900,37	137 827,25	111 926,88			0,00			0,00	- 25 900,37	137 827,25	111 926,88	163 727,62			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 05	14	VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05	0,00	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 03	15	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN	- 212 413,01	205 316,18	- 7 096,83			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-212 413,01	205 316,18	0,64%	417 729,19									
SO 03	16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00			0,00			0,00	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00	151 232,00			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 02	17	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldové ulici	0,00	81 258,56	81 258,56			0,00			0,00			81 258,56	81 258,56			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 05	18	VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek SO 05	- 25 551,38	165 631,43	140 080,05			0,00			0,00	- 25 551,38	136 393,67	110 842,29	161 945,05			0,00	0,00	0,00	29 237,76	0,05%	29 237,76									
SO 06	19	OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy technologické šachty fontány	0,00	160 963,87	160 963,87			0,00			0,00	0,00	160 963,87	160 963,87	160 963,87			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 08	20	VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pitka, šoupátka	- 25 013,18	100 081,27	75 068,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-25 013,18	100 081,27	0,19%	125 094,45									
SO 05	21	VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1	- 19 485,00	60 282,49	40 797,49			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-19 485,00	60 282,49	0,12%	79 767,49									
SO 03	22	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41			0,00			0,00	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41	289 893,81			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 06	23	OPĚRNÉ STĚNY /antigrafity nátěr	0,00	117 570,53	117 570,53			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117 570,53	0,18%	117 570,53									
SO 04	24	SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění parézů	0,00	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 02	25	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna podkladního roštu palub	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96	339 888,16			0,00%	0,00									
SO 08	26	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP	- 14 188,17	552 927,72	538 739,55			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 14 188,17	552 927,72	0,88%	567 115,89									
SO 05	27	VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05	- 23 869,00	236 542,15	212 673,15			0,00			0,00	-23 869,00	54 784,65	30 915,65	78 653,65			0,00	0,00	0,00	181 757,50	0,28%	181 757,50									
SO 02	28	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u sprch	0,00	38 820,07	38 820,07			0,00			0,00	0,00	38 820,07	38 820,07	38 820,07			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 02	29	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u pitka	0,00	36 379,22	36 379,22			0,00			0,00	0,00	36 379,22	36 379,22	36 379,22			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 03	30	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu	0,00	31 208,00	31 208,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00			0,00%	0,00									
SO 01	31	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / opěrná stěna vjezd, bourání betonu	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54			0,00			0,00	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54	208 561,54			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 07	32	VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži	0,00	121 835,08	121 835,08			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121 835,08	0,19%	121 835,08									
SO 04	33	SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p.Tichá	0,00	63 486,38	63 486,38			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63 486,38	0,10%	63 486,38									
SO 05	34	VSTUPNÍ OBJEKT / změny v SO 05.1	0,00	463 278,76	463 278,76			0,00	0,00	350 618,17	350 618,17	350 618,17	350 618,17	350 618,17	350 618,17			0,00	0,00	0,00	112 660,59	0,17%	112 660,59									
SO 06	35	OPĚRNÉ STĚNY /vyztuž, dilatace, odkop terénu za zdi	0,00	21 612,60	21 612,60			0,00	0,00	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 10	36	AREALOVÉ ROZVODY NN / změny NN	0,00	356 272,69	356 272,69			0,00	0,00	235 576,48	235 576,48	235 576,48	235 576,48	235 576,48	235 576,48			0,00	0,00	0,00	120 696,21	0,19%	120 696,21									
SO 06	37	NN ROZVODY / změny NN na městské pláži	0,00	31 534,71	31 534,71			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31 534,71	0,05%	31 534,71									
SO 05	38	VSTUPNÍ OBJEKT / změny elektronizace SO 05	0,00	75 769,72	75 769,72			0,00	0,00	75 769,72	75 769,72	75 769,72	75 769,72	75 769,72	75 769,72			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 01	39	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / zábradlí na opěrné stěně C	0,00	120 275,46	120 275,46			0,00	0,00	120 275,46	120 275,46	120 275,46	120 275,46	120 275,46	120 275,46			0,00	0,00			0,00%	0,00									
SO 01	40	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / prodloužení vjezdové brány a změna pleťového oplocení	- 2 677,06	120 571,01	117 893,95			0,00			0,00	0,00	8 829,23	8 829,23	8 829,23			0,00	0,00	-2 677,06	111 741,78	0,18%	114 418,84									
SO 10	41	AREALOVÉ ROZVODY NN / pleťovky inženýrských sítí	0,00	176 380,19	176 380,19			0,00	0,00	176 380,19	176 380,19	176 380,19	176 380,19	176 380,19	176 380,19			0,00	0,00			0,00%	0,00									

Statutární město Chomutov**Ing. Jan Dědeček****Zástupce Objednatele**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 15.06.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**Věc: Oznámení Variace č.53 – úprava okenice pokladny**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.53, která se týká úpravy okenice u pokladny.

Zhotovitel provedl okenici pokladny dle ZDS. Po dokončení byly zjištěny problémy s tíhou otevíravé okenice při otevírání a zavírání a s podchozí výškou, která byla z důvodu svažitého terénu vjezdu proměnná a v pravé části nedostatečná pro průchod osob. Dle návrhu AD a odsouhlasení objednatelem, byla okenice rozdělena na dvě části a byl doplněn středový sloupek.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.53 ve výši **49.731,80 Kč bez DPH**.


V souvislosti s touto Variací nebudeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení.

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨


Jiří Blochin
Příprava stavby*Přílohy: Rozpočet Variace č.53**Kalkulace úpravy okenice**CN dodavatele úpravy okenice**PD změny*

Statutární město Chomutov**Ing. Jan Dědeček****Zástupce Objednatele**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 19.06.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**Věc: Aktualizace Oznámení Variace č.53 – úprava okenice pokladny a doplnění samozavírače dveří**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel aktualizace Variace č.53, která se týká úpravy okenice u pokladny a doplnění samozavírače dveří.

Zhotovitel provedl okenici pokladny dle ZDS. Po dokončení byly zjištěny problémy s tíhou otevíravé okenice při otevírání a zavírání a s podchozí výškou, která byla z důvodu svažitého terénu vjezdu proměnná a v pravé části nedostatečná pro průchod osob. Dle návrhu AD a odsouhlasení objednatelem, byla okenice rozdělena na dvě části a byl doplněn středový sloupek, panty a plynokapalinové vzpěry. Původní okenice se demontovala, odstranilo se dřevěné obložení, po zámečnické úpravě bylo nutné celou okenici přelakovat, osadit a nainstalovat zpět dřevěné obložení.

Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel dodání samozavírače dveří na vstupní dveře do objektu SO 05.

Zhotovitel předkládá aktualizovaný rozpočet Variace č.53 ve výši **27.135,80 Kč bez DPH**.


V souvislosti s touto Variací budeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 2 pracovní dny.

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨


Jiří Blochin
Příprava stavby*Přílohy: Aktualizovaný Rozpočet Variace č. 53**Kalkulace úpravy okenice**CN dodavatele úpravy okenice**PD změny*

Objednatel požaduje nad rámec zadání provést tyto změny:

Pro stávající objekt SO 05a provést elektropřípojku, v každé místnosti provést nové světlo s vypínačem a zásuvku včetně datové zásuvky.

V místnostech objektu SO 05a doplnit podlahové lišty, do střechy doplnit ochranou mřížku proti ptákům, hlodavcům a hmyzu.

U služební vjezdové brány bude změna ovládání z mechanického na elektrické s dálkovým ovládáním.

Za opěrnou zdi A1 bude z důvodu možného přelezení zábradlí odkopán terén co možná nejnižší s ohledem na kořenový systém lípy.

Pletivové oplocení mezi oplocení na opěrné zdi A1 a stávajícím objektem kotelny, bude změněno na oplocení z plotových panelů svařovaných.

Na městské pláži se osadí stožár pro umístění kamer.

V objektu SO 05 budou provedeny systémy EPS, EZS a nouzový systém pro invalidy na WC.

V objektu SO 05 budou v místnostech 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.11 a 1.11a provedeny podhledy ze SDK.

Bude upravena okenice nad pokladnou pro zajištění snazšího otevírání. Na vstupní dveře SO 05 bude dodán samozavírač.

Budou provedeny základy pro turnikety.

Budou provedeny veškeré potřebné datové rozvody ke všem elektronicky ovládaným systémům.

Budou provedeny zemní práce pro datové rozvody v prostoru městské pláže a květnaté louky, které realizuje Objednatel mimo tuto zakázku.

Bude provedena nová splašková kanalizace a vodovodní přípojka pro stánek U Piráta a stávající sprchy.

Čerpací stanice splaškové kanalizace budou vystrojeny technologií od firmy SIGMONT z důvodu zkušeností s tímto dodavatelem.

Bude provedena nová elektropřípojka na městské pláži z SO 05 do sdruženého rozvaděče u stávajících sprch, pro zajištění napájení ČS a datových rozvodů.

Písková plocha na pravé straně od trasy A bude doplněna krytem z písku tl. 70 mm.

V prostoru U Dřeváku na městské pláži budou provedeny nové rozvody vody pro nové sprchy a pro molo v dimenzi DN 40. Dále v tomto prostoru bude provedena nová dešťová a splašková kanalizace a bude opravena stávající čerpací šachta a vystrojení stávající vodovodní šachty.

Pro objekt převlékacích kabin bude zřízena nová vodovodní přípojka a elektro přípojka.

Plůtek ve vodě bude ponechán stávající, bude opraveno pouze chybějící pole.

Bude proveden nový vstup na pozemek 1682/1 z parkoviště. Budou osazeny 4 kusy zahrazovacích sloupků nad rámec zadání.

Vysazené stromy na parkovišti u p. Tiché, budou přesazeny. Nové místo určí Objednatel.

Budou provedeny patky pro herní prvky dle požadavku provozovatele.

V Chomutově dne 13.4.2023

Statutární město Chomutov
Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru rozvoje a investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
.77.

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: podatelna@chomutov-mesto.cz |


Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-626-441/0100 | www.chomutov-mesto.cz |

Úřední dny a hodiny

pondělí, středa 08.00-17.00 hodin

úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

3865



Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/071
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 22.06.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 53

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Aktualizace Oznámení Variace č.53 – úprava okenice poklady a doplnění samozavírače dveří“ ze dne 19.06.2023
„Oznámení Variace č.53 – úprava okenice pokladny“ ze dne 15.06.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 15.06.2023 jste předložili návrh Variace č. 53, která v úpravě okenice u poklady (SO 05). Vaším dopisem ze dne 19.06.2023 jste následně návrh Variace č. 53 doplnili a aktualizovali tak, že podle aktualizace spočívá v úpravě okenice u pokladny (SO 05) a doplnění samozavírače dveří (dále jen „**Variace č. 53**“).

Uvedli jste, že jste provedli okenici pokladny podle zadávací dokumentace stavby. Po dokončení okenice však byly zjištěny problémy s tíhou okenice při manipulaci s ní a s podchozí výškou. Na základě návrhu autorského dozoru (dále jen „**AD**“) a souhlasu Objednatele byla okenice rozdělena na dvě části a byl doplněn středový sloupek, panty a plynokapalinové vzpěry. Původní okenici jste demontovali, odstranili dřevěné obložení, provedli zámečnické úpravy, okenici kompletně přelakovali a následně zpět osadili a znovu nainstalovali dřevěné obložení. K samozavírací dveři jste uvedli, že to bylo dodáno na vstupní dveře SO 05 na základě požadavku provozovatele.

Provedení Variace č. 53 podle Vás zahrnuje pouze změny kladné v celkové výši 27 135,80 Kč bez DPH. Uvedli jste, že v souvislosti s Variací č. 53 budete nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 2 pracovní dny.

AD se k návrhu Variace č. 53 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 21.06.2023, ve kterém souhlasil s jeho provedením.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) se k návrhu Variace č. 53 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 19.06.2023, ve kterém k němu neměl připomínky.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 53 dle Vašeho návrhu.



Definitivní ocenění Variace č. 53 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. **Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 53, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.**

V souvislosti s Vámi oznámeným nárokem na prodloužení Doby pro dokončení z důvodu provedení Variace č. 53 Vám oznamuji, že toto Vaše sdělení považuji za oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení. Připomínám Vám, že i nadále jste při administraci tohoto Claimu povinni postupovat podle Pod-čl. 6.2 OP/ZP (zejm. podle odst. 3 tohoto ustanovení).

S pozdravem

Jan
Dědeček

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.06.22 17:50:24 +02'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce objednatele

Přílohy:

- „Aktualizace Oznámení Variace č.53 – úprava okenice pokladny a doplnění samozavírače dveří“ stanovisko AD ze dne 21.06.2023
- E-mail TDS ve věci návrhu Variace č. 53 ze dne 19.06.2023



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Aktualizace Oznámení Variace č.53 – úprava okenice pokladny a doplnění samozavírače dveří

Zhotovitel provedl okenici pokladny dle ZDS. Po dokončení byly zjištěny problémy s tíhou otevíravé okenice při otevírání a zavírání a s podchozí výškou, která byla z důvodu svažitého terénu vjezdu proměnná a v pravé části nedostatečná pro průchod osob. Dle návrhu AD a odsouhlasení objednatelem, byla okenice rozdělena na dvě části a byl doplněn středový sloupek, panty a plynokapalinové vzpěry. Původní okenice se demontovala, odstranilo se dřevěné obložení, po zámečnické úpravě bylo nutné celou okenici přelakovat, osadit a nainstalovat zpět dřevěné obložení. Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel dodání samozavírače dveří na vstupní dveře do objektu SO 05.

AD souhlasí s provedením

V Brně dne 21. 6. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška
jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz
+420 736 605 107

Ing. Arch.
Zbyněk
Ryška

Digitálně podepsal Ing.
Arch. Zbyněk Ryška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24849308,
o=Refuel s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Arch. Zbyněk Ryška,
sn=Ryška,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P676123
Datum: 2023.06.21 10:42:56
+02'00'

Od: Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: pondělí 19. června 2023 20:37
Komu: David Klíma
Předmět: Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.53 -úprava okenice pokladny
Přílohy: Aktualizace Oznámení Variace 53 - úprava okenice pokladny a samozavírač dveří.pdf

Dobrý den, k Oznámení Variace č.53 -úprava okenice pokladny - KJ Přemyslova nemám za TDS připomínky.

S pozdravem

Bc. Jakub Justa
manažer projektu
GARNETS CONSULTING a.s.
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,
Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602
fax: +420 417 532 951
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)
web: www.garnets.cz

19. 6. 2023 v 16:55, David Klíma <klima@cmanagement.cz>:

Vážení,

zdravím Vás a přílohou Vám zasílám aktualizovaný návrh Variace č. 53, který předložil zhotovitel.
Variace č. 53 má podle návrhu spočívat v úpravě okenice u pokladny a doplnění samozavírače dveří.
Žádám Vás o zaslání Vašich vyjádření k návrhu Variace č. 53.

Vaše vyjádření mi, prosím, zašlete do dne 22.06.2023.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

DAVID KLÍMA
konzultant-právník



+420 736 242 868



klima@cmanagement.cz



www.contractmanagement.cz



Parkview, Pujmanové 1753/10a
140 00 Praha 4

From: Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>

Sent: Monday, June 19, 2023 3:48 PM

To: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>

Cc: j.kuna <j.kuna@chomutov-mesto.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>; h.novakova <h.novakova@chomutov.cz>; David Klíma <klima@cmanagement.cz>; Arnošt Táborský <taborsky@cmanagement.cz>; Adéla Matoušová <matousova@cmanagement.cz>; Zbynek Ryska <zbynek@refuel.cz>

Subject: RE: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.53 -úprava okenice pokladny

Dobrý den, v příloze posílám aktualizaci Oznámení Variace č.53, která se týká úprava okenice nad pokladnou, v návaznosti na připomínky.

Dále se doplnil samozavírač vstupních dveří SO 05.

S pozdravem

Jiří Blochin

referent specialista

mobil: 602 233 080

e-mail: blochin@silnicetopolany.cz



Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ

IC: 057 58 734 | DIČ CZ699006672 | spisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň

ID DS: nkqbe33 | web: www.silnicetopolany.cz

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost **Silnice Topolany a.s.** má s účinností od **1. ledna 2023** nové daňové identifikační číslo (DIČ) **CZ699006672**, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH).
Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost Silnice Topolany a.s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH.

Členem skupiny je i společnost PETROM STAVBY, a.s. (IČO: 26769611) a společnost PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (IČO: 08859591).

Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)

Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.

From: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>

Sent: Thursday, June 15, 2023 3:44 PM

To: Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>

Cc: j.kuna <j.kuna@chomutov-mesto.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>; h.novakova <h.novakova@chomutov.cz>; David Klíma <klima@cmanagement.cz>; Arnošt Tábořský <taborsky@cmanagement.cz>; Adéla Matoušová <matousova@cmanagement.cz>; Zbynek Ryska <zbynek@refuel.cz>

Subject: RE: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.53 -úprava okenice pokladny

Dobrý den,

u této Variace bych potřeboval objasnit jednu věc. Ta okenice se vyrábí kompletně nová? Nebo se jedná pouze o úpravu původní okenice jak jsme se domlouvali na KD?

Pokud se nemýlím, a kdyžtak mě opravte, ale původní celé okenici odpovídá položka rozpočtu č. 191/767r05.1.22 – Výroba, dodávka a montáž okenice ozn. O1d vč. dřevěného obkladu, povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace – s jednotkovou cenou 41 200 Kč/ks.

Variace na „úpravu“ okenice nyní vychází více (49 731,80 Kč/kpl), než kompletní nová okenice podle původní nabídky. Za takovýchto podmínek by se Objednateli vyplatilo si vyrobenou okenici ponechat a nechat si pak vyrobit kompletně novou upravenou okenici.

Prosím tedy o nějaké podrobnější vysvětlení k ocenění této Variace.

Děkuji a s pozdravem

ING. JAN DĚDEČEK

Zástupce objednatele
pro rekonstrukce vstupních prostranství
a pláže Kamencového jezera - Chomutov

CM
Contract Management

+420 733 733 164



dedecek@cmanagement.cz



www.contractmanagement.cz



Parkview, Pujmanové 1753/10a
140 00 Praha 4

From: Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>
Sent: Thursday, June 15, 2023 12:17 PM
To: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>
Cc: j.kuna <j.kuna@chomutov-mesto.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>; h.novakova <h.novakova@chomutov.cz>; David Klíma <klima@cmanagement.cz>; Arnošt Tábořský <taborsky@cmanagement.cz>
Subject: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.53 -úprava okenice pokladny

Dobrý den, v příloze posílám oznámení Variace č.53, která se týká úpravy okenice pokladny SO 05.

S pozdravem

Jiří Blochin
referent specialista
mobil: 602 233 080
e-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ
IC: 057 58 734 | DIČ CZ699006672 | spisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň
ID DS: nkqbe33 | web: www.silnicetopolany.cz
Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost **Silnice Topolany a.s.** má s účinností od **1. ledna 2023** nové daňové identifikační číslo (DIČ) **CZ699006672**, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH).

Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost Silnice Topolany a.s. stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH.

Členem skupiny je i společnost PETROM STAVBY, a.s. (IČO: 26769611) a společnost PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (IČO: 08859591).

Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)

Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.

Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Kontrolní den č. 35

Datum: 13.06.2023.
Čas: 09:00 hodin
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká
Zapsal: Bc. Jakub Justra
Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
- B. Kontrolní body a jejich plnění
- C. BOZP
- D. Závěr a poznámky

A. Informace o průběhu prací

34KD

SO 02 - osazení 2 kusů stožárů VO ve Schreinerově ulici
SO 04 – zálivky travnatých ploch, výsadba zelené střechy dokončení
SO 05 – epoxidy stěn, SDK stropy, sanitární příčky, zařizovací předměty, kompletace elektroinstalace, plechová krytina přístřešku, dokončení dřevěného obkladu, vystrojení ČS
SO 13 – dokončení žulových desek ve fontáně, zprovoznění fontány
Nad rámec zadání: zemní práce na květné louce pro datové kabely p.Gaudl

35KD

SO 01- vícepráce – zahrazovací sloupky u parkoviště dle požadavku AD
SO 04 – květná louka, zálivky travnatých ploch
SO 05 – dokončení SDK, malby, dokončení sanitárních příček, epoxidová stěrka podlah, vyčištění objektu, dokončení plechové krytiny přístřešku
MP – vystrojení ČS U Piráta a u sprch

B. Kontrolní body a jejich plnění

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele

13KDZ

- Proveďte aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 dnů

16KD

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info

24KD

- Z předložil koncept HMG k 27.3.2023 - info



27KD

- SpS se vyjádří – info

29KD

- SpS žádá – Z o předložení seznam předávací dokumentace – Z předal koncept SpS zaslal připomínky – info

33KD

- Z zaslal žádost o prodloužení termínu – do 16.6.2023 – O/SpS se vyjádří – info

34KD

- Z zaslal revizi žádost o prodloužení termínu – do 23.6.2023 – O/SpS se vyjádří – info

B1.4 – Zpráva o postupu prací

26KD

Z předal koncept Zprávy o postupu prací k posouzení - info

Nově projednávané body:

26KD

- Turniket SO05 – nutná koordinace vedení kabelových tras pro vlastní turniket – nutná koordinace s dodavatelem turniketu – O zajistí – projednáno – viz zápis KD 32

30KD

- Travnaté plochy - O upozorňuje na následující skutečnost – na travnatých plochách se vyskytují skleněné střeby – O požaduje neprodlené odstranění – Z zahájil odstraňování 8.5.2023 – průběžně kontrolováno

31KD

- Lavičky v prostoru pláže – O požaduje provedení opravy výdřevy laviček – zčernalé části – info

32KD

- SO05a – AD zašle koncept mříží na okna – info

33KD

- AD předloží řešení – výklopná okenice - SO05 – dle stávající PD nelze realizovat – do 06.06.2023 – viz zápis 35
- Z provede instalaci stožárů – dětské hřiště - info
- AD určí pozici cedule pro instalaci provozního řádu – info

35KD

- SO05 – Markýza poklady – bude provedeno její rozdělení – dle dohody na dvě části – info
- Provoz fontány byl dohodnut – info

B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán

01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
 - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány



- Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
- Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby
- Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
- Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie
- Vzorčky jsou odsouhlaseny.

B6.2 – Oklep nákladních automobilů

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – **info**

C. BOZP

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz

D. Závěr a poznámky

D1.1 – Všeobecné

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD











Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne **20.06.2023** od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude proveden v restaurace Golf Club.



"Rekonstrukce západního vstupního prostoru do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže"

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu kontrolního dne stavby č. 55, konaném dne 8.6.2013 v místě předmětné stavby od 09:00 hodin.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	E-mail	Podpis
p. Jan Kuna	Magistrát města Chomutov	Stavební technik	+420 736 663 263	j.kuna@chomutov-mesto.cz	
Mgr. Hana Nováková	Magistrát města Chomutov	Vedoucí oddělu rozvoje a investic	420 725 586 172	h.novakova@chomutov.cz	
p. David Dinda	Magistrát města Chomutov	1. náměstek primátora	420 474 637 210	d.dinda@chomutov.cz	
Ing. Jan Dědeček	Contract management, a.s.	Zástupce objednatele	+420 733 733 164	dedecek@cmangement.cz	
Mgr. Arnošt Táborský	Contract management, a.s.	Projektový manažer	+420 735 758 804	taborsky@cmangement.cz	
Bc. Jakub Justa	Garnets Consulting, a.s.	TDS	+420 602 292 602	j.justa@garnets.cz	
p. Martin Dušek	Aquagen s.r.o.	TDS	+420 724 166 133	martin.dusek72@gmail.com	
pl. Eva Bambasová	SINNET EU s.r.o.	Koo BOZP	+420 607 051 250	eva.bambasova@sinnetu.cz	
Ing. arch. Jan Skoupý	Refuel s.r.o.	AD	+420 608 119 965	jan@refuel.cz	
Ing. arch. Zbyněk Ryška	Refuel s.r.o.	AD	+420 736 605 107	zbynek@refuel.cz	
Mgr. Ing. Lucie Radlová, DIS	Refuel s.r.o.	AD	+420 604 844 319	lrad@seznam.cz	
p. Petr Kasper	PETROM STAVBY, a.s.	Předseda představenstva	+420 777 165 578	kasper@petromstavby.cz	
Ing. Tomáš Holan	PETROM STAVBY, a.s.	Zástupce Zhotovitele Projektový manažer	+420 724 209 222	holan@petromstavby.cz	
p. Jan Opat	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 702 154 002	opat@patromstavby.cz	
p. Martin Rychtecký	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 774 334 124	martin.rychtecky@rr-cv.cz	
p. Jiří Blochin	Slinice Topolany a.s.	Stavbyvedoucí	+420 602 233 080	blochin@slinicehopolany.cz	
Anna Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 722 511 458	rouckova@kapatelier.cz	
Gabriela Blásková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 733 737 535	blasikova@kapatelier.cz	
Ilona Štyr	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 776 552 290	lonasstyr@kapatelier.cz	
Jarmila Roučová	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 702 029 010	roucova@kapatelier.cz	
Jiří Gaudi	IDEAFATORY s.r.o.	konzultant data	+420 603 287 642	info@idfa.cz	
Adam Studený	Studený s.r.o.		+420 603 573 973	adam@skolky-studený.cz	
Věra Fryčová	Zoo park	ředitelka	+420 777 266 222	director@zooapark.cz	
p. Kučerovský	Zoo park	provoz	+420 603 499 210		