

Agendové číslo: 122/12/2018/Koz/1
Evidenční číslo: d201900386
Číslo stavby zhotovitele: 138 711 000/01

Výtisk č. **DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d201800593 ze dne 23. 1. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen „objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320
zastupuje: Ing. Jan Novák
bankovní spojení: ČSOB, Praha 5
číslo účtu: 892803/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2019 smlouvu o dílo č. d201800593 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a kompletní implementace aktivních prvků, strukturované kabeláže, počítačového a audio-video (dále také „AV“) vybavení v odborných učebnách a dalších prostorách v Chomutově. Jedná se o budovy chomutovské základní umělecké školy (dále též „ZUŠ“) a Střediska volného času Domeček (dále též „SVČ“), jejichž vybavení bude provedeno za účelem realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace učeben ZUŠ a SVČ v Chomutově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004927.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“) v obou budovách uvedených v odst. 1 tohoto článku. V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 9. 5. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

Agendové číslo: 122/12/2018/Koz/1
Evidenční číslo: d201900386
Číslo stavby zhotovitele: 138 711 000/01

Výtisk č.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 9. 5. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
i) Změnový list č. 1, ze dne 9. 5. 2019, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. h) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 9. 5. 2019 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 9. 5. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	4.568.360,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	959.355,60 Kč
cena s DPH:	5.527.715,60 Kč

celková cena díla se skládá z následujících částí:

Cena za část A1:

cena bez DPH:	1.706.577 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	358.381,17 Kč
cena s DPH:	2.064.958,17 Kč

Cena za část A2:

cena bez DPH:	522.851 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	109.798,71 Kč
cena s DPH:	632.649,71 Kč

Cena za část B1:

cena bez DPH:	621.613 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	130.538,73 Kč
cena s DPH:	752.151,73 Kč

Agendové číslo: 122/12/2018/Koz/1
Evidenční číslo: d201900386
Číslo stavby zhotovitele: 138 711 000/01

Výtisk č.

Cena za část B2:

cena bez DPH: 600.241 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 126.050,61 Kč
cena s DPH: 726.291,61 Kč

Cena za část C1:

cena bez DPH: 498.632 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 104.712,72 Kč
cena s DPH: 603.344,72 Kč

Cena za část C2:

cena bez DPH: 618.446 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 129.873,66 Kč
cena s DPH: 748.319,66 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 539/19 ze dne 3. 6. 2019, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.


25. 06. 2019

V Chomutově dne

V Praze 10 -06- 2019
dne


Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč




SITEL, spol. s r.o.
Ing. Jan Novák





Změnový list ze dne 9. 5. 2019

Název stavby:	Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUS a Domečku v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Agendové číslo 122/12/2018/Ská Evidenční číslo d201800593 Číslo stavby zhotovitele: 138 711 000
Název části stavby (PS, SO):	Změna 1 - Část C - Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení): a) část C1 - SVČ - Domeček b) část C2 - Základní Umělecká škola TGM Změna 2 - Část A - Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben: a) část A1 - SVČ - Domeček
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku III. 4 až III. 6 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Změna 1 – V původním projektu nebylo řešeno. Změna 2 – Bezdrátový přístupový bod ZYXEL v učebně jazyků SVČ	
<u>Nové řešení:</u> Změna 1 – Doplnění bezdrátových přístupových bodů včetně licencí a PoE napájecích modulů v počtu: C1 - 13 ks C2 - 16 ks Změna 2 - Sjedení typů bezdrátových přístupových bodů – část A1 – odečtení přístupového bodu ZYXEL z rozpočtu SVČ část učebna jazyků V 03	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna 1 – Původně plánovaná projektová dokumentace počítala s bezdrátovým připojením SVČ i ZUŠ v celém objektu, z důvodu finančních úspor byla tato část projektu zrušena. V průběhu vlastní realizace projektu „Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUS a Domečku v Chomutově“ byl od ředitelů SVČ a ZUŠ vznesen požadavek na pokrytí bezdrátového připojení v budovách. Toto je technicky možné po instalování bezdrátových přístupových bodů v navrhovaném počtu. Nové rozvody strukturované kabeláže jsou dimenzovány počtem zásuvek i pro možnost tohoto připojení. Změna 2 – V důsledku doplnění bezdrátových přístupových bodů v navrhovaném počtu je nutné sjednotit typ přístupových bodů, pro jednotnou správu a vynucování bezpečnostních pravidel. Z toho důvodu je navrženo odstranit jediný přístupový bod značky Zykel, který byl plánován pro technologie učebny SVČ. Tento prvek by nebylo po doplnění přístupových bodů možné centrálně spravovat.	



Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	KAP Atelier s.r.o., IČ 2733

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 086 971,89 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla celkem vč. DPH:	+ 440 743,71 Kč
Změna 1 – Doplnění WIFI	+ 451 573,21
Změna 2 – odpočet z části A 1	- 10 829,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	5 527 715,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	Nerelevantní

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Karel Vandas
osoba zmocněná ve věcech technických

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Vladimír Skála
Projektový manažer
Magistrát města Chomutova

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Lukáš Pösel
Odbor informačních technologií

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Milan Štefanov

TDI

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Kateřina Vránová

Stavební technik

Odbor rozvoje investic

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Jan Kuna

Stavební technik

Odbor rozvoje investic

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

KAP ATELIER s.r.o.

Autorský dozor stavebníka

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změna 1 – Příloha 1 - položkový rozpočet

Změna 2 – Příloha 2 – položkový rozpočet P3b_Výkaz výměr_SVČ

Výkresová dokumentace bude součástí DSP – dokumentace skutečného provedení

REKAPITULACE nabídky - příloha k ZL č. 1

Kód:

Stavba: Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUS a Domečku v Chomutově

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Chomutov

Datum:

9.5.2019

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

373 201,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	373 201,00	78 372,21
	snižená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

451 573,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUS a Domečku v Chomutově

Místo: Chomutov

Datum: 09.05.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		373 201,00	451 573,21	
	Wifi pokrytí SVČ - Domeček	167 297,00	202 429,37	
	Wifi pokrytí ZUŠ - Základní umělecká škola TGM	205 904,00	249 143,84	

Rozpočet:	Aktivní prvky v odborných učebnách	PŘÍLOHA k ZL č. 1
Místo:	Středisko volného času Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov	

	Popis	množ.	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
	Aktivní prvky				
Nabízený prvek: FAP-S221E-E	Dual radio 802.11ac wave 2 Indoor SmartAP - 2 x GE RJ45 ports, (802.11 a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO with BT/BLE) Internal antenna. For Gigabit PoE injector order: GPI-115. For AC power adapter order: SP-FAP200-PA. Region Code E	13	ks	9 448,00 Kč	122 824,00 Kč
Nabízený prvek: FC-10-PS221-311-02-12	8x5 FortiCare Contract 1Yr	13	ks	500,00 Kč	6 500,00 Kč
Nabízený prvek: GPI-115	1-Port Gigabit PoE Power Injector, 802.3af 15.4Watts 10/100/1000 (PD-3501). for GPI-115 Gigabit PoE Injector	13	ks	1 521,00 Kč	19 773,00 Kč
	instalace	13	ks	450,00 Kč	5 850,00 Kč
	konfigurace	13	ks	950,00 Kč	12 350,00 Kč

Celkem cena bez DPH	167 297,00 Kč
----------------------------	----------------------

Rozpočet:	Aktivní prvky v odborných učebnách	PŘÍLOHA k ZL č. 1
Místo:	Základní umělecká škola T. G. Masaryka, nám. T. G. Masaryka 1626/7, Chomutov	

	Popis	množ.	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
	Aktivní prvky				
Nabízený prvek: FAP-S221E-E	Dual radio 802.11ac wave 2 Indoor SmartAP - 2 x GE RJ45 ports, (802.11 a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2 MU-MIMO with BT/BLE) Internal antenna. For Gigabit PoE injector order: GPI-115. For AC power adapter order: SP-FAP200-PA. Region Code E	16	ks	9 448,00 Kč	151 168,00 Kč
Nabízený prvek: FC-10-PS221-311-02-12	8x5 FortiCare Contract 1Yr	16	ks	500,00 Kč	8 000,00 Kč
Nabízený prvek: GPI-115	1-Port Gigabit PoE Power Injector, 802.3af 15.4Watts 10/100/1000 (PD-3501). for GPI-115 Gigabit PoE Injector	16	ks	1 521,00 Kč	24 336,00 Kč
	instalace	16	ks	450,00 Kč	7 200,00 Kč
	konfigurace	16	ks	950,00 Kč	15 200,00 Kč

Celkem cena bez DPH	205 904,00 Kč
----------------------------	----------------------

Rozpočet:

Vybavení - Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt:

Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, Chomutov

P.Č.	Plný název nabízeného produktu	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
Slaboproudé rozvody						
		Slaboproudé rozvody + příslušenství (shodné se typy v části Strukturovaná kabeláž)				3 553,00 Kč
49		Cat6Plus Snap In Jack Unscreened - Tool Free	kus	5,000	65,00	325,00 Kč
50		Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	5,000	15,00	75,00 Kč
51		Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	1,000	130,00	130,00 Kč
52		Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	1,000	58,00	58,00 Kč
53		RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT6	kus	5,000	5,00	25,00 Kč
54		Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	5,000	8,00	40,00 Kč
55		UTP Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH IEC 332.1 Sheathed, splňující směrnici o požární bezpečnosti CRP (CE)	m	100,000	9,00	900,00 Kč
56		Instalace CAT 6 kabelu do připravených chrániček	m	100,000	10,00	1 000,00 Kč
57		Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč
Koncové prvky, stínící technika						
		Vybavení učebny - interaktivní tabule+ vizualizér				152 425,00 Kč
79	<i>SMART Board 885</i>	Multidotyková Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10	kus	1,000	46 695,00	46 695,00 Kč
80	<i>SMART výukový software</i>	Prezentační SW až pro 4 počítače	kus	1,000	7 250,00	7 250,00 Kč
81	<i>Epson EB-685W</i>	Ultrakrátký projektor	kus	1,000	34 450,00	34 450,00 Kč
82	<i>Epson ELPMB46</i>	Ramenný držák ultrakrátkého projektoru pro instalaci na pylonový pojezd	kus	1,000	3 115,00	3 115,00 Kč
83	<i>SMART SBA-V</i>	Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule	soubor	1,000	3 590,00	3 590,00 Kč
84	<i>SNTIT</i>	Pylonový pojezd s křídly	kus	1,000	29 390,00	29 390,00 Kč
85	<i>SMART SDC-550</i>	Stolní dokumentová kamera s flexibilním ramenem	kus	1,000	19 305,00	19 305,00 Kč
86	<i>Atlona AT-HDDA-2</i>	1x2 HDMI rozbočovač	kus	1,000	8 630,00	8 630,00 Kč
		Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku				558 061,00 Kč

P.Č.	Plný název nabízeného produktu	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
87	<i>Robotel SC+ Rover S NoPad</i>	Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři	kus	10,000	17 210,00	172 100,00 Kč
88	<i>Robotel SC+WiFi Teacher</i>	Učitel'ský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů	kus	4,000	6 790,00	27 160,00 Kč
89	<i>ROB-HS3</i>	Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon	kus	11,000	1 900,00	20 900,00 Kč
90	<i>Dell Inspiron 5570 15</i>	Notebook pro učitele	kus	1,000	22 520,00	22 520,00 Kč
91	<i>D3100 USB 3.0</i>	Dokovací stanice	kus	1,000	3 680,00	3 680,00 Kč
92	<i>Dell P2217H</i>	Monitor pro učitele	kus	1,000	3 875,00	3 875,00 Kč
93	<i>HP X1200</i>	Drátová optická myš	kus	1,000	170,00	170,00 Kč
94		Vestavné připojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) budou uschovány pod víkem. signálové konektory budou řešeny jako protahovací	kis	0,000	0,00	0,00 Kč
94	<i>iPad</i>	Pracovní stanice pro žáky	kus	10,000	11 290,00	112 900,00 Kč
95	<i>TabCabby 16H Compact</i>	Dobíjecí a úložná skříňka pro tablety	kus	1,000	25 535,00	25 535,00 Kč
96	<i>Zyxel WAC6103D-I</i>	Access point	kus	0,000	8 950,00	0,00 Kč
97	<i>MagicBox E1 (Epson EB-685Wi)</i>	Interaktivní projektor	kus	1,000	79 985,00	79 985,00 Kč
98	<i>FortiSwitch-248D</i>	Managed 48 Port GigE Switch - Hraniční přepínač (+ licence a support)	kus	1,000	89 236,00	89 236,00 Kč
		Stínící technika				19 794,00 Kč
104		Látková roleta	kus	2,000	4 900,00	9 800,00 Kč
105		Motor 230V	kus	2,000	2 697,00	5 394,00 Kč
106		CYKY-J 5x1,5mm	m	50,000	17,00	850,00 Kč
107		Instalace silového kabelu	m	50,000	23,00	1 150,00 Kč
108		Releový modul	kus	1,000	1 805,00	1 805,00 Kč
109		Ovládací tlačítko	kus	1,000	795,00	795,00 Kč

Celkem cena bez DPH

733 833,00 Kč