


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. Etapa	
	Číslo Změnového listu:	1	
	Číslo SO/PS:	1 - architektonicko stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	SO 03 1- architektonicko stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla, bez dopadu na termín.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci. Iniciováno Oznámením o variaci 3 (OMZ 3).		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:	395	
	Termín dle ZL. č.	0	
	Nový termín:	0	
	Odpočty v Kč bez DPH	75 480,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	356 813,10 Kč	
	Celkem bez DPH	281 333,10 Kč	
	DPH	59 079,95 Kč	
	Celkem včetně DPH	340 413,05 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	REALITY PROJEKT CZ s.r.o.	2. 12. 2024	
Autorský dozor:	KAP ATELIER s.r.o.	9. 12. 2024	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková	13. 12. 2024	
	JUDr. Milan Petrilák	30. 12. 2024	
Zhotovitel:	Lenka Olejková	2. 12. 2024	
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Výkresová dokumentace		
	Vyjádření AD		
	Vyjádření zástupce objednatele / SS, TDS		
	Fotodokumentace		
	Oznámení variace/pokyn k provedení		
Orientační zakres do koordinační situace			



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		3

Komu: **READYSAN s.r.o.** Od **Statutární město Chomutov**

Stavební Objekt: **Stanoviště č. 4**

Předmět změny: **Předmětem projednáváné změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.**

V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nákladky a odvozu k odborné likvidaci.

Žádost o změnu vznesl: **Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu**

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: **změny v průběhu stavby v podobě Variace (č. 3) a pokynu zástupce objednatele**

Časové ohodnocení: **NE** Dopad do celkových termínů: **NE**

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatel byl předložena změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	75 480,00 Kč
Přípočty	356 813,10 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
281 333,10 Kč
Cena vč. DPH
340 413,05 Kč

Zhotovitel:

Lenka Olejková, jednatelka

READYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116

Datum a podpis: 1 02.12.2024

Objednatel:

JUDr. Milan Petrlák, primátor

Datum, podpis:

Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny č.(OMZ)	3	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o., Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

Stavební Objekt: Lokalita č. 4

Předmět změny:

Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci provádění výkopu pro hnízdo na nádoby na stanovišti č. 4 (ul. Dřínovská, parkoviště 1), bylo zjištěno skalní podloží, tato skutečnost není v souladu s položkami výkazu výměr (rozpočtu). Výskyt skalního podloží spadá do jiné třídy těžitelnosti – hornina třídy těžitelnosti III, skupiny 7. Způsob těžení je nutné provádět pomocí jiné mechanizace – traktorbagrem se strojním pikrem a podkopovou lžící, včetně nakládky a odvozu k odborné likvidaci.

Žádost o změnu vznesl:

Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Grafická část - viz příloha č. 1 Lokalita 4 řez A - A

Důvod změny:

změny v průběhu stavby v podobě Variace (č. 3) a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení:

NE

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny bude doloženo změnovým rozpočtem. Finanční objem bude následně doplněn.

viz. rozpočet odečtu OMZ 1 Příloha č.2 a viz. rozpočet přípočtu OMZ 1 Příloha č.3

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze)ceny bez DPH:

	Cena
Odpočty	75 480,00 Kč
Přípočty	356 813,10 Kč

Celkové předpokládané náklady, cena bez DPH

Cena
281 333,10 Kč
Cena včetně DPH
340 413,05 Kč

READYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
Lenka Olejková

Schválil za správce stavby:

Ing. M.

Převzal za Objednatele:

Bc.Kateřina Vránová



Datum a podpis:

Datum

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

Graf. část - zákres v situaci



SKALNÍ PODLOŽÍ - STANOVIŠTĚ č. 4

