

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě na Technologické vybavení provozu prádelny pro sociální služby Chomutov,
Kostnická 4088, Chomutov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

se sídlem: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
zastoupené: Mgr. Alena Tölgová, ředitelka
IČ: 467 89 944
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Chomutov
číslo účtu: 78-5401930287/0100
datová schránka: m3yk56e
e-mail: tolgova@soschomutov.cz

(dále jen „kupující“ nebo též „objednatel“)

a

Alliance Laundry CE s.r.o.

se sídlem: Místecká 1116, 742 58 Příbor
zastoupen: Philipem Rigole, prokuristou
IČ: 29451914
e-mail: radomir.korcek@alliances.com
datová schránka: quujv4b
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1388000983/2700

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54389

(dále jen „prodávající“ nebo též „dodavatel“)

Kupující a prodávající (dále též „Smluvní strany“) se dohodli dnes takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 22.1.2025 kupní smlouvu (dále také „Smlouva“) jejímž předmětem je dodávka a instalace „**Technologického vybavení provozu prádelny pro sociální služby Chomutov, Kostnická 4088, Chomutov**“, který je konkrétně popsán v čl. I Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle §100 ZZVZ specifikovanou v dokumentech k provádění dodávky, na prodloužení termínu dodávky a instalace Technologického vybavení provozu prádelny pro sociální služby Chomutov, Kostnická 4088, Chomutov. Důvodem prodloužení termínu dodávky a instalace technologického vybavení

prádelny je prodloužení termínu ukončení stavebních prací prováděných stavební firmou při rekonstrukci objektu včetně přípravy souvisejících vstupů a připojení pro instalaci prádelnové technologie.

3. V souvislosti s prodloužení termínu ukončení stavebních prací prováděných stavební firmou při rekonstrukci objektu včetně přípravy souvisejících vstupů a připojení pro instalaci prádelnové technologie do 30.5.2025 se smluvní strany dohodly na změně čl. IV Doba plnění Smlouvy v rozsahu dle čl. II Změna doby plnění Dodatku č. 1.

II. Změna doby plnění

1. Ujednání o době plnění uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění a to tak, že se prodlužuje doba dodání předmětu koupě do místa plnění včetně uvedení do funkčního provozu do 30. 6. 2025 a zaškolení do 1 měsíce od uvedení do funkčního provozu. Ostatní ujednání uvedená v čl. IV. Smlouvy zůstávají v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Obě strany se dohodly, že tento dodatek se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo dáno na vědomí Radě statutárního města Chomutova na jejím jednání dne 9.6.2025.
6. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek.

V Chomutově dne 30.4.2025


Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace ②
tel.: 474 659 903, 474 623 261
e-mail: soschomutov@soschomutov.cz

Sociální služby Chomutov; příspěvková organizace
Mgr. Alena Tölgová, ředitelka

V Příboře dne 30.4.2025


Alliance Laundry CE s.r.o.
Mistřská 1116, 742 58 Příboř, DIČ CZ29451914, IČ:29451914

Alliance Laundry CE, s.r.o.
Philip Rigole, prokurista