

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                | <b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Číslo Změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Číslo SO/PS:                                                                                                                                                                                                                                                                                | SO 101                                                                  |               |
| Název stavebního objektu / provozního souboru:                                                                                                                                                                  | Komunikace včetně dopravního značení                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                     | STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel:                                                             | MI ROADS a.s. |
| Předmět změny:                                                                                                                                                                                                  | Frézování živičného krytu s překážkami v trase                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |
| Iniciátor změny:                                                                                                                                                                                                | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |
| <b>Popis změny:</b><br>(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) | V rozpočtu je uvedena položka Frézování živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m. |                                                                         |               |
| Odkazy na výkresy:                                                                                                                                                                                              | Dopad do celkových termínů:                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                     |               |
| Neobsazeno                                                                                                                                                                                                      | Původní termín dle SOD:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 dní, 30.4.2025                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Termín dle ZL č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | + 2 dny                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Nový termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152 dní, 2.5.2025                                                       |               |
| NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):                                                                                                                                          | Odpočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                        | -91 200,00 Kč                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Přípočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276 000,00 Kč                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>184 800,00 Kč</b>                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 808,00 Kč                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>223 608,00 Kč</b>                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                                                                  | Podpis:       |
| Zástupce objednatele:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1.2025                                                               |               |
| Autorský dozor:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1.2025                                                               |               |
| Objednatel:<br>osoby s oprávněním vydání<br>povolení konat dle Pod-čl. 3.1<br>OP/ZP                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1.2025                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.1.2025                                                               |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1.2025                                                               |               |
| Přílohy změnového listu:                                                                                                                                                                                        | 01 Změnový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 02 Sledování změn                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 04 Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 05 Oznámení variace                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 06 Pokyn k provedení variace                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |



Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 1

Název ZBV: Frézování živičného krytu s překážkami v trase

| Poř.   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ | Výměra     | Jedn. cena | Cena       |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| 8.     | SP  | 113154324 | Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                    | m2 | - 2 400,00 | 38,00      | -91 200,00 |
| 1 001. |     | 113154354 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 2 400,00   | 115,00     | 276 000,00 |

URS2024/1

184 800,00

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00

IČ 173 31 099

(061)

## Vyjádření - projektanta ZDS

**ZBV 1** - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

**ZBV 3** - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

**ZBV 1** - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

**ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

**ZBV 3** - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant

SINGS projekční ateliér s.r.o

Škroupova 1059

430 01. Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

## Vyjádření - správce stavby/ TDS

**ZBV 1** - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

**ZBV 3** - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

**ZBV 1** - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

**ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

**ZBV 3** - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné dfoplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Z3V 1-3



Z8V 1-3





|             |                                                                         |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |   |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |   |
| Předmět:    | Oznámení možné změny (OMZ)                                              | 1 |

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
2 dny

#### SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V rozpočtu je uvedena položka Frézování živичného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

#### POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

|          |               |
|----------|---------------|
|          | Cena          |
| Odpočty  | -91 200,00 Kč |
| Přípočty | 276 000,00 Kč |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Celkové předpokládané náklady | Cena          |
|                               | 184 800,00 Kč |

Oznámil za zhotovitele:

**MI Roads a.s.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 f  
IČ 173 31 099  
(061)

Datum a podpis:

21.10.2024

Datum a podpis:

21.10.2024

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**



|             |                                                                         |   |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |   |  |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |   |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení Změny (PPZ)                                           | 1 |  |

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
2 dny

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

V rozpočtu je uvedena položka Frézování živiničného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          |               |
|----------|---------------|
|          | <b>Cena</b>   |
| Odpočty  | -91 200,00 Kč |
| Připočty | 276 000,00 Kč |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celkové předpokládané náklady</b> | <b>Cena</b>   |
|                                      | 184 800,00 Kč |

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

13. 11. 2024

Datum a podpis:

13. 11. 2024

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**