

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	4	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Svoz odpadu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	158 dní, 8.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 4	Bez nároku	
	Nový termín:	158 dní, 8.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	17 280,00 Kč	
	Celkem bez DPH	17 280,00 Kč	
	DPH	3 628,80 Kč	
	Celkem včetně DPH	20 908,80 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:		13.1.2025	
Autorský dozor:		13.1.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		15.1.2025	
		13.1.2025	
Zhotovitel:		13.1.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
		Číslo zakázky :	MIR 24026/LN
Požadavek zadal :		Datum zadání :	30.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	31.10.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Svoz nádob na odpad mimo staveniště			
PŘÍČINA / DŮVOD :			ZBV č.4
Při provádění výkopových prací v komunikaci nelze umožnit vjezd na stavbu technickým službám města Chomutov pro odvážení odpadu v ulici Husova - 2. etapa. Z tohoto důvodu je naceněna nová položka pro zajištění svozu nádob na odpad mimo staveniště po dobu prováděných prací.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>svoz nádob na odpad mimo staveniště</u>			
nová položka	Svoz nádob na odpad mimo staveniště během 3 týdnů	48,00	hod
	2x osoba, 4 hodiny/den (2 hodiny tam, 2 hodiny zpět), 2 dny v týdnu 1 týden = 2*4*2 = 16 hodin 3 týdny = 16*3 = 48 hodin		

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 0 dnů.

Vypracoval :

dsouhlas

K.

Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 4

Název ZBV: Svoz nádob na odpad mimo staveniště

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 001.		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	48,00	360,00	17 280,00
			Svoz nádob na odpad mimo staveniště během 3 týdnů				

17 280,00

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

IČ 173 31 099

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště
ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků
ZBV 6 - Výměna chodníkových obrubníků
ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště

ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Předmět: ZBV 6 Výměna chodníkových obrubníků

ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

XBU 4-7









Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Svoz nádob na odpad mimo staveniště

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	17 280,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
17 280,00 Kč

Zhotovitel:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 F
IČ 173 31 099
(061)

Objednatel:

11

Datum a podpis:

21.10.2024

Datum a podpis:

21.10.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	4	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Svoz nádob na odpad mimo staveniště

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	17 280,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
17 280,00 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis:

13.11.2024

Datum a podpis:

13.11.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací