


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	7	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna pozic reliéfní dlažby		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předlážit dle nově poskytnuté situace.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	163 dní, 13.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 8	Bez nároku	
	Nový termín:	163 dní, 13.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	9 508,30 Kč	
	Celkem bez DPH	9 508,30 Kč	
	DPH	1 996,74 Kč	
	Celkem včetně DPH	11 505,04 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:		13.1.2025	
Autorský dozor:		13.1.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		15.1.2025	
		13.1.2025	
Zhotovitel:		13.1.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
		Číslo zakázky :	MIR 24026/LN
Požadavek zadal :		Datum zadání :	30.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	31.10.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna pozic reliéfní dlažby			
			ZBV č.7
PŘÍČINA / DŮVOD : Po konzultaci s AD bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schálené PD špatně zakreslena a bylo nutné ji předláždít dle nově poskytnuté PD.			
POPIS / SCHÉMA : <u>změna pozic reliéfní dlažby</u>			
SO 100 položka 001 č.6	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití	14,70	m²
	2*0,4 + 6,75*0,4 + 2*0,4 + 10*0,4 + 1*0,4 + 1*0,4*2 + 3*0,4*2 + 3,5*0,4*2		
SO 100 položka 005 č.42	Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	4,00	m²
	6,75*0,4 + (10 - 3)*0,4 + (3 - 6,75)*0,4		
nová položka	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m²	14,70	m²







Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 0 dnů.

Vypracoval :

Odsouhlasil

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180
IČ 173 31 099
(061)

Zakázka: **Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa**

ZBV č.: **7**

Název ZBV: **Změna pozic reliéfní dlažby**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití	m2	14,70	62,00	911,40
42.	H	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,00	580,00	2 320,00
1 001.		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,70	427,00	6 276,90

9 508,30

MI Roads a

Koželužská 2450/4, 180

IČ 173 31 09

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště
ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků
ZBV 6 Výměna chodníkových obrubníků
ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů I smCH. Aby bylo možné odpady vyvázet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště

ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Předmět: ZBV 6 Výměna chodníkových obrubníků

ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předlážit dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

43V 4-7









Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna pozic reliéfní dlažby

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	9 508,30 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
9 508,30 Kč

Zhotovitel:

MI Roads a.s.
Koželušská 2450/4, 180 00 Prácheň
IČ 173 31 099
(061)

Datum a podpis: 21.10.2024

Objednatel:

1 1

Datum a podpis: 21.10.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	7	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna pozic reliéfní dlažby

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nové poskytnuté situace.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	9 508,30 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	9 508,30 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis:

13.11.2021

Datum a podpis:

13.11.2021

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací