

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	14	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Kácení stromu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí bylo rozhodnuto o pokácení 1 ks stromu z důvodu jeho špatného stavu, a tím zamezení možného budoucího ohrožení bezpečnosti osob při jeho pádu.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,12,13	180 dní, 30.5.2025	
	Termín dle ZL č. 14	+ 0 dny	
	Nový termín:	180 dní, 30.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	13 290,00 Kč	
	Celkem bez DPH	13 290,00 Kč	
	DPH	2 790,90 Kč	
	Celkem včetně DPH	16 080,90 Kč	
	Jméno:	Datum:	
Zástupce objednatele:		2.5.03.2025	
Autorský dozor:		2.5.03.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		22. 9. 2025	
Zhotovitel:		2.5.03.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova Blatenská, Chomutov		
	Číslo zakázky :	MIR 24026/LN	
Požadavek zadal :	Datum zadání :	28.11.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	02.12.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Kácení stromu			
		ZBV č.14	
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Na KD bylo dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.			
POPIS / SCHÉMA :			
kácení stromu			
SO 100 položka 001 č.17	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm bude upřesněno při realizaci	1,00	kus
SO 100 položka 001 č.18	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	1,00	kus
SO 100 položka 001 č.19	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	3,00	kus
SO 100 položka 001 č.20	Odstranění pařezů D do 500 mm	1,00	kus
SO 100 položka 001 č.21	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	1,00	kus
SO 100 položka 001 č.22	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	3,00	kus

Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 14

Název ZBV: Kácení stromu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	SP	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm bude upřesněno při realizaci	kus	1,0	3 850,00	3 850,00
18.	SP	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,0	880,00	880,00
19.	SP	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	3,0	540,00	1 620,00
20.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,0	3 650,00	3 650,00
21.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,0	1 250,00	1 250,00
22.	SP	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,0	680,00	2 040,00

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 F
173 31 099
(061)

13 290,00

Vyjádření - správce stavby/ TDS

Předmět: **ZBV 09** - Paletování stávající dlažby
ZBV 10 - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
ZBV 14 - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby
Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: **ZBV 09** - Paletování stávající dlažby
ZBV 10 - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
ZBV 14 - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živičného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živičného krytu strojně s ručním dobouráváním.

ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:





Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	14	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Kácení stromu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

Přípočty

13 290,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

13 290 00 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Datum a podpis:

28.11.2024

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	14	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Kácení stromu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	
Připočty	13 290,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

2.12.2024

Datum a podpis:

2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací