

Změnový list č. 1 ze dne 20.9.2016

Název stavby:	Manipulační dvorky v PZOO Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	2016003352 ze dne 5.8.2016
Název části stavby (PS, SO):	Manipulační dvorky
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká úpravy rozpočtu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Došlo ke změně pásoviny 5cm/4mm za JACKL 50/30/2 mm z důvodu tuhosti konstrukce. Z klimatických důvodů bylo nutné staveniště odčerpat a změnou technického řešení došlo k snížení základového pasu o 5 cm v celé délce.	
<u>Nové řešení:</u> Jackl 50/30/2 a čerpání vody.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Tuhost konstrukce a klimatické podmínky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Schválil Jaroslav Vondráček

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	350 346,18
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	363 000,00

Nová cena díla vč. DPH:	363 000,00
-------------------------	-------------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26. 9.2016
Nový termín dokončení díla:	30.9.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Karel Prokeš

Datum: 19. 9. 2016

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Karel Prokeš

Datum: 19. 9. 2016

Podpis:




Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Radek Strial

Datum: 20. 9. 2016

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
0319 Karlín, 186 00 Praha 8

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Iveta Rabasová

Datum: 20. 9. 2016

Podpis:



PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV,
příspěvková organizace
430 01 Chomutov, ul. Přemyslova 259
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719
-3-

MANIPULAČNÍ DVORKY - Změnový list č. 1

Změna č. 1

10.458 Kč

N1	K	KN1	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	8,232	384,00 Kč	3.161 Kč
6	K	K6	betonáž základových pasů	m3	-0,824	3.182,00 Kč	-2.620 Kč
11	K	K11	podélná pásovina š - 5 cm, tl. 4 mm	m	-94,000	153,40 Kč	-14.420 Kč
11	K	K11	Jackl 50*30*2	m	94,000	258,90 Kč	24.337 Kč

Změna č. 1 Manipulační dvorky kmpl bez DPH

10.458 Kč

DPH 21%

2.196 Kč

Cena včetně DPH

12.654 Kč


PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV,
příspěvková organizace
430 01 Chomutov, ul. Přemyslova 259
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719
-3-

