

e.č. 201300016  
ag. č. 200-nov-201200230/2

výtisk č. 1

**DODATEK č. 2**  
**ke**  
**SMÍŠENÉ SMLouvĚ O DíLO A SERVISNÍ PODPOŘE**

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
zastoupen:  
ve věcech smluvních  
a technických: Mgr. Janem Marešem, primátorem města

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
bankovní spojení: KB Chomutov  
číslo účtu: 626-441/0100  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

a

**Zhotovitel:** SITEL, spol. s r.o.  
zastoupen: Ing. Jan Novák – jednatel a ředitel  
ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.  
ve věcech technických: Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.  
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
bankovní spojení: ČSOB, Praha 1  
číslo účtu: 892803/0300  
IČ: 44797320  
DIČ: CZ44797320  
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku u Městského soudu, spis. zn. C6725

**ČI. I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny Smíšené smlouvy o dílo a servisní podpoře uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 6. 2012 (dále jen „Smlouva“), a to konkrétně Přílohy č. 1 Oddílu A Smlouvy a ČI. II oddílu A Smlouvy, které spočívají

- v odpočtech souvisejících s nerealizací některých původně plánovaných položek výkazu výměr v celkové hodnotě 1 720 972 Kč bez DPH.

Uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla směrem dolů.

**ČI. II.**  
**ZMĚNY SMLOUVY**

- a) Oddíl A, článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:  
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za realizaci díla smluvní cenu ve výši 15 097 619 Kč + DPH, tedy celkem 18 180 707 Kč  
(slovy: osmnáctmilionůjednostoosmdesátisícsetsemsetsedmkorunčeských)

e.č. 201300016  
ag. č. 200-nov-201200230/2

výtisk č. 1

a to v členění podle druhu dodávek jednotlivých plnění:

položka	Cena celkem bez DPH v Kč	ETAPA I	ETAPA II	DPH 20%	ETAPA III	ETAPA IV	DPH 21%	Cena celkem s DPH v Kč
Zemní práce	5 968 118 Kč	2 690 396 Kč	0 Kč	538 079 Kč	1 252 788 Kč	2 024 934 Kč	688 322 Kč	7 194 518 Kč
Pokládka HDPE trubek, multitrubek a kabelových komor	1 725 031 Kč	650 043 Kč	0 Kč	130 009 Kč	520 550 Kč	554 438 Kč	225 747 Kč	2 080 787 Kč
Samonosný optický kabel	307 072 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	307 072 Kč	64 485 Kč	371 558 Kč
Montáž optických kabelů	1 891 098 Kč	800 603 Kč	0 Kč	160 121 Kč	573 038 Kč	517 457 Kč	229 004 Kč	2 280 222 Kč
Otestování optické sítě	101 430 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	101 430 Kč	21 300 Kč	122 730 Kč
Vnitřní rozvody	654 423 Kč	247 978 Kč	0 Kč	49 596 Kč	238 434 Kč	168 011 Kč	85 354 Kč	789 372 Kč
Aktivní prvky + DSP	4 450 446 Kč	4 352 121 Kč	0 Kč	870 424 Kč	0 Kč	98 325 Kč	20 648 Kč	5 341 519 Kč
Celková smluvní cena Oddílu A	15 097 619 Kč	8 741 141 Kč	0 Kč	1 748 228 Kč	2 584 810 Kč	3 771 668 Kč	1 334 860 Kč	18 180 707 Kč

a v členění dle dílčích etap projektu:

Pol.č.	Název	Celkem bez DPH	GZS 3,5%	Celkem + GZS	DPH 20%/21%	Celkem s DPH
1	1.etapa	8 445 547,-	295 594,-	8 741 141,-	1 748 228,-	10 489 369,-
2	2.etapa	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	3.etapa	2 497 401,-	87 409,-	2 584 810,-	542 810,-	3 127 620,-
4	4.etapa	3 451 124,-	120 789,-	3 571 913,-	750 102,-	4 322 015,-
5	Dokumentace skutečného provedení	95 000,-	3 325,-	98 325,-	20 648,-	118 973,-
6	Otestování optické sítě (3 měsíční zkušební provoz)	98 000,-	3 430,-	101 430,-	21 300,-	122 730,-
	Celkem	14 587 072,-	510 548,-	15 097 619,-	3 083 089,-	18 180 707,-

b) Příloha č. 1 Oddílu A – Oceněný výkaz výměr se ruší a nahrazuje novou přílohou se stejným názvem, a to ve znění, které je přílohou tohoto dodatku

V Praze dne 30. 1. 2013

Zhotovitel:

.....  
SITEL, spol. s r.o.  
Ing. Jan Novák  
Jednatel a ředitel



V Chomutově dne 31.1. 2013

Objednatel:

.....  
Statutární město Chomutov  
Mgr. Jan Mareš  
Primátor

