

**ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD  
(DESIGN-BID-BUILD)**

**ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY**

**Zlepšení podmínek základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v Chomutově-stavební práce a strukturovaná kabeláž**

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro standardizaci ([www.koncepceBIM.cz](http://www.koncepceBIM.cz)), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.

# OBSAH

## 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.3 Komunikace smluvních stran

1.5 Průběžné záznamy

1.8 Omezení odpovědnosti

## 4 ZHOTOVITEL

4.2 Provádění díla

4.4 Zpráva o postupu prací

## 7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.5 Systém zajištění kvality

## 8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

8.3 Smluvní pokuta

## 9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.2 Zahájení provádění díla

9.5 Harmonogram

## 11 CENA

11.5 Náležitosti faktur

## 12 ZMĚNY

12.2 Ocenění variací

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

## 16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16.2 Střet zájmů

16.3 Čestné prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné zadat VZ

16.4 Společenská odpovědnost

16.5 Pracovní doba

16.6 Pojištění

16.7 Podmínky dotace

## ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „**Část B**“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**“.

# ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

## 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

### 1.3 Komunikace smluvních stran

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat:

- a/ písemně proti potvrzení o převzetí;
- b/ písemně doporučenou poštou;
- c/ písemně prostřednictvím datové schránky;
- d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.“

### 1.5 Průběžné záznamy

Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle příslušných Právních předpisů.“

### 1.8 Omezení odpovědnosti

Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady.

## 4 ZHOTOVITEL

### 4.2 Provádění díla

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/, xiv/, xv/a xvi/ v následujícím znění:

- v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky;
- vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu Ověřovací fáze ve smyslu ust. 6.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat;
- vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které pro provedení Díla potřebuje
- viii/ zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla (zařízení staveniště bude umístěno dle dohody

s objednatelem či statutárním zástupcem ZŠ tak, aby co nejméně narušovalo provoz školy);

- ix/ provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání nemovitosti (včetně okolních komunikací), tj. zajištění bezpečného a snadného pohybu osob po objektu základní školy, a to jak zaměstnanců zhotovitele a objednatele tak také žáků, pedagogů a dalších pracovníků školy;
- x/ zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadů);
- xi/ zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození;
- xii/ akceptovat, že se bude při plnění díla jednat o souběh stavebních prací a prací souvisejících s dodávkami strukturované kabeláže a vybavením (nábytek + AV technika). Souběh jednotlivých prací bude řízen na základě plánu BOZP převzatým od objednatele a doplněným o plány ze strany zhotovitelů;
- xiii/ akceptovat, že zadavatel bude za tímto účelem organizovat kontrolní dny s pověřenými zástupci navazujících a souvisejících zhotovitelů (provádění díla bude monitorováno externím technickým dozorem investora, koordinátory BOZP, pracovníky z Odboru rozvoje a investic, Odboru informačních technologií, Odboru školství a Odboru majetku města);
- xiv/ zajistit bezpečný a snadný pohyb osob po objektu základních škol. Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatelů, provádějící stavební činnosti, musí být viditelným způsobem označeni a písemně evidováni tak, aby se zamezilo pohybu nepovolaných osob po škole. Doklady k zaměstnancům zhotovitele i poddodavatele budou muset být k dispozici u stavebního deníku. Na výzvu pověřených osob objednatele musí být okamžitě předloženy. Může se jednat o docházkový, evidenční list, který je akceptovatelný v tištěné nebo elektronické podobě a kterým lze skutečnost na stavbě okamžitě ověřit. Tato podmínka bude platná po celou dobu realizace stavebních prací, tzn. od předání staveniště do faktického převzetí díla objednatelem (tj. včetně případné lhůty na odstranění vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem);
- xv/ respektovat všechna doporučení a postupy stanovené projektovou dokumentací, a to jak před zahájením stavebních prací, tak během výstavby;
- xvi/ je-li pro provádění díla potřeba zpracovat dílenskou dokumentaci, je povinen ji zpracovat zhotovitel a její cena je zahrnuta v ceně díla.

#### **4.4 Zpráva o postupu prací**

V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská čísla iii/ a vi/.

## **7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY**

### **7.5 Systém zajištění kvality**

Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady.

## **8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE**

### **8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy**

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti:

i/ do provedení Díla podle čl. 9.1;

ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena poslední částka dle čl. 6.5.

Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky;
- b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení náleží;
- c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“

### **8.2 Finanční záruka za odstranění vad**

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“

### **8.3 Smluvní pokuta**

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím zněním:

- a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
- b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti:
  - ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;
  - bb/ nepředloží nebo neudrhuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2;
  - bc/ nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.6;“
- c/ Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta:

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacená podle písm. b/ seznamů v článcích 8.1. a 8.2.“

## **9 DOBA PRO DOKONČENÍ**

### **9.2 Zahájení provádění díla**

V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy před stanovením dne zahájení z důvodu neobdržení dotace na financování realizace díla.

### **9.5 Harmonogram**

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

- i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení (není nutné předkládat Harmonogram v podobě Ganttova diagramu, lze použít i jinou formu)
- ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);



- iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb);
- iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:
  - iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla
  - iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;
  - iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý stavební objekt po měsících;
  - iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;
  - iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“

## 11 CENA

### 11.5 Náležitosti faktur

Za článek 11.4 se přidává článek 11.5 v následujícím znění:

Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a dále dle pravidel pro žadatele a příjemce IROP <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop> , a to zejména:

- a. název a číslo projektu „Zlepšení podmínek základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v Chomutově“, Výzva č. 37 IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_037/0007553
- b. označení sekce I., II., III.
- c. označení základní školy včetně čísla popisného a adresy

## 12 ZMĚNY

### 12.2 Ocenění variací

Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení:

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními stranami evidováno.“

## 12.4 Úpravy v důsledku změn práva

Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“

# 16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

## 16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

## 16.2 Střet zájmů

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

## 16.3. Čestné prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné zadat veřejnou zakázku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho **nevztahují omezující opatření a sankce EU vůči Bělorusku** tzn., že neexistují důvody neoprávněného zadání veřejné zakázky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho **nevztahují omezující opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině** tzn., že neexistují důvody neoprávněného zadání veřejné zakázky:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto

odstavce včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

## 16.4 Společenská odpovědnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady).

Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady.

## 16.5 Pracovní doba

Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech pracovního klidu. Konečná podoba pracovní doby bude upravena po dohodě s vedením školy. Zhotovitel je však povinen respektovat provoz školy v návaznosti na pokyny statutárního zástupce ZŠ, dále Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2022 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímečném zkrácení doby nočního klidu.

## 16.6 Pojištění

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

- i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky;
- ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové částky;
- iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky;
- iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,- Kč;
- v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

- i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;
- ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
- iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky;
- iv/ spoluúcast Zhotovitele max. 200.000,- Kč;
- v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
- vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z těchto pojistných smluv.

## 16.7 Podmínky dotace

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel je žadatelem o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Zlepšení podmínek základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v Chomutově“, Výzva č. 37 IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_037/0007553 (Základní škola Hornická 4387, Základní škola Akademie Heyrovského 4539, Základní škola Písečná 5144), <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop>.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné<sup>1</sup> vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

### **Pokyny pro zhotovitele – DNSH (odpady a sanita)**

#### 1. Závazná podmínka projektu – 70% využití stavebních a demoličních materiálů

Zhotovitel je povinen zajistit, aby **nejméně 70 % (hmotnostních) všech stavebních a demoličních materiálů nebo odpadů**, které **nejsou klasifikovány jako nebezpečné** a vzniknou při provádění stavby, **bylo využito k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám materiálového využití** (např. jako zásypový materiál). Tato povinnost vychází z principu DNSH (Do No Significant Harm – „významně nepoškozovat“) a z Protokolu EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této podmínky je **povinným výstupem projektu financovaného z prostředků EU** a bude prokazováno při závěrečném předání díla.

#### 2. Co tato podmínka znamená v praxi

##### *a) Třídění a evidence odpadů*

- Zhotovitel musí **vést přesnou evidenci všech druhů odpadů**, které při realizaci vzniknou – včetně jejich katalogových čísel, množství a způsobu nakládání.
- Na staveništi musí být **zajištěno třídění odpadů přímo u zdroje** – zejména na frakce: beton, cihly, dřevo, kovy, plasty, sklo, směsný stavební odpad.
- Odpady se **nesmí míchat** způsobem, který by znemožnil jejich další využití nebo recyklaci.

##### *b) Nakládání s odpady*

- Odpady musí být **předány výhradně oprávněným osobám nebo zařízením**, která mají platné povolení k jejich využití nebo odstranění dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Zhotovitel musí doložit **kopie souhlasů, vážních lístků, potvrzení o převzetí odpadu a faktur** od těchto zařízení.
- Doporučuje se spolupracovat s lokálními recyklačními centry, která dokážou zpětně využít stavební suť, beton, dřevo apod.

---

<sup>1</sup> S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.

### c) Recyklace a opětovné použití

- **Opětovné použití** znamená, že zhotovitel využije některé materiály přímo na stavbě (např. vytríděná suť jako podklad pod nové vrstvy).
- **Recyklace** znamená předání odpadů k dalšímu zpracování a jejich materiálové využití – např. drcení betonu, zpracování dřeva, kovů apod.
- Do 70% hranice lze započítat také **využití odpadu jako náhrady jiných materiálů při zásypech**.

---

#### 3. Výpočet 70% podílu recyklace

Na konci realizace stavby zhotovitel vypracuje přehled podle vzoru „**Příloha č. 2 – Vzor výpočtu odpadů**“ (DNSH). K výpočtu se použijí skutečná data z vážních lístků a potvrzení o převzetí odpadu. Technický dozor investora (TDI) výsledek zkontroluje a potvrdí v **Závěrečné zprávě TDI (Příloha č. 1)**.

---

#### 4. Požadavky na sanitární vybavení (součást DNSH)

Zhotovitel je povinen při dodávce nové sanity zajistit, aby všechny výrobky splňovaly environmentální kritéria EU – úsporu vody a energií.

##### Požadované parametry:

- vodovodní baterie: max. 6 l/min,
- sprchové hlavice: max. 9 l/min,
- WC: duální splachování 3/6 l,
- pisoáry: bezvodé nebo s max. 1 l/splach,
- certifikace: EU Ecolabel, Water Efficiency Label (WELL) nebo obdobné označení.

Staré vybavení (sanita, potrubí, armatury) musí být zařazeno do **Plánu nakládání s odpady** a recyklováno či předáno oprávněné osobě.

---

#### 5. Povinné doklady k předávacímu protokolu

Doklad	Obsah / účel	Kdo vystavuje
Plán nakládání s odpady	přehled druhů, množství, způsobů využití	Zhotovitel
Soupis odpadů dle katalogu	včetně kódů a způsobu využití	Zhotovitel
Vážní lístky, faktury, potvrzení	doklad o převzetí odpadu	Oprávněná osoba
Protokol o recyklaci / likvidaci	doklad o zpracování a recyklaci	Recyklační zařízení
Výpočet 70% recyklace	dle Přílohy č. 2 DNSH	Zhotovitel

Technické listy sanity	potvrzení o úsporných parametrech	Dodavatel vybavení
Závěrečná zpráva TDI	potvrzení o splnění DNSH	Technický dozor

---

#### 6. Závěrečná ustanovení

- Náklady na třídění, recyklaci a dokumentaci jsou **součástí ceny díla**.
- Splnění podmínky DNSH (70 % recyklace + úsporná sanita) je **nezbytné pro uznání projektu za způsobilý**.
- V případě nesplnění bude požadována náprava nebo finanční korekce.