CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, prfedevsim veskerd Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zdznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 10.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel
musi pribézné podle stavu a potreb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/  provést veskerd opatreni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu¢nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;

x/  zajistit pribéZné odstrafiovani veskerého odpadu vzniklého v disledku cinnosti
zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potrebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadui);

xi/ respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pfed zahdajenim stavebnich praci, tak béhem vystavby

xii/  respektovat vSechna doporucdeni Zadavatele stanovené Zaddvaci dokumentaci

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstraniuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finan¢ni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle €l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financni zaruky. Financni zaruka musi byt Ucinna nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mGze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na castky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou castku této finanéni
zaruky;



8.2

8.3

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financ¢ni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ihité

V ¢lanku 8.3 se pfidava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutda nebo uréend timto postupem se povaZzuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.

9 DOBA PRO DOKONCENI



9.2 Zahajeni provadéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,21 dni” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Ve druhé vété ¢lanku 9.2. se text ,,90 dnl“ nahrazuje textem ,, 150 dn(”“.

9.5 Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranfiuje a nahrazuje ndsledujicim znénim:

i/ Den zahajeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu, lze pouzit i jinou formu)

i/ vSechny Cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich adajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokonceni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou

cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich

provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/

iv.b/

iv.c/

iv.d/

iv.e/

12.2 Ocenéni variaci

Na konec ¢lanku 12.2

popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

obecny popis postupt vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit
pfi provadéni Dila;

Udaje zndzornujici Zhotovitellv pfiméfeny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti prfedchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

ZhotovitelGv navrh prekondani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

12 ZMENY

se priddva nasledujici ustanoveni:

,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnozstvi nebylo pfedmeétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi

stranami evidovano.”



12.4 Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde U¢innosti zména v prdvni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalsi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajma

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmU (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoz cCele neni ¢len vlady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % Ucasti spolecnika
v obchodni spole¢nosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajmu
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucasti
spolecnika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatreni a sankce EU vUci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
vefejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfrislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo



c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcéetné subdodavatelll, dodavatell nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5

16.6

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadl stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlistojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském ftetézci zejména neumoini vykon nelegalni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plvodce odpadu dle § 5 odst. 2 zakona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zdkonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné poutZiti, vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych ¢innosti a vyjimecném
zkraceni doby nocniho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucéinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové castky;
iv/ spoluucast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;



16.6

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti strané vietné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucédsti bude kryti
tzv. , kfizové odpovédnosti” vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem poZzadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

Podminky dotace

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel je Zadatelem o finanéni pfispévek na
projekt pod nazvem , K-centrum, odborna poradna a terénni programy - rekonstrukce,
registracni Cislo: ............ , Z dotacnich zdrojd Integrovaného regionalniho operacniho
programu, VYZVA 31 24 108 Zvysovani kapacity sluzeb socidlniho poradenstvi a
sluZeb socialni prevence IROP, https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31 24 108-
zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence.

V souvislosti s ¢erpanim dotace si objednatel vyhradil pravo zrusit zadavaci fizeni dle
ustanoveni § 127 odst. 2 pism. e) ZZVZ v pripadé, Ze objednateli nebude dotace ze
strany poskytovatele pfidélena. V pfipadé, Ze nebudou objednateli pfidéleny finanéni
prostiedky z vySe uvedené dotace ani do 31. 12. 2024, si objednatel smluvné vyhrazuje,
Ze vesSkerda prava a povinnosti zaloZzené smlouvou o dilo zanikaji a vysoutéZenému
dodavateli tak nevznika narok na ndhradu skody nebo uslého zisku. Rovnéz v pripadé,
Ze objednatel ziskd informaci, Ze mu nebudou ptidéleny finanéni prostfedky ze zdrojh
Integrovaného regionalniho operacniho programu, do vyse uvedeného data, ma pravo
objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen rfadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pristup minimalné do konce roku
2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouzita
pro uschovu delsi lhlta.


https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_108-zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_108-zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéienych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského UGéetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AO0“), Platebniho a
certifikacniho organu (dale je ,PCO“), pfislusného organu financni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobdm
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem musi byt oznaceny nazvem, K-centrum,
odbornd poradna a terénni programy - rekonstrukce" s Cislem projektu .........c............

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoliénich materiald & odpadd neklasifikovanych jako nebezpelné! vzniklych na
stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druhim
materialového vyuZiti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zpisobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpec¢nych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.



