
Název stavby:

Číslo Změnového listu:

Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Popis změny:                              

(popis předmětu změny, 

specifikace, zda jde o změny 

položek, kvality, rozměrů, 

termínů či 

dodatečné/neprovedené práce a 

zdůvodnění pro zařazení do 

patřičného odstavce § 222 nebo § 

100)

1) V rozpočtu jsou uvedené položky „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné)“. Poplatek za skládkovné není k uložení zeminy na pozemku určené skládky požadován. Položky ve 

všech stavebních objektech jsou vyškrtnuty.

SO.01:

2) Z důvodů změny místa uložení došlo ke změně dopravní vzdálenosti z položky do 10 km na položku do 7 km 

již uvedenou v rozpočtu pro odvoz sedimentu.

SO.02:

3) Pracovní postup pro realizaci převodu vody vyžadoval realizaci překopu hráze a dočasný zásyp pro zachování 

přístupových tras. Položka 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 vč. zřízení a odstranění 

hrázky proti protékání nezahrnuje zemní práce překopu hráze – tyto práce měli být v rozpočtu naceněny 

samostatně. Poznámka k souboru cen databáze ÚRS uvádí „6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní 

práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen tohoto katalogu.“. Mimo to byl bez upozornění upraven 

Zkrácený popis položky a doplněn o text „vč. zřízení a odstranění hrázky proti protékání“ přestože nedošlo ke 

změně čísla položky a plný popis zůstal původní. Pro odvoz sedimentu a realizaci SO.03 Bezpečnostního přelivu 

bylo nutné zachovat průjezdnost po cestě koruně hráze. Varianta provedení převodu vody spolu s kompletním 

provedením spodní výpusti a teprve následně všech zbývajících prací bez dočasného zásypu není technologicky 

možná vzhledem k požadovanému termínu dokončení prací a nutným technologickým přestávkám. Je nutné 

práce provádět paralelně na více stavebních objektech současně. Přístup po hrází je nutné zachovat pro přístup 

k SO.03 Bezpečnostnímu přelivu a ke sjezdu do zátopy na severní (pravobřežní) straně hráze. V B. Souhrnné 

technické zprávě není naplněn bod B.8.o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Postup výstavby a 

případná projektantem zamýšlená posloupnost prací na stavebních objektech není projektem uvedena.

Dále je technicky nevhodné ponechání dlouho otevřeného překopu hráze, neboť dochází k degradaci struktury 

obnažené zeminy a nutnosti odstranění takto narušené zeminy před zásypem hráze.

Navržené řešení: Provedení překopu hráze, osazení potrubí převodu vody a dočasného zásypu pro zachování 

průjezdnosti. Následné provedení prací na SO.01 a SO.03 a možných prací na SO.02 – základ požeráku, výtokové 

čelo, vývar apod. Následně provedení opětovného překopu hráze a zhotovení spodní výpusti.

4) Vzhledem ke skutečně zastiženému pevnému dnu nádrže byla úroveň celé spodní výpusti snížena o 270 mm, 

čímž došlo ke zvětšení objemu zemních prací na překopu hráze. Ponechání původní úrovně spodní výpusti není 

žádoucí, protože by došlo ke vzniku nevypustitelného prostoru, což by do budoucna stěžovalo údržbu vodního 

díla.

5) Obnova komunikace na hrázi byla v projektu navržena jako asfaltová. Bylo zjištěno, že navazující komunikace 

asfaltová není. Z tohoto důvodu je navrženo odečtení položek na skladbu komunikace a nahrazení položkou pro 

vibrovaný štěrk v tl. 300 mm se zakalením povrchu.

6) Po provedení výkopu pro základ požeráku byly zjištěny významné průsaky podložím a vývěry podzemní vody 

do výkopu znemožňující provedení kvalitního zhutnění obsypu základu. Vlivem průsaků by ve velmi krátké době 

došlo i při kontinuální čerpání k přílišnému zmokření zeminy znemožňující její řádné zhutnění. Z tohoto důvodu 

došlo k nahrazení zásypu v zamokřené vrstvě okolo základu požeráku základovým betonem prokládaným 

kamenem.

SO.03

7) Při provedení výkopu pro bezpečnostní přeliv a rámovou propust od bezpečnostního přelivu bylo zastiženo 

zvětralé skalní podloží. V rozpočtu v projektové dokumentaci je uvažovaná tř. těžitelnosti 3. Tato položka 

neodpovídá skutečně zastiženým zeminám. Ve skutečnosti byla po celé délce a šířce bezpečnostního přelivu a 

navazující rámové propusti zastižena tř. těžitelnosti 5 v tl. 0,75 m a tř. těžitelnosti 6 v tl. 0,25 m.

8) V projektové dokumentaci je uvedena pod celým bezpečnostním přelivem a rámovou propustí podsyp ze ŠĎ 

0/32 v tl. 150 mm. Toto řešení by vedlo ke vzniku preferenční cesty navrženým propustným materiálem a zcela 

jistě by nebylo možné zajistit těsnost objektu bezpečnostního přelivu. Z tohoto důvodu byla tato vrstva 

vynechána. Betonová deska vyztužená kari sítí pod přelivem a rámovou propustí byla z důvodů vynechání 

štěrkové vrstvy zesílena ze 150 na 200 mm tak, aby bylo vzhledem k větším nerovnostem podkladu, možné 

dodržet předepsané krytí výztuže.

9) Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je zvýšena oproti PD o 250 mm na úroveň původního přelivu tak, aby 

nedošlo ke zmenšení plochy nádrže při normální hladině. Nová kóta přelivu bude 813,45. Položky pro betonové 

konstrukce včetně výztuže a bednění jsou navrženy navýšit úměrně k většímu objemu betonu a zvýšené ploše 

bednění.

10) Rámová propust bude doplněna o těsnící a stabilizační křídlo na nátoku do rámové propusti. Křídlo bude 

rovnoběžné s osou hráze a bude zároveň zajišťovat těsnost a stabilitu svahu návodního líce hráze. Založeno 

bude na pevném skalním podloží a výškově bude dosahovat do úrovně betonové nadezdívky na prvním dílu 

rámové propusti. Společně tak budou tvořit těsnou přepážku bránicí protékání vody podél rámové propusti. 

Prefabrikované rámové propusti jsou uloženy na betonovou desku, čímž v této spáře vzniká prostor pro volné 

proudění vody.  Dále v projektové dokumentaci není navržené kónické obetonování rámů a není možné zajistit 

dostatečně kvalitní dohutnění zeminy k rámové propusti. Vzhledem k tloušťce stěny prefabrikátu 200 mm bude 

v zimním období docházet k promrzání zeminy v tělese hráze podél propusti, což povede ke vzniku netěsností. 

Mimo to by při řešení dle PD docházelo k sesypávání zeminy nad rámovou propustí před přelivnou hranu. V PD 

není navržena žádná stabilizace tohoto svahu, přičemž rozdíl úrovní terénu je 1,0 m výškově a půdorysně na 

vzdálenosti  0,5 m, což představuje sklon 2:1 (200 %). Norma ČSN 75 2410 uvádí pro návodní líce hráze sklony 

okolo 1:3 (33 %). Navržené těsnící žebro bude zajišťovat těsnost a zároveň tvořit vtokové čelo rámové propusti 

a stabilizovat návodní líc. Navrženo je navýšení položky betonových konstrukcí, výztuže a bednění.

11) Obnova komunikace na hrází u přelivu byla v projektu navržena jako asfaltová. Bylo zjištěno, že navazující 

komunikace asfaltová není. Z tohoto důvodu je navrženo odečtení položek na skladbu komunikace a nahrazení 

položkou pro vibrovaný štěrk v tl. 300 mm se zakalením povrchu.

12) V projektové dokumentaci ve stupni pro stavební povolení poskytnuté ve výběrovém řízení není řešen 

způsob těsnění pracovních spár v tělese přelivu a mezi rámovou propustí a přelivem. Pracovní spáry bez 

přídavného těsnícího prvku nejsou vodotěsné a docházelo by k protékání vody a zrychlené degradací betonu v 

těchto místech vlivem mrazových cyklů a dalších klimatických vlivů. Do pracovních spár mezi po sobě jdoucími 

takty betonáže je navrženo umístění těsnících plechů. Mezi prefabrikované díly rámové propusti a monolitickou 

část přelivu na navrženo umístění bentonitového pásku.

13) V blízkosti vtokového čela rámové propusti bude zřízeno navazující křídlo z kamenného zdiva na sucho na 

způsob kamenné rovnaniny, aby nedocházelo k sesypávání zeminy z tělesa hráze do koryta a přelivu. Na 

vtokové straně je navrženo pouze na straně do zátopy, neboť odvrácená strana je stabilizována kolmou zadní 

zdí tvořící dopadiště přelivu.

14) V projektu je navržen terén před bezpečnostním přelivem v úrovni přelivné hrany. Tento návrh by vedl k 

rozvoji vegetace před přelivem a významnému omezení kapacity přelivu. Z tohoto důvodu je navrženo 

zachování hloubky vody před přelivem alespoň 0,50 m, tak aby byla dodržena kapacita přelivu. Tato změna 

nemá vliv na cenu díla.

15) V prostoru mezi odkopávkou a rámovou propustí nebylo možné v dolní části provést vzhledem k šířce 

výkopu řádné hutnění. Z tohoto důvodu byl zásyp v dolní části vykopu nahrazen do výšky 0,80 m základovým 

betonem proloženým kamenem. Průměrná šířka rýhy na každé straně je 0,50 m.

Iniciátor změny: Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce vodní nádrže Pohraniční rybník, Hora Svatého Šebestiána - opakování

SO 01-03

Název stavebního objektu / 

provozního souboru:

SO 01 Úprava ve zdrži nádrže

SO 02 Výpustní objekt

SO 03 Bezpečnostní přeliv

1

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Nowastav akciová společnost

Předmět změny:

Odpočet poplatků za uložení výkopku, změna třídy těžitelnosti výkopku, doplnění křídla rámové propusti, 

změna výšky přelivné hrany, vynechání štěrkových vrstev pod bezpečnostním přelivem, změna komunikace na 

koruně hráze na štěrkovou, více drobných změn



Popis změny:                              

(popis předmětu změny, 

specifikace, zda jde o změny 

položek, kvality, rozměrů, 

termínů či 

dodatečné/neprovedené práce a 

zdůvodnění pro zařazení do 

patřičného odstavce § 222 nebo § 

100)

1) V rozpočtu jsou uvedené položky „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné)“. Poplatek za skládkovné není k uložení zeminy na pozemku určené skládky požadován. Položky ve 

všech stavebních objektech jsou vyškrtnuty.

SO.01:

2) Z důvodů změny místa uložení došlo ke změně dopravní vzdálenosti z položky do 10 km na položku do 7 km 

již uvedenou v rozpočtu pro odvoz sedimentu.

SO.02:

3) Pracovní postup pro realizaci převodu vody vyžadoval realizaci překopu hráze a dočasný zásyp pro zachování 

přístupových tras. Položka 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 vč. zřízení a odstranění 

hrázky proti protékání nezahrnuje zemní práce překopu hráze – tyto práce měli být v rozpočtu naceněny 

samostatně. Poznámka k souboru cen databáze ÚRS uvádí „6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní 

práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen tohoto katalogu.“. Mimo to byl bez upozornění upraven 

Zkrácený popis položky a doplněn o text „vč. zřízení a odstranění hrázky proti protékání“ přestože nedošlo ke 

změně čísla položky a plný popis zůstal původní. Pro odvoz sedimentu a realizaci SO.03 Bezpečnostního přelivu 

bylo nutné zachovat průjezdnost po cestě koruně hráze. Varianta provedení převodu vody spolu s kompletním 

provedením spodní výpusti a teprve následně všech zbývajících prací bez dočasného zásypu není technologicky 

možná vzhledem k požadovanému termínu dokončení prací a nutným technologickým přestávkám. Je nutné 

práce provádět paralelně na více stavebních objektech současně. Přístup po hrází je nutné zachovat pro přístup 

k SO.03 Bezpečnostnímu přelivu a ke sjezdu do zátopy na severní (pravobřežní) straně hráze. V B. Souhrnné 

technické zprávě není naplněn bod B.8.o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Postup výstavby a 

případná projektantem zamýšlená posloupnost prací na stavebních objektech není projektem uvedena.

Dále je technicky nevhodné ponechání dlouho otevřeného překopu hráze, neboť dochází k degradaci struktury 

obnažené zeminy a nutnosti odstranění takto narušené zeminy před zásypem hráze.

Navržené řešení: Provedení překopu hráze, osazení potrubí převodu vody a dočasného zásypu pro zachování 

průjezdnosti. Následné provedení prací na SO.01 a SO.03 a možných prací na SO.02 – základ požeráku, výtokové 

čelo, vývar apod. Následně provedení opětovného překopu hráze a zhotovení spodní výpusti.

4) Vzhledem ke skutečně zastiženému pevnému dnu nádrže byla úroveň celé spodní výpusti snížena o 270 mm, 

čímž došlo ke zvětšení objemu zemních prací na překopu hráze. Ponechání původní úrovně spodní výpusti není 

žádoucí, protože by došlo ke vzniku nevypustitelného prostoru, což by do budoucna stěžovalo údržbu vodního 

díla.

5) Obnova komunikace na hrázi byla v projektu navržena jako asfaltová. Bylo zjištěno, že navazující komunikace 

asfaltová není. Z tohoto důvodu je navrženo odečtení položek na skladbu komunikace a nahrazení položkou pro 

vibrovaný štěrk v tl. 300 mm se zakalením povrchu.

6) Po provedení výkopu pro základ požeráku byly zjištěny významné průsaky podložím a vývěry podzemní vody 

do výkopu znemožňující provedení kvalitního zhutnění obsypu základu. Vlivem průsaků by ve velmi krátké době 

došlo i při kontinuální čerpání k přílišnému zmokření zeminy znemožňující její řádné zhutnění. Z tohoto důvodu 

došlo k nahrazení zásypu v zamokřené vrstvě okolo základu požeráku základovým betonem prokládaným 

kamenem.

SO.03

7) Při provedení výkopu pro bezpečnostní přeliv a rámovou propust od bezpečnostního přelivu bylo zastiženo 

zvětralé skalní podloží. V rozpočtu v projektové dokumentaci je uvažovaná tř. těžitelnosti 3. Tato položka 

neodpovídá skutečně zastiženým zeminám. Ve skutečnosti byla po celé délce a šířce bezpečnostního přelivu a 

navazující rámové propusti zastižena tř. těžitelnosti 5 v tl. 0,75 m a tř. těžitelnosti 6 v tl. 0,25 m.

8) V projektové dokumentaci je uvedena pod celým bezpečnostním přelivem a rámovou propustí podsyp ze ŠĎ 

0/32 v tl. 150 mm. Toto řešení by vedlo ke vzniku preferenční cesty navrženým propustným materiálem a zcela 

jistě by nebylo možné zajistit těsnost objektu bezpečnostního přelivu. Z tohoto důvodu byla tato vrstva 

vynechána. Betonová deska vyztužená kari sítí pod přelivem a rámovou propustí byla z důvodů vynechání 

štěrkové vrstvy zesílena ze 150 na 200 mm tak, aby bylo vzhledem k větším nerovnostem podkladu, možné 

dodržet předepsané krytí výztuže.

9) Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je zvýšena oproti PD o 250 mm na úroveň původního přelivu tak, aby 

nedošlo ke zmenšení plochy nádrže při normální hladině. Nová kóta přelivu bude 813,45. Položky pro betonové 

konstrukce včetně výztuže a bednění jsou navrženy navýšit úměrně k většímu objemu betonu a zvýšené ploše 

bednění.

10) Rámová propust bude doplněna o těsnící a stabilizační křídlo na nátoku do rámové propusti. Křídlo bude 

rovnoběžné s osou hráze a bude zároveň zajišťovat těsnost a stabilitu svahu návodního líce hráze. Založeno 

bude na pevném skalním podloží a výškově bude dosahovat do úrovně betonové nadezdívky na prvním dílu 

rámové propusti. Společně tak budou tvořit těsnou přepážku bránicí protékání vody podél rámové propusti. 

Prefabrikované rámové propusti jsou uloženy na betonovou desku, čímž v této spáře vzniká prostor pro volné 

proudění vody.  Dále v projektové dokumentaci není navržené kónické obetonování rámů a není možné zajistit 

dostatečně kvalitní dohutnění zeminy k rámové propusti. Vzhledem k tloušťce stěny prefabrikátu 200 mm bude 

v zimním období docházet k promrzání zeminy v tělese hráze podél propusti, což povede ke vzniku netěsností. 

Mimo to by při řešení dle PD docházelo k sesypávání zeminy nad rámovou propustí před přelivnou hranu. V PD 

není navržena žádná stabilizace tohoto svahu, přičemž rozdíl úrovní terénu je 1,0 m výškově a půdorysně na 

vzdálenosti  0,5 m, což představuje sklon 2:1 (200 %). Norma ČSN 75 2410 uvádí pro návodní líce hráze sklony 

okolo 1:3 (33 %). Navržené těsnící žebro bude zajišťovat těsnost a zároveň tvořit vtokové čelo rámové propusti 

a stabilizovat návodní líc. Navrženo je navýšení položky betonových konstrukcí, výztuže a bednění.

11) Obnova komunikace na hrází u přelivu byla v projektu navržena jako asfaltová. Bylo zjištěno, že navazující 

komunikace asfaltová není. Z tohoto důvodu je navrženo odečtení položek na skladbu komunikace a nahrazení 

položkou pro vibrovaný štěrk v tl. 300 mm se zakalením povrchu.

12) V projektové dokumentaci ve stupni pro stavební povolení poskytnuté ve výběrovém řízení není řešen 

způsob těsnění pracovních spár v tělese přelivu a mezi rámovou propustí a přelivem. Pracovní spáry bez 

přídavného těsnícího prvku nejsou vodotěsné a docházelo by k protékání vody a zrychlené degradací betonu v 

těchto místech vlivem mrazových cyklů a dalších klimatických vlivů. Do pracovních spár mezi po sobě jdoucími 

takty betonáže je navrženo umístění těsnících plechů. Mezi prefabrikované díly rámové propusti a monolitickou 

část přelivu na navrženo umístění bentonitového pásku.

13) V blízkosti vtokového čela rámové propusti bude zřízeno navazující křídlo z kamenného zdiva na sucho na 

způsob kamenné rovnaniny, aby nedocházelo k sesypávání zeminy z tělesa hráze do koryta a přelivu. Na 

vtokové straně je navrženo pouze na straně do zátopy, neboť odvrácená strana je stabilizována kolmou zadní 

zdí tvořící dopadiště přelivu.

14) V projektu je navržen terén před bezpečnostním přelivem v úrovni přelivné hrany. Tento návrh by vedl k 

rozvoji vegetace před přelivem a významnému omezení kapacity přelivu. Z tohoto důvodu je navrženo 

zachování hloubky vody před přelivem alespoň 0,50 m, tak aby byla dodržena kapacita přelivu. Tato změna 

nemá vliv na cenu díla.

15) V prostoru mezi odkopávkou a rámovou propustí nebylo možné v dolní části provést vzhledem k šířce 

výkopu řádné hutnění. Z tohoto důvodu byl zásyp v dolní části vykopu nahrazen do výšky 0,80 m základovým 

betonem proloženým kamenem. Průměrná šířka rýhy na každé straně je 0,50 m.



Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing.Vlastimil Hasík

Autorský dozor: Milan Lipmann

JUDr. Milan Petrilák

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel:
Radovan Klíma /

Daniel Grosman

Pokyn k provedení variace

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet

Oznámení variace

Vyjádření AD / Dozoru projektanta

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 

rozpočet v příloze):

…

Odpočty v Kč bez DPH -380 510,51 Kč

Přípočty v Kč bez DPH 415 211,69 Kč

Celkem bez DPH 34 701,18 Kč

DPH 7 287,25 Kč

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE

26.12.2024

Termín dle ZL. č. -

Nový temín: 26.12.2024

Původní termín dle SOD:…

41 988,43 Kč

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 

povolení konat dle Pod-čl. 3.1 

OP/ZP

Datum: Podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
 

Zhotovitel:
 

Projektant:
 

Zpracovatel: 00565679
Nowastav a.s. CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v 41 988,43CZK

21,00% 34 701,18 7 287,25
0,0012,00% 0,00

NW-24-056-ZL2

34 701,18
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: NW-24-056-ZL2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

62 920,0052 000,00VON

34 701,18 41 988,43

Výpustní objektSO 02 57 266,3647 327,57
93 436,93SO 03 113 058,69

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-191 256,62SO 01 -158 063,32

17. 6. 2024

 
Nowastav a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel: 00565679
Nowastav a.s. CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH -158 063,32

DPH základní -158 063,32 21,00% -33 193,30
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -191 256,62
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -158 063,32

001 - Zemní práce -154 153,12

-3 910,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel: 00565679
Nowastav a.s. CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 47 327,57

DPH základní 47 327,57 21,00% 9 938,79
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 266,36

SO 02 - Výpustní objekt
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 327,57

001 - Zemní práce 52 066,97

005 - Komunikace -34 457,40

-5 052,00

HSV - Práce a dodávky HSV 34 770,00

    2 - Zakládání 19 080,00

    5 - Komunikace pozemní 15 690,00

SO 02 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 327,57

D 001 Zemní práce 52 066,97
27 K 131251704 m3 193,756 221,20 42 858,83

PP

VV

VV 283,500
VV 44,275
VV 20,800
VV 348,575

VV

VV

VV (6+21)/2*3,6*3,5 170,100

VV

VV (5+6,5)/2*0,25*(5,5)+3*0,25*21 23,656
VV 193,756

31 K 174151101 m3 193,756 124,00 24 025,74

PP
vykopávkách

VV

VV 348,575-(4+6+3+11) 324,575
VV 324,575
VV

VV 170,100

VV

VV (5+6,5)/2*0,25*(5,5)+3*0,25*21 23,656
VV 193,756
FIG

FIG 0,000
FIG 0,000
FIG (6+21)/2*3,6*3,5 170,100

34 K 171201231 t -43,200 343,00 -14 817,60

PP
04

D 005 Komunikace -34 457,40
53 K 564851011 m2 -60,000 210,60 -12 636,00

PP

SO 02 - Výpustní objekt
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 577134111 m2 -30,000 289,80 -8 694,00

PP

55 K 565155111 m2 -30,000 413,10 -12 393,00

PP

56 K 573231111 m2 -30,000 24,48 -734,40
PP

D 099 -5 052,00
65 K 997221873 t -13,200 196,00 -2 587,20

PP
04

66 K 997221875 t -9,480 260,00 -2 464,80

PP
kódem 17 03 02

D HSV Práce a dodávky HSV 34 770,00

D 2 Zakládání 19 080,00
74 K 275315125 Základové bloky z betonu prokládaného kamenem C 20/25 m3 6,000 3 180,00 19 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275315125
VV

VV

VV 3*2,5*1,0*0,8 6,000

D 5 Komunikace pozemní 15 690,00
73 K 564782111 m2 30,000 523,00 15 690,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564782111
VV nahrada za pol. 53-56
VV 30 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel: 00565679
Nowastav a.s. CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 93 436,93

DPH základní 93 436,93 21,00% 19 621,76
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 058,69
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 436,93

HSV - Práce a dodávky HSV 93 436,93

    001 - Zemní práce 13 161,19

    003 - Svislé konstrukce 69 641,00

    004 - Vodorovné konstrukce -15 578,46

    005 - Komunikace -17 228,70

11 537,90

      5 - Komunikace pozemní 7 845,00
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 218,90

    2 - Zakládání 21 770,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 134,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 436,93

D HSV Práce a dodávky HSV 93 436,93

D 001 Zemní práce 13 161,19
81 K 131251704 m3 -76,300 221,20 -16 877,56

PP

VV -(výkop5+výkop6) -76,300
FIG Rozpad figury: výkop5
FIG 0,000
FIG (0,5+2,1+9+9,7+0,5)*3,5*0,75 57,225
FIG Rozpad figury: výkop6
FIG 0,000
FIG (0,5+2,1+9+9,7+0,5)*3,5*0,25 19,075

116 K 131451704 m3 57,225 994,00 56 881,65 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451704

P

VV

VV výkop5 (0,5+2,1+9+9,7+0,5)*3,5*0,75 57,225

117 K 131551704 m3 19,075 1 260,00 24 034,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551704
VV

VV výkop6 (0,5+2,1+9+9,7+0,5)*3,5*0,25 19,075

88 K 171201231 t -145,800 343,00 -50 009,40

PP
04

85 K 174151101 m3 -7,000 124,00 -868,00

PP
vykopávkách

VV -7 "objem betonu místo zásypu -7,000
VV -7,000

D 003 Svislé konstrukce 69 641,00
91 K 321321116 m3 5,568 6 196,00 34 499,33

PP

VV

VV (2,5*9,7+9*1,9+2,5*2,1)*0,05 2,330
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV (9,5+1,2)*0,5*0,25 1,338
VV

VV 2*0,5*1,9 1,900
VV 5,568

92 K 321366111 t 0,389 44 640,00 17 364,96

PP

VV 0,389
VV 0,389
FIG

FIG 0,000
FIG (9,5+1,2)*0,5*0,25 1,338
FIG

FIG 0,000
FIG 2*0,5*1,9 1,900

95 K 321351010 m2 13,900 1 099,00 15 276,10

PP

VV

VV (9+1,2+9,5+1,7)*0,25 5,350
VV

VV (2+0,5+2)*1,9 8,550
VV bedneni 13,900

96 K 321352010 m2 13,900 179,90 2 500,61

PP

VV bedneni 13,900
FIG Rozpad figury: bedneni
FIG 0,000
FIG (9+1,2+9,5+1,7)*0,25 5,350
FIG 0,000
FIG (2+0,5+2)*1,9 8,550
FIG 13,900

D 004 Vodorovné konstrukce -15 578,46
101 K 451561112 m2 -84,850 183,60 -15 578,46

PP

D 005 Komunikace -17 228,70
104 K 564851011 m2 -30,000 210,60 -6 318,00

PP

105 K 577134111 m2 -15,000 289,80 -4 347,00

PP

106 K 565155111 m2 -15,000 413,10 -6 196,50

PP

107 K 573231111 m2 -15,000 24,48 -367,20
PP

D 099 11 537,90

110 K 997221873 t -6,600 196,00 -1 293,60
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
04

111 K 997221875 t -4,740 260,00 -1 232,40

PP
kódem 17 03 02

D 5 Komunikace pozemní 7 845,00
113 K 564782111 m2 15,000 523,00 7 845,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564782111
VV nahrada za pol. 104-107
VV 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 218,90
115 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 4,500 369,00 1 660,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121
VV

VV 1,5+1,5+1,5 4,500

114 K 953334421 m 11,200 407,00 4 558,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334421
VV

VV 9,5+1,7 11,200

D 2 Zakládání 21 770,00
120 K 275315124 Základové bloky z betonu prokládaného kamenem C 16/20 m3 7,000 3 110,00 21 770,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275315124
VV Vybetonování nehutnitelného klínu podél rámových propustí
VV

VV (8,5+9)*0,5*0,80 7,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 134,00
118 K 321214511 m3 1,800 5 630,00 10 134,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321214511

VV
rovnaniny z kamene nad 80 kg

VV

VV 3*0,5*(0,5+1,9)/2 1,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel: 00565679
Nowastav a.s. CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 52 000,00

DPH základní 52 000,00 21,00% 10 920,00
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 920,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 000,00

52 000,00

50 000,00

2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 000,00

D VRN 52 000,00

D V04 50 000,00

118 K R101 soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

P
0,8-1,2 m materiálu 

sedimentu 

D VRN3 2 000,00
119 K 034303000 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000
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