
Evidenční číslo: ~gO11&Ů1~J výtisk Č.:
Agendové Číslo:

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. d201800619

uzavřené dle ust. 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále Jen
„občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

N + N — Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
sídlo: Nerudova 2215,41201 Litoměřice
adresa pro doručování: Nerudova 2215,41201 Litoměřice
IČO: 44564287
DIČ: CZ44564287
zastupuje:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1805
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2019 smlouvu o dílo č. d201800619 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem byla rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegrova ev. Č. M-14.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající ve změně místa uložení demontovaného
zábradlí a v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci
zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Smluvní strany tyto změny nemohly předvídat. V souvislosti s
těmito změnami díla se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení dfla či části díla.

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 4 ze dne 29.07.2019, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku, a jehož součástí je změnový položkový rozpočet.
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II. Změna díla

1. Dílo definované v či. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se mění místo uložení
demontovaného zábradlí a sjednávají se méněpráce dle změnového listu č. 4, které je přílohou
tohoto dodatku.

2. V Čl. II. odst. 2 Smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:
I) Změnový list Č. 4, ze dne 29.072019, který je přílohou Č. 8 této smlouvy
m) Aktualizovaný položkový rozpočet k dodatku D2, který je přílohou Č 9 této smlouvy

3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
8. Změnový list Č. 4, ze dne 29.07.2019, který je přílohou č. I tohoto dodatku
9. Aktualizovaný položkový rozpočet k dodatku D2, který je přílohou Č. 2 tohoto dodatku.

Ill. Změna ceny

Ujednání o celkové výši ceny díla a ceny části díla SO 201 — Rekonstrukce mostu ev. Č. M-14 v Čl. Ill.
odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazují se novými, která zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a Činí:

Část SO 201 — Rekonstrukce mostu ev. Č. M-14
cena bez DPH: 5.519.607,42 KČ
sazbo DPH 21 %
DPH: 1.159.11 7,56 KČ
cena s DPH: 6.678.724,98 Kč

Celková cena díla
cena bez DPH: 7.423.278,34 Kč
sazba DPH 21%
DPH: 1.558.888,45 KČ
cena s DPH: 8.982.166,79 KČ

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 4 ze dne 29.07.2019 a příloha č. 2:
Aktualizovaný položkový rozpočet k dodatku 02.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku v registru
smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 662/19 ze dne
05.08.2019.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
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6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem ja oz i právními důsledky
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za objednatele

V Chomutově dne V Litoměřicích dne J..! Á~

Za zhotovitele:
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Příloha Č.1 Dodatku Č.2 ke smlouvě o dílo č. d201800619 - Změnový list

Změnový list č. 4 ze dne 29. 7. 2019

Název stavby: Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici
Riegrova, ev. Č. mostu M 14

Číslo smluvního vztahu:
Číslo SoD:
Číslo Dodatku č. 1: Evidenční číslo: d201800619
Název části stavby (PS, SO): SO 001 Demolice stávajícího mostu a

SO 201— Rekonstrukce mostu

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu IX. smlouvy o dílo. Změna se týká technického

řešení dna s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
SO 001— pol. Č. 17— Odstraněné kovové zábradlí z původního mostu mělo být odvezeno do

sběrných surovin a výzisk za odevzdání patří objednateli.
SQ 201— pol. Č. 7 a pol. Č. 11— Provizorní převod vody potrubím při opravě dlažby koryta řeky měl

být proveden dle odhadu ze zadávací dokumentace v předpokládané délce 26 m. Zadání
také uvažovalo pro převod vody s realizací zemních hrázek na koncích potrubí převádějící
vodu.

SO 201— pol. Č. 16 a pol. Č. 54—Skrz dříky opěr (v jejich středu) měl být proveden vývrt pro vývod
drenáže a do těchto vývrtů měly být osazeny chráničky pro průchod drenáže.

SO 201— pol. Č. 22 a pol. Č. 24—V zadávací dokumentaci byly stanoveny celkové hmotnosti
prutových výztuží na základě odhadu projektanta (vztaženy k objemu konstrukcí)

SO 201— pol. Č. 25— Původní zadání uvažovalo na základě odhadu s přezděním stávajícího
kamenného zdiva v rozsahu 4,45 m3.

SO 201— pol. Č. 33- Původní zadání uvažovalo na základě odhadu se spotřebou vyrovnávajícího
betonu úložných prahů v objemu 7,732 m3.

SO 201— pol. Č. 36— Na základě vizuálního průzkumu při tvorbě zadávací dokumentace odhadoval
zadavatel nutnou plochu opravy dlažby v korytě řeky v ploše 9,327 m2.

SO 201— pol. Č. 55— Zadávací PD uvažovalas délkou chrániček pro inženýrské sítě v římsách
s celkovou délkou 305,9 m.

SO 201— pol. Č. 65— Dle zadávací dokumentace mělo být provedeno osazení 60,2 m silničních a
chodníkových obrub.

Nové řešení:
50001— pol. Č. 17— Demontované zábradlí bude uloženo do areálu TSM Chomutov, stř.MK. Tato

změna nemá vliv na cenu díla dle smluvního vztahu.
SO 201— pol. Č. 7 a pol. Č. 11— Zemní hrázky pro svedení vody do potrubí není nutné provést

vůbec. Tato změna je méněprací a snižuje původní cenu díla.
50 201— pol. Č. 16 a pol. Č. 54— Vývody drenážního potrubí z prostoru rubů opěr budou

vyvedeny na konci opěr skrz zdivo nábřežních stěn. Tato změna je méněprací a snižuje
původní cenu díla.

SO 201— pol. Č. 22 a pol. č. 24—Z upřesňujícího statického výpočtu vyplynula potřeba prutové
výztuže žel.bet konstrukcí o celkové nižší hmotnosti.

50 201— pol. Č. 25—Kubatura nutného přezdění byla ve skutečnosti nižší, než zadávací projekt
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předpokládal. Tato změna je méněprací a snižuje původní cenu díla.
SO 201— pol. č. 33- Kubatura betonové vyrovnávky je ve skutečnosti nižší, než zadávací projekt

předpokládal. Tato změna je méněprací a snižuje původní cenu díla.
SO 201— pol. č. 36— Předláždění plochy kamenného koryta vodoteče není nutné provést v

původním rozsahu — plocha předláždění bude nižší. Tato změna je méněprací a snižuje
původní cenu díla.

SO 201— pol. č. 55— Chráničky v římsách budou vyvedeny za opěrami na obou stranách mostu
im za rubem nosné konstrukce ještě mimo ponechané přechodové desky. Navíc bude
provedena jedna rezervní chránička v povodní římse oproti původnímu PD. Tyty změny
jsou vcelku méněprací a snižuje původní cenu díla.

50 201— pol. č. 65— Silniční obruby hudou vyměněny v menším rozsahu. Tato změna je méněprací
a snižuje původní cenu díla.

Zdůvodnění změn:

Níže popsané změny vznikly převážně na základě skutečně zjištěných rozměrů konstrukčních prvků a
rozsahů opravovaných konstrukcí. Tyto bylo možné zaměřit až po definitivním odbourání původní
konstrukce mostu a odvozu suti ze stavby. Bylo zjištěno, že předpoklad hodnot výměr ze zadávacĺho
výkazu výměr byl vyšší, než zjištěná skutečnost.
Změna týkající se místa pro uložení a odvoz původního zábradlí odstraněného z mostu vznikla na
základě dohody sTSm Chomutov, (stř. MK Ing. Hurníkem) a zástupce objednatele, který požádal
zhotovitele o odvoz a uložení vyzískaného zábradlí do areálu TSM Chomutov k případnému dalšímu
využití.

SO 001— pol. č. 17— Odstraněné kovové zábradlí z původního mostu mělo být odvezeno do
sběrných surovin a výzisk za odevzdání patří objednateli. Na základě dohody s TSm
Chomutov, (stř. MK Ing. Hurníkem) zástupce objednatele, požádal zhotovitele o
odvoz a uložení vyzískaného zábradlí do areálu TSM Chomutov k případnému dalšímu
využití.

SO 201— pol.Č. 7 a pol. č. 11— Provizorní převod vody potrubím při opravě dlažby koryta řeky měl
být proveden dle odhadu ze zadávací dokumentace v předpokládané délce 26 m. Zadání
také uvažovalo pro převod vody s realizací zemních hrázek na koncích potrubí převádějící
vodu. Protože po ubourání stávajícího mostu bylo zjištěno, že skutečný rozsah opravy
dlažeb v korytě je menší, než předpokládala zadávací PD, nebylo nutné provádět ani
převedení vody trubkou v rozsahu dle původního zadánt Zemní hrázky pro svedení vody do
potrubí nebyly provedeny vůbec.

SO 201— pol. č. 16 a pol. č. 54—Skrz dříky opěr (v jejich středu) měl být proveden vývrt pro vývod
drenáže a do těchto vývrtů měly být osazeny chráničky pro průchod drenáže. V průběhu
stavby bylo dohodnuto, že vývody drenážního potrubíz prostoru rubů opěr budou
vyvedeny na konci opěr skrz zdivo nábřežních stěn. Tím pádem nebude proveden vývod skrz
opěru, který je technologicky náročnější a technický méně vhodný, než nové řešení.

SO 201— pol. č. 22 a po1. č. 24—V zadávací dokumentaci byly stanoveny celkové hmotnosti
prutových výztuží na základě odhadu projektanta (vztaženy k objemu konstrukcí). V rámci
vytváření realizační projektové dokumentace zhotovitele byla na základě statického
výpočtu navržena prutová výztuž žeLbet konstrukcí a z nich vyplývající hm otnost je nižší,
než předpokládal zadávací projekt

SO 201— pol. č. 25— Původní zadání uvažovalo na základě odhadu s přezděním stávajícího
kamenného zdiva v rozsahu 4,45 m3. Po ubourání původní mostní konstrukce bylo zjištěno,
že kubatura nutného přezděníje nižší, než zadávací projekt předpokládal.

SO 201— pol. č. 33. Původní zadání uvažovalo na základě odhadu se spotřebou vyrovnávajícího
betonu úložných prahů v objemu 7,732 m3. Po ‚‘bourání původní mostní konstrukce bylo
zjištěno, že kubatura betonové vyrovnávky je nižší, než zadávací projekt předpokládaL
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne, ale bude zaneseno v DSPS

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšcní ceny díla vč. DPH:

ano/ne

9 155 375,39,-Kč

173 208,596, Kč

Nová cena díla vč. DPH: 8 982 166,791,-KČ

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne
16 týdnů od zahájení prací,

tj. 25.8. 2019
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: (práce zahájeny dne 6. 5. 2019)

Novýtermín dokončenídfla: Neměníse původnítermín

50201— pol. Č. 36— Na základě vizuálního průzkumu při tvorbě zadávací dokumentace odhadoval
zadavatel nutnou plochu opravy dlažby v korytě řeky v ploše 9,327 m2. Po ubouróní
původní mostní konstrukce a uklizení suti bylo zjištěno, že plocha předláždění kamenného
koryta vodoteče je menší, než zadávací projekt předpokládal.

SO 201— pol. č. 55— Zadávací PD uvažovala s celkovou délkou chrániček pro inženýrské sítě
v římsách 305,9 m. Po odstranění stávajícího silničního souvrství bylo zjištěno, že za ruby
opěr se nachází oproti předpokladu v zadávací PD žel. bet přechodové desky. Tyto
nebudou po dohodě z KD v rámci stavby odbourány (navýšila by se tím cena díla), bylo
dohodnuto, že chráničky v římsách budou vyvedeny za opěrami na obou stranách mostu
Im za rubem nosné konstrukce ještě mimo ponechané přechodové desky. Na základě
dohody z KD bude také provedena jedna rezervní chránička v povodní římse oproti
původnímu PD.

50201—pol. Č. 65— Dle zadávací dokumentace mělo být provedeno osazení 60,2 m silničních a
chodníkových obrub. Po ubourání původní mostní konstrukce bylo zjištěno, že celková
délka obrub je menší, než zadávací projekt předpokládaL

Realizaci změny neni dotčena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zustava zachovan
charakter a učel dila definovany v projektove dokumentaci a smluvnich dokumentech Připadne

dodatečne stavebni prace plynouci z realizace změny budou hrazeny v souladu s přislušnymi
. sniluvřiíriii podmínkami z prostředkůobjédnatéle. ‘ -
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