CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Zakladni skola Chomutov, 17. listopadu 4728, investice do vzdélavani — stavebni prace a
strukturovana kabelaz, pavilon B + D

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY
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1.5

1.8

4.2

1  OBECNA USTANOVENI

Komunikace smluvnich stran

Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich ddajich."

Pribézné zaznamy

Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést prlibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji Fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
xiv/ a xv. v nasledujicim znéni:

V.

Vi.

Vii.

viii.

postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo jinak
soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

postupovat pti provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 6.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabézné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i doddavky, které
pro provedeni Dila potfebuje

zajistit zafizeni stavenisté vcéetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plivodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila (zafizeni stavenisté bude umisténo dle dohody
s objednatelem ¢&i statutarnim zastupcem ZS tak, aby co nejméné naru3ovalo
provoz skoly);



4.4

7.5

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

provést veSkera opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hlucnosti v misté
provadéni dila a umoZnéni radného uZivani nemovitosti (véetné okolnich
komunikaci), tj. zajisténi bezpecného a snadného pohybu osob po objektu
zakladni Skoly, a to jak zaméstnancli zhotovitele a objednatele tak také zaka,
pedagogl a dalSich pracovniku skoly;

zajistit pribéziné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v dasledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (vCetné zajisténi potiebnych rozhodnuti,
poplatkdl, likvidace odpadll) a zajistit opétovné pouziti odpadld a dokumentaci
k nému v souladu s dotacnimi podminkami (viz ¢lanek 16.7);

zajistit vytyceni vSech podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti a tyto vhodnym
zpusobem chranit a zajistit, aby v prlbéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;
akceptovat, Ze zadavatel bude organizovat kontrolni dny s povéfenymi zastupci
navazujicich a souvisejicich zhotovitell (provadéni dila bude monitorovano
externim technickym dozorem investora, koordinatory BOZP, pracovniky
z odbord magistratu mésta);

zajistit bezpecny a snadny pohyb osob u objektu zadkladni Skoly. Zaméstnanci
zhotovitele i poddodavatel(l, provadéjici stavebni ¢innosti, musi byt viditelnym
zpUsobem oznaceni apisemné evidovani tak, aby se zamezilo pohybu
nepovolanych osob po Skole. Doklady kzaméstnancim zhotovitele i
poddodavatele budou muset byt k dispozici u stavebniho deniku. Na vyzvu
povérenych osob objednatele musi byt okamzité predloZzeny. MUze se jednat o
dochazkovy, evidencni list, ktery je akceptovatelny v tisténé nebo elektronické
podobé a kterym lze skute¢nost na stavbé okamzité ovérit. Tato podminka bude
platnd po celou dobu realizace stavebnich praci, tzn. od predani stavenisté do
faktického prevzeti dila objednatelem (tj. véetné pripadné |hity na odstranéni
vad a nedodélkd ve Ihaté stanovené objednatelem);

respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahdjenim stavebnich praci, tak béhem vystavby;
je-li pro provadéni dila potfeba zpracovat dilenskou dokumentaci, je povinen ji
zpracovat zhotovitel a jeji cena je zahrnuta v cené dila.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez ndhrady rimska Cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.



8.1

8.2

8.3

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude urcena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finanéni zaruka musi byt 4cinnd nejpozdéji
v den jejiho pfedani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdvnén podle Smlouvy v ptipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finan¢ni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mlzZze Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Ucinnosti dohody nebo uréeni.
V takovém pripadé mize Objednatel ndarokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé muize Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financéni zaruky.

Financni zaruka musi byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finanéni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonéi povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Finan¢ni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

,Financéni zaruka musi byt vydana prévnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky financ¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta



9.2

9.5

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredloZi vibec Pocate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepfedloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.6;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lh(té
d/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich udajich

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financ¢nich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznam
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“

9  DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadeéni dila
V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.
Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

i/ Den zahajeni, Dobu pro dokonceni (neni nutné predkladat Harmonogram v
podobé Ganttova diagramu, lze pouZit i jinou formu)

i/ vsechny ¢innosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahajeni a dokonceni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit
pfi provadéni Dila;

iv.c/ Udaje znazornujici Zhotovitellv pfiméreny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu



Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kaidy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv ndavrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

11 CENA

11.5 Nalezitosti faktur

12.2

12.4

16.1

Za ¢lanek 11.4 se pfidava ¢lanek 11.5 v nasledujicim znéni:

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit ndlezZitosti dafiového dokladu dle
platnych pravnich predpisi a dale dle pravidel pro Zadatele a prijemce OPST
https://opst.cz/dotace/71-vyzva/, a to zejména: nazev a Cislo projektu ,,Zakladni Skola
a Materska skola, Chomutov, 17. listopadu 4728, relaxace, poradenstvi, tréninkové
aktivity ", registracni cislo CZ.10.02.01/00/24_071/0000700 ", Vyzva ¢. 71 OPST —
Zakladni Skoly —SC 4.1

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnozZstvi nebylo pfedmeétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano formou zménového listu.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v prévni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI
Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat bezpecCnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni
dila.


https://opst.cz/dotace/71-vyzva/

16.2 Stret zajmu

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmU (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % Ucasti spolecnika
v obchodni spole¢nosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm{
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatfeni a sankce EU vuci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neoprdvnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfrislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcéetné subdodavatelll, dodavatelld nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatreni k eliminaci negativnich dopadl stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumozni vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfti praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na



16.5

16.6

plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plvodce odpadu dle § 5 odst. 2 zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zdkonem stanovené
a dodrZovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro
opétovné poutZiti, vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Kone¢nd podoba pracovni doby bude upravena po dohodé
s vedenim Skoly. Zhotovitel je vSak povinen respektovat provoz skoly v ndvaznosti na
pokyny statutarniho zdstupce ZS a dale obecné zavaznou vyhlasku ¢&. 3/2022
Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych ¢innosti a o vyjimecném zkraceni

doby no¢niho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uc¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdazni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluucdast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti
tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou;
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iii/ limit pInéni min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim maklérem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozZit Fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

Podminky dotace

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel podal Zadost o podporu z Operac¢niho
programu Spravedliva transformace 2021-2027 na realizaci projektu ,Zakladni 3kola a
Matefska Skola, Chomutov, 17. listopadu 4728, relaxace, poradenstvi, tréninkové aktivity ",
registracni Cislo CZ.10.02.01/00/24_071/0000700 (dale jen ,Projekt“), v ramci vyzvy C.
10_24 071 (ddle jen ,Vyzva“), a Ze Ministerstvo Zivotniho prostredi (dale jen
»Poskytovatel dotace”) Zadosti vyhovélo a dotaci poskytlo v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen rfaddné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pfistup minimalné do konce roku
2036. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouZita
pro uschovu delsi lhlta.

Zhotovitel je povinen minimdlné do konce roku 2036 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéfenych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského uéetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AOQ“), Platebniho a
certifika¢niho organu (dale je ,PCO“), pfislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoli¢nich materidl( ¢ odpadi neklasifikovanych jako nebezpeéné! vzniklych na
stavenisti bylo pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim
materialového vyuziti, véetné zasypu, pti nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpecénych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.



v souladu s hierarchii zpisobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Pokyny pro zhotovitele — DNSH (odpady a sanita)
Nesplnéni téchto povinnosti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy

Zavazna podminka projektu — 70% vyuziti stavebnich a demoli¢nich materialG:

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) vSech stavebnich a
demoli¢nich materiall nebo odpadu, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné a
vzniknou pfi provadéni stavby, bylo vyuZito k opétovnému pouiiti, recyklaci nebo
jinym formam materialového vyuziti (napf. jako zasypovy materidl). Tato povinnost
vychazi z principu DNSH (Do No Significant Harm — ,vyznamné neposkozovat”) a z
Protokolu EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢cnim odpadem. Splnéni této
podminky je povinnym vystupem projektu financovaného z prostiedkti EU a bude
prokazovano pfti zavére¢ném predani dila.

Co tato podminka znamena v praxi:

a) Tridéni a evidence odpadu
e Zhotovitel musi vést presnou evidenci vsech druhl odpadt, které pfi realizaci
vzniknou — véetné jejich katalogovych Cisel, mnoZstvi a zplUsobu nakladani.
e Na stavenisti musi byt zajisténo tfidéni odpadd pfimo u zdroje — zejména na
frakce: beton, cihly, dfevo, kovy, plasty, sklo, smésny stavebni odpad.
e Odpady se nesmi michat zplsobem, ktery by znemoznil jejich dalsi vyuZziti nebo
recyklaci.

b) Nakladani s odpady

e Odpady musi byt pfedany vyhradné opravnénym osobam nebo zafizenim, kterd
maji platné povoleni k jejich vyuZiti nebo odstranéni dle zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech.

e Zhotovitel musi dolozZit kopie souhlasd, vaznich listki, potvrzeni o prevzeti
odpadu a faktur od téchto zafizeni.

e Doporucuje se spolupracovat s lokalnimi recyklacnimi centry, kterd dokazou
zpétné vyuzit stavebni sut, beton, dfevo apod.

c) Recyklace a opétovné pouziti
e Opétovné pouiiti znamenad, Ze zhotovitel vyuZije nékteré materidly pfimo na
stavbé (napf. vytfidéna sut jako podklad pod nové vrstvy).
e Recyklace znamena predani odpadl k dalSimu zpracovani a jejich materidlové
vyuziti — napf. drceni betonu, zpracovani dreva, kovl apod.
e Do 70% hranice Ize zapocist také vyuZiti odpadu jako nahrady jinych materiala
pfi zasypech.

Vypocet 70% podilu recyklace:



Na konci realizace stavby zhotovitel vypracuje prehled podle vzoru ,,Pfiloha €. 2 — Vzor
vypoctu odpadd“ (DNSH). K vypoctu se poufZiji skute¢na data z vaznich listk( a
potvrzeni o prevzeti odpadu. Technicky dozor investora (TDI) vysledek zkontroluje a
potvrdi v Zavérecné zpravé TDI (Priloha €. 1).

Povinné doklady k predavacimu protokolu:

Doklad Obsah / ucel Kdo vystavuje
Plan nakladani s prehled druhl, mnozstvi, zpGsobu Zhotovitel
odpady vyuziti
Soupis odpadt dle véetné kéda a zplsobu vyuziti Zhotovitel
katalogu
Vaini listky, faktury,  doklad o prevzeti odpadu Opravnéna osoba
potvrzeni
Protokol o recyklaci/ doklad o zpracovéni a recyklaci Recyklacni
likvidaci zafizeni
Vypocet 70% dle Pfilohy ¢. 2 DNSH Zhotovitel
recyklace
Zavérecna zprava TDI = potvrzeni o splnéni DNSH Technicky dozor

Zavérecna ustanoveni:

e Naklady na tfidéni, recyklaci a dokumentaci jsou soucasti ceny dila.
e Splnéni podminky DNSH (70 % recyklace + Uspornad sanita) je nezbytné pro uznani
projektu za zpUsobily.

e V pfipadé nesplnéni bude pozadovana ndprava nebo finan¢ni korekce.



