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Požadavky zadavatele na režim Design & Build

1. Režim Design & Build

Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázka byla realizována v režimu Design & Build. Tento režim
znamená, že uchazeč je plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace i samotnou realizaci
projektu. Uchazeč musí zajistit veškeré fáze od návrhu až po realizaci v souladu s požadavky zadavatele.

2. Odpovědnost uchazeče

Uchazeč v režimu Design & Build nese plnou odpovědnost za následující:

● Návrh a projektování: Uchazeč zpracuje kompletní projektovou dokumentaci, která bude
předmětem schválení zadavatelem.

● Realizace: Uchazeč je odpovědný za provedení stavby dle schválené dokumentace.
● Splnění legislativních požadavků: Veškeré kroky, včetně projektové dokumentace, musí být v

souladu s platnou legislativou a technickými normami.

3. Postup při realizaci projektu

3.1 Fáze projektování

Uchazeč je povinen zpracovat následující dokumentaci:

● Základní koncept projektu, který bude obsahovat vizualizace, technická řešení, konstrukční
plány a odhadované náklady. Tento koncept bude předložen zadavateli ke schválení.

● Kompletní projektovou dokumentaci, včetně technické specifikace, konstrukčních plánů,
detailního návrhu technologií, výkresů a plánů umístění. Tato dokumentace musí splňovat
všechny právní a technické požadavky, včetně požadavků na stavební a územní řízení.

3.2 Schvalovací proces

● Předložení ke schválení: Veškerá projektová dokumentace musí být předložena zadavateli a
Dopravnímu podniku Chomutova a Jirkova ke schválení. Žádná fáze realizace nesmí být zahájena
před písemným schválením všech částí dokumentace.

● Úpravy a schválení: Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit projektovou dokumentaci k úpravám,
pokud nebude v souladu s požadavky nebo legislativou. Uchazeč je povinen provést úpravy a
znovu předložit dokumentaci ke schválení.

3.3 Fáze realizace

● Zahájení realizace: Realizace projektu může být zahájena pouze po písemném schválení
projektové dokumentace.

● Kontroly během realizace: Zadavatel nebo jím pověřený technický dozor investora (TDI) bude
provádět pravidelné kontroly kvality a postupu prací. Uchazeč je povinen umožnit přístup ke
stavbě a poskytovat potřebné informace a dokumentaci.

3.4 Předání díla
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● Finální inspekce: Po dokončení stavby bude provedena finální inspekce za účasti zadavatele, TDI
a případně dalších subjektů. Uchazeč je povinen odstranit případné nedostatky zjištěné při
inspekci.

● Protokol o předání a převzetí: Projekt bude považován za dokončený až po podepsání protokolu
o předání a převzetí mezi zadavatelem a uchazečem.

4. Dokumentace

Uchazeč je povinen zpracovat a předložit ke schválení následující dokumentaci:

● Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
● Technická specifikace konstrukčníchmateriálů a technologií.
● Výkresy a plány pro realizaci.
● Vizualizace a návrhy designu.
● Dokumentace ochranných a bezpečnostních prvků.

5. Schvalování projektové dokumentace

5.1 Konzultace se zadavatelem

● Finální konfigurace všech prvků (displeje, kryty, rámečky, antivandal ochrana, technologie) musí
být předložena ke konzultaci zadavateli a Dopravnímu podniku Chomutova a Jirkova. Zadavatel
si vyhrazuje právo vrátit koncept k přepracování v případě, že nevyhovuje požadavkům.

5.2 Písemné schválení

● Projektová dokumentace musí být schválena písemně zadavatelem a Dopravním podnikem
Chomutova a Jirkova před zahájením jakékoliv fáze realizace. Bez tohoto schválení není povoleno
zahájit stavební práce.

6. Harmonogram projektu

● Předložení harmonogramu: Uchazeč musí předložit harmonogram pro fáze projektování i
realizace, který podléhá schválení zadavatelem. Jakékoliv změny harmonogramu musí být
předem konzultovány se zadavatelem.

● Plnění klíčovýchmilníků: Uchazeč je povinen dodržet klíčové milníky projektu, které zahrnují
předložení a schválení dokumentace, zahájení a dokončení jednotlivých fází projektu a finální
předání díla.

7. Sankce za nesplnění povinností

● Prodlení v projektování: Pokud uchazeč nedodrží termíny pro předložení dokumentace nebo
její schválení, zadavatel si vyhrazuje právo na uplatnění smluvních sankcí.

● Kvalita realizace: Nesplnění technických požadavků nebo použití neodpovídajících materiálů
může vést k odmítnutí převzetí díla nebo části díla zadavatelem a k požadavku na nápravu na
náklady uchazeče.
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