

Rekonstrukce ulice Jiráskova, Chomutov – 1. etapa, Šafaříkova/ Husova **– zásady organizace výstavby**

Předmětem tohoto projektu je celková rekonstrukce ulice Jiráskova v úseku mezi ulicemi Šafaříkova a Husova.

Ulice Jiráskova se nachází téměř v centru Chomutova, v jeho starší části. Na levé straně ulice ve směru staničení jsou řadové rodinné domy, na pravé straně ulice jsou vybudovány tři panelové domy.

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníků, nového veřejného osvětlení a nového odvodnění komunikace. U veškerých poklopů a uzávěrů na veřejném vodovodu a poklopů stávajících revizních šachet dojde k úpravě nivelety dle nových výšek rekonstruované komunikace. Stejně tak dojde k úpravě nivelety poklopů hloubkových kabelových komor O2.

1. etapa – zařízení staveniště

Před zahájením prací bude provedeno přesné vyznačení a zabezpečení prostor staveniště. Rozsah stavby nevyžaduje potřebu velkoplošného, oploceného areálu, pro zařízení staveniště bude prostorově využit prostor stávající parkovací plochy mezi panelovými domy, kde bude umístěna stavební buňka pro zaměstnance, spolu s mobilním WC a část plochy bude využita jako deponie pro uskladnění materiálu. Parcela bude po skončení prací uvedena do původního stavu.

2. etapa – přípravné práce, demolice

V rámci přípravných prací bude provedeno vyfrézována vrstva stávající komunikace a stávajících chodníků, budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy stávající komunikace, budou vytýčeny všechny inženýrské sítě zasahující do stavby.

Živičné vrstvy budou v souladu se zákony a vyhláškami o nakládání s odpady likvidovány na určené skládce.

Pro přípravu odvodnění zpevněných ploch budou provedeny výkopy pro uložení nových napojení uličních vpustí. Hloubky a šíře výkopů budou odvislé od hloubky uložení jednotlivých tras. Předpokládané sklony výkopů budou realizovány v poměry pro napojení jednotlivých uličních vpustí, vytěžená zemina bude deponována v blízkosti výkopů a 2:1.

Vytěžená zemina bude po prosetí použita pro zpětný zához výkopu. Zbývající nevyužitá zemina bude likvidována na určené skládce.

V průběhu prací je nutné respektovat veškeré stávající inženýrské sítě, jejichž průběh byl orientačně zakreslen do koordinační situace. Před započatím prací je dodavatel povinen si nechat jejich průběh přesně vytýčit správci těchto zařízení a v průběhu stavby dbát jejich pokynů.

3. etapa – stavební práce

Práce na rekonstrukci budou probíhat dle technologického postupu.

4. ostatní opatření v průběhu stavby

Po dobu prací bude ulice Jiráskova v úseku mezi ulicemi Šafaříkova a Husova úplně vyloučena z provozu. Stavba bude zřetelně označena SDZ **A 15** – Práce, **B 1** – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech). Každé pracovní místo bude označeno jednostrannými a oboustrannými směrovacími deskami.

Staveniště, které je úplně umístěno na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí.

V průběhu všech prací budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce (viz § 15 zákona č. 406/2000Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)).