

# Orientační harmonogram prací

AKTIVITA	DOBA TRVÁNÍ PLÁNU	OBDOBÍ																											
		VI.20				VII.20				VIII.20				IX.20				X.20				XI.20				XII.20			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zařízení staveniště	1	x																											
Vyklizení prostor + dočasná demontáž vybavení (skříňky, kuchyně atd.)	2		x	x																									
Vybourádní dlažby a obkladů	4			x	x	x	x																						
Vybourání betonové mazaniny	6				x	x	x	x	x	x																			
Demontáž podlahového tepení a dílců EPS	3								x	x	x																		
Vysušení nosné stropní konstrukce, vyrovnání nosné konstrukce a penetrace	3									x	x	x																	
Natavení SBS modifikovaného asfaltového pásu	3										x	x	x																
Montáž systémových dílců EPS a podlahového topení	6											x	x	x	x	x													
Vybetonování vyztužené betonové mazaniny	5													x	x	x	x	x											
Realizace hydroizolační stěrky	4																x	x	x	x									
Nové úpravy povrchů - realizace nových obkladů a dlažeb	6																	x	x	x	x	x	x						
Opětovná montáž vybavení (skříňky, kuchyně atd.)	2																						x	x					
Finální úpravy a úklid	1																								x				
Předání staveniště	1																									x			

Pozn.:  
 Uvedená doba výstavby je pouze orientační a vychází z "Orientačních časových ukazatelů prací a dodávek v hod./1 prac." vypracovaných na ČVUT.  
 Reálná doba výstavby je dána skutečným množstvím nasazených pracovníků, které má dodavatel stavby k dispozici.

<b>ATELIER DEK</b>		<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAV VNITŘNÍCH PODLAH AQUASVĚT CHOMUTOV</b>	
<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		<b>objednatel:</b> Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov tel.: +420 606 071 443	
<b>stupeň dokumentace:</b> DPS		<b>část dokumentace:</b> Zásady organizace výstavby	
<b>vypracoval:</b> Ing. Jiří Hosnedl		<b>zodpovědný projektant:</b> ZOV1	
<b>kontroloval:</b> Ing. David Tesař		<b>paré:</b>	
<b>formát:</b> A4		<b>číslo výkresu:</b> <b>ZOV02</b>	
<b>datum:</b> 31.3.2020		<b>č. zakázky:</b> 2020-009368-HoJ	