CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a ndsledujiciZvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnénitéchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (dale jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a doplnéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji prednost pied Upravou v Casti A. Uprava Césti A ve znéni Casti B je v této
Smlouvé oznacovdana také jako ,, Smluvni podminky“.



ZVLASTNIi SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledniodstavec ¢lanku 1.3 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
,Komunikace Stran, predevsimveskerd Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzenio prevzeti;

b/ pisemné doporuéenou postou;

¢/ pisemné prostfednictvim datové schranky;

d/ jinouformou uvedenou v Zikladnich udajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

,Zastupce zhotovitele musi vést pribéiné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisud.”

1.8 Omezeniodpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrariuje bez ndhrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadénidila

Do seznamuv clanku 4.2 se dopliiujifimské Cislice v/, vi/ a vii/, viii/ aix/ v nasledujicim
znéni:
v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo

jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovacifaze ve smyslu ust. 5.3 zaddvaci dokumentace, které Zhotovitel musi
pribézné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;



4.4

7.5

8.1

vii/  zajistitna vlastni ndklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potfebuje;

viii/  bezodkladné po uzavreni této smlouvy je zhotovitel povinen zahdjit ¢innosti
smérujici k zajisténi potfebnych dopravnich opatfeni a zejména povoleni ke
zvlastnimu uzivani komunikace (dale jen ,,administrativni pfiprava“), a to tak,
aby mohl zacit s fyzickou realizacistavebni¢asti dila co nejdfive. Administrativni
pfipravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péci, zejména je povinen
¢init radné a bez zbytecéného odkladu veskeré potiebné Ukony v pfislusnych
spravnich fizenich a zajistita vyzadat si pro né vcas veskeré potrebné podklady
tak, aby byla jeho podani, pokud moZno Uplnd a nemusel byt vyzyvan k jejich

doplnéni;
Zprava o postupu praci

V seznamuv ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DIiLA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bezndhrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit spIlnéni Smlouvy ve formé financ¢ni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich Udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeniDila podledl. 9.1;

ii/ do uplynutidoby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéjivdenjeho Provedeninabyde Ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
poslednicdastka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zah3jeni predloZit Zastupci objednatele
doklad o zajisténitakové financni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt ucinna nejpozdéji
v den jejiho pfedani Objednateli.

Objednatel maze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na c¢astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvyv ptipadé, ze:



8.2

8.3

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé muzZe Objednatel narokovat plnou castku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamZziku Ucinnosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo uréeni naleii;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mize Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni zaruky.

Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finanéni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonci povinnostjeji platnosti podle prvniho odstavce “

Financni zaruka za odstranénivad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavecdopliiuje novy odstavec:

»Financni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky financ¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nesplniPostupny milnik uvedenyv Zakladnich Gdajich;

b/ Zhotovitel nedodrziDobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;

¢/ Zhotovitelanido 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznamenio
nesplnénipovinnosti:

ca/ nepredloZivibecPocatecni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredloZinebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lanki 8.1 a 8.2;
cc/ nepredloZinebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;

d/ Zhotovitel neodstranivadu Dila ve stanovené Ihité

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavecnova véta:



»Pro institut smluvnich pokut se poutziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréena timto postupem se povaZuje za castku
zpUsobilou k uplatnénifinancnich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v €lancich 8.1. a8.2.

9 DOBAPRO DOKONCENI

9.2 Zahdjeniprovadénidila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text, 21 dn(“ nahrazuje textem,,5 dnd”.
9.5 Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

S Den zahajeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky, véetné uvedeni kazdé
Ptrejimaci zkousky v podobé Ganttova diagramu (2 stupriovy);

i/ vSechny ¢innosti v Urovni ¢lenénipodle Zakladnich Gdajd s logickymivazbamia
znazornénim nejdfivéjSiho a nejpozdéjsiho mozného datazahdjeni a dokonéeni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se zndzornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popisvsech hlavnich etap provadéni Dila;

iv.o/ obecny popis postupll vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit
pfi provadéni Dila;

iv.c/ udaje zndazornujici ZhotovitelGv pfiméreny odhad poctu
Persondlu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti prfedchozimu Harmonogramu
predloZzenému Zhotovitelem pred predmétnouzménou;

iv.e/ ZhotovitellGv navrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

Na konec ¢lanku 9.5. se vklada ndsledujici ustanoveni:



11.5

12.2

12.4

Zhotovitel zohledni v harmonogramu nasazeni maximalniho poctu pracovnikl a
mechanizace tak, aby byl zajistén radny pribéh Realizace dila a Dokonceni dila v
terminech definovanych bodem 9.3. Zakladnich udajd Smlouvy.

V Harmonogramu budou taktéz zohlednény:

a) klimatické podminky, které jsou rizikem Zhotovitele, tzn. prodluZovani doby
realizace v dUsledku klimatickych podminek neni povazovano za riziko Objednatele.

b) veskeré technologické prestavky (véetné rezerv), dle zdsad technologickych
postupdy, jejich sledu a navaznosti.

11 CENA

Nalezitosti faktur

Za ¢lanek 11.4 se pfidava ¢lanek 11.5 v nasledujicim znéni:

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit nalezitosti danového dokladu dle
platnych pravnich pfedpisti a dale dle pravidel pro 7adatele a pFijemce OZP, a to
zejména:

a. nazev zakazky ,Rekonstrukce méstské plaze a zapadniho vstupni prostranstvi
do arealu Kamencového jezera”

b. nazev a déislo projektu ,Hospodareni se srazkovymi vodami v intravildnu,
Chomutov, ul. Pfemyslova, v blizkosti aredlu Kamencového jezera, registracni
Cislo: 5211000083

12 ZMENY

Ocenénivariaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujiciustanoveni:

,Doméreni mnoZstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvnicena bude zvysena i snizena pouze pokud jde ovysidané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde Ucinnostizména v pravni Upravé této dané.”



16 VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnosta ochrana zdravi pfipraci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat bezpeénostni, hygienické, protipozarni a dalsi
obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni dila.

16.2 Stiet zajmu

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stretu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho uradu, v jehoZ ¢ele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika
v obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neniobchodnispolecnosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o strfetu zajma
(tj. clen vlady nebovedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spolecnosti.

16.3 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadd stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativnidopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z predpisti pracovnépravnich ve svém
dodavatelském Fetézci zejména neumozni vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni§ 5 pism. e) zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecénosti ochrany zdravi pfi préci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti porddek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zakonem o
odpadech.V této souvislosti zhotovitel jakoZto pivodce odpadu dle § 5 odst. 2 zdkona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zdakonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné poutziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

16.4 Pracovnidoba



Objednatel umozni Zhotoviteli provadét Dilo nepretrzité, tedy v rezimu 24 hodin / 7
dniv tydnu, a to po celou Dobu pro dokoncéeni. Zhotovitel je vSak povinen respektovat

Obecné zavaznou vyhlasku ¢. 3/2017 Statutarniho mésta Chomutova, o regulad
hluénych ¢innosti a vyjimeéném zkraceni doby no¢niho klidu.

16.8 Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnénindasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;
i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni ,All-risks“ a rizika FLEXA do pIné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténiokolniho majetku s limitem plnénimin. ve vysSi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluucast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdé;ji pfi prevzetiStavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrZet v ucéinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zpuUsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpusobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢ podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svojivlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInénimin. ve vysi Nabidkové c¢astky;

iv/ spolutcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzetiStavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozZit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umozZnit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele ztéchto pojistnych smluv.



16.9 Dotace

i/ Zhotovitel si je védom skute&nosti, Ze je dilo financovano z programu NPZP-NPO
10/2021 - NPZP 1.5.E UdrZitelné a efektivni hospodareni s vodou v obcich a zaji§téni povodriové

ochrany intravilanu — Udrzitelné a efektivni hospodafeni s vodou v obcich, a Ze poruseni
podminek této smlouvy mize mit za nasledek neposkytnuti ¢i kraceni této dotace.
Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli takto vznikne, a to az do vyse ceny dila.

i/ Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici
s realizaci projekt( véetné ucetnich dokladli a umoznit k nim pfistup minimalné do
konce roku 2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihlta delsi, musi
byt pouZita pro Uschovu delsi lhita.

iii/ Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektll zaméstnancim nebo
zmocnéncim povérenych organt (Statniho fondu podpory investic, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Auditniho
organu (déle jen, AQ“), Platebniho a certifikaéniho organu (dale je ,PCO"“), pfislusného
organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnoutjim pfi provadéni kontroly soucinnost.



