
C H O M U T O V

P A R K

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník 

Název díla: „Stavební úpravy 1. np za účelem vybudování kanceláří"

mezi účastníky:

Zoopark Chomutov, p. o.
Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Zastoupená: Bc. Věrou Fryčovou, ředitelkou
IČ: 00379719
Bankovní spojení: KB a.s. regionální pobočka Chomutov
Číslo účtu: 18439441/0100
Kontaktní osoba: ............................... ........................... .......................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 627
/dále jen „objednatel/

a
ROCKNET s.r.o.
Sídlo: Červený Hrádek 10, 43111 Jirkov
Zastoupená: Ladislavem Šmucrem, jednatelem
IČ: 27357694
DIČ: CZ27357694
Bankovní spojení: UníCredlt Bank Czech Republik and Slovakla, a.s.
Číslo účtu: 2735769477/2700
zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782 
/dále jen  „zhotovitel"/

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a na změně termínu dokončení díla na základě
okolností zjištěných při realizaci, a to

Článek 3 Cena díla smlouvy o dílo se mění:

3.1 Cena díla dle změnového listu č. 1: 
cena bez DPH 1 998 437,78 Kč 
sazba DPH 21%
cena s DPH 2 418 109,71 Kč
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Článek 5 Místo a termíny provádění díla smlouvy o dílo se mění:

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne 15.1.2024 a řádně dílo dokončit a předat 
objednateli do 26.4.2024.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení.

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem 
souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1

v r  ■ v 1 J~ * ~ " ......  ' '

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259.430 o i t homutov 

IL. 00379719 D1C: e700i79719

- «^(g) (-1)

jfiuitov 
7973 9 Červeny ! Várjak 10, 431 11 Jirkov 

IČ £7357834, OIČ C7.27357694 
tel.: +480 603 378 689
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ODSOUHLASENI ZMĚNY



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

STAVBA: Stavební úpravy l.NP za účelem vybudování kanceláří

Podrobnější popis zniěnv-nřínoěet:
Objekt SO 01 -  Stavební část: kompletní vybourání podlah, osekání omítek ve 100% plochy, 
vybourání zákrytu stávajícího instalačního kanálu, výkopy a bourací práce pro ZTI, zásyp 
kanálu, nová skladba podlahy (podsyp, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, folie, 
betonová mazanina). Úprava rozměrů AL prosklených dveří.
Objekt SO 02 -  ZTI: demontáž panelů a rozvodů vytápění, montáž nových rozvodů vytápění, 
včetně montáže stávajících panelů. Kompletní výměna rozvodů kanalizace a vody, včetně 
výměny přípojky vody.

Podrobnější nonis zniěnv-culpočet:
Objekt SO 01 -  Stavební část: odpočet částečného osekání a následných oprav omítek, 
osekání dlažby a obkladů, odpočet nivelačních potěrů, odpočet AL dveří původních rozměrů.

Odůvodněni zmény-přínočet:
Objekt SO 01 -  Stavební část: po zaměření stávajících podlah byly zjištěny výškové rozdíly 
až 10 cm, vzhledem k tomu nebylo možné použít vyrovnání stěrkou. Dále byla provedena 
sonda stávající podlahy - tyto byly provedeny bez izolací, provlhlé a neuspokojivé rovinatosti 
a pevnosti. Bylo tedy dohodnuto s objednatelem, že podlahy budou provedeny v potřebné 
skladbě pro kanceláře, tj. hutněný podsyp, podkladní beton, penetrace, hydroizolace, tepelná 
izolace, folie a mazanina. Dále při bourání obkladů došlo k odpadávání stávajících omítek 
téměř ve sto procentech plochy a rovinatost omítek vykazovala až deseticentimetrové rozdíly. 
Bylo dohodnuto osekat omítky ve 100% a provést nové, tyto bylo nutné provést vzhledem 
k nerovnému podkladu v několika vrstvách. Dále byly provedeny bourací a výkopové práce 
pro rozvody ZTI, odbourání a zásyp nalezeného původního instalačního kanálu. Dále pro 
zachování průchodu 80 cm v AL dveří musely být zvětšeny jejich vnější rozměry.
Objekt SO 02 ZTI - po vybourání podlah a příček byly zjištěny rozvody ZTI v dezolátním 
stavu (tekoucí a popraskaná litinová kanalizace, vedoucí v nevhodné části pro budoucí 
kancelář a dále zkorodované rozvody vody, přípojka vody a nefunkční uzávěry. Po dohodě 
s objednatelem bude provedeno nově. Také vzhledem ke stavu omítek byla nutná demontáž 
panelů a rozvodů topení. Po provedení nových omítek budou provedeny nové rozvody a 
použity stávající panely topení.

Odůvodnění změny-odpoČct:
Objekt SO 01 -  Stavební část: z důvodů provedení nových podlah a omítek je odečteno 
bourání dlažby a obkladů (zahrnuto do vybourání podlah a osekání omítek). Z těchto důvodů 
jsou také odečty částečného osekání, vyspravení omítek a provedení podlahových 
vyrovnávacích stěrek. Dále jsou odpočty původně uvažovaných AL dveří z důvodu šířky 
průchodu.



Nezbytnost vyvolaných změn:
Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu 

položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně 
realizovaným rozsahem prací.



ROZPOČET ZMĚNY č. 1

REKAPITULACE ZA STAVBU
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří

SOD Rozdíl Celkem ve Změně č. 1

SO 010 stavební část 1 0 8 7  5 8 9 ,1 1 4 5 9  8 2 4 ,7 9 1 5 4 7  4 1 3 ,9 0
SO 02 ZTI 1 2 8  6 9 1 ,2 9 6 9  1 2 0 ,1 5 1 9 7  8 1 1 ,4 4
SO 03 elektroinstalace 2 5 3  2 1 2 ,4 4 0 ,0 0 2 5 3  2 1 2 ,4 4

CELKEM KČ BEZ DPH 1 469 492,84 528 944,94 1 998 437,78

Za rekapitulaci stavby: přípočty celkem: 735 485,25
odpočty celkem: -206 540,31
rozdíl celkem: 528 944,94



ROZPOČET
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří 
ObjekťSO: SO 010 stavební část

C elkem  S O D Z M Ě N A  Č.1

č . Kód po ložky P o p is M J
M n o ž s tv í
ce lk e m

C ena M J C ena celkem R ozdíl
C elkem  cen a  

rozd ílu
M n o žs tv í ve  

zm ěn ě
C elkem  c e n a  ve  

zm ěn ě

HSV Práce a dodávky HSV 344 428,07 279 022,59 623 450,66
1 Z e m n í p r á c e  0 ,0 0 11 5 1 2 ,8 0  11 5 1 2 ,8 0

a 122211101
O dkopávky  a p ro ko p á vky  v horn ině  třídy  těž ite ln o s ti I, skup iny  3 ručně  (výkopy zem iny  
p od  pod la ho u  90*0  10)+ (výkopy p ro  novou  kana lizac i 9*0 ,4*0 ,3)

m 3 0,00 1 560,00 0,00 7,380 11 512.80 7,380 11 512 .80

6 Ú p r a v y  p o v r c h ů , p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í  2 0 0  7 1 0 ,9 1 1 2 6  2 4 7 ,1 4  3 2 6  9 5 8 ,0 5

1 612142001
P o tažení vn itrn ích  p loch p le tivem  v p loše  nebo  p ruzích , na plném  podkladu  sk lov lá kn itým  
v tlačen ím  do tm e lu  stěn

m 2 198,400 280,00 55 552 ,00 0,000 0,00 198,400 55  5 52 ,00

2 612321131
Potažení vn itřn ích  p loch  vápe n o cem e n to vým  štukem  tloušťky  do 3 m m  sv is lých  
ko nstrukc í s těn

m 2 198,400 172,00 34  124,80 0,000 0,00 198,400 3 4  124,80

3 612325413
O prava vá p e n o cem e n to vé  o m ítky  vn itrn ích  p loch  h ladké , tlo ušťky  do 20 m m  stěn, 
v rozsahu  op ra vo va né  p lochv  p řes 30 do 50%

m 2 198,400 331,00 65  670,40 -198  400 -65 670 .40 0,000 0,00

3a 612321141 V ápen o cem e n to vá  o m ítka  š tuková  d vouvrs tvá  vn itřn ích  stěn nanášená  ručně m2 0.000 369.00 0,00 198,400 73 209 .60 198 400 73 209 ,60

3b 612321191
Příp la tek k vá p e n o cem e n to vé  o m ítce  vn itřn ích  stěn za každých  da lš ích  5 m m  tloušťky 
ručně (3x)

m2 0,000 89,50 0,00 595 ,200 53 270.40 595,200 53 270 .40

4 632450131
P o tě r ce m en tový  vyro vná va c í ze  suchých  sm ěsí v  p loše  o p rům ěrné  (s třední) tl od  10 do
20 m m  (n ep ro vá d í se)

m 2 21,840 353,00 7 709 ,52 -21.840 -7 709.52 0,000 0,00

4a 271532213
Podsyp  pod zá k la d o vé  ko ns tru kce  se zh u tněn ím  z h rubého  kam en iva  frakce  8 až 16 m m  
(podsyp  p o d  p o d k la d n í be ton  9 0 *0 ,15)+ (zásypy in s t kaná lu  10 5*0  5 *0  9)

m 3 0,000 2 250.00 0,00' 18,225 41 006 ,25 18,225 41 0 06 ,25

4b 273313611 Zák lad o vé  d esky  z betonu t ř  C  16/20 (9 0 *0  05) m 3 0,00 3 990 ,00 0 ,0 0 4.500 17 955,00 4,500 17 955 ,00

4c 631311114
M azan ina  tl p řes  50  do 80 m m  z betonu p ros tého  bez zvýšených  nároku  na prostřed í tř  C 
16/20

m 2 0.00 576,00 0,00 90,000 51 840,00 90.000 51 840 ,00

5 632450132
P o tě r ce m en tový  vy rovnávací ze suchých  sm ěsí v  p loše o p rům ěrné  (střední) tl. p řes 20
do  30 m m  (n ep ro vá d í se)

m 2 78,610 479,00 37  6 54 ,19 -78,610 37 654 .19 0,000 0 ,00

9 O s ta tn í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e , b o u r á n í 9 3  5 9 9 ,5 6 8 2  3 2 6 ,4 0  1 7 5  9 2 5 ,9 6

6 949101112
Lešen í pom ocné  p racovn í pro  o b je k ty  p ozem n ích  s taveb  pro za tížen í do  150 kg /m 2, o 
výšce  lešeňové  pod la hy  p res  1,9 do 3,5 m

m 2 100,000 87,00 8 700,00 0,000 0 ,00 100,000 8  7 00 ,00

7 962032432
B ourání zd ivá  nadzá k lad o vé ho  z  c ihe l nebo  tvá rn ic  z  dutých  c ihe l nebo  tvá rn ic  pá lených 
nebo nep á len ých , na m a ltu  vápennou  nebo  vápen o cem e n to vo u , ob jem u p řes  1 m 3

m 3 5,220 778,00 4 0 6 1 ,1 6 0,000 0 ,00 5,220 4 0 6 1 ,1 6

7a 961044111
B ourání zá k la d ů  z be tonu  p ros tého  (s tá va jíc í pod laha  90*0 15)+ (b o u rán i in s t kaná lu  a 
p ros tu pu  do  venk ša ch ty  10 3 *0  08*1 ,1+2*0  9*0  8)

m 3 0.00 4  020,00 0,00 15,840 63  676,80 15,840 6 3  6 7 6 .8 0

8 978012161
O tlučen í vá pe n n ých  nebo vá pe n o cem e n to vých  om íte k  vn itřn ích  p loch  stropů 
rá kosovaných , v  rozsahu  p řes 30 do 50 %

m 2 198,400 101,00 20 038,40 198,400 -20 038.40 0,000 0 ,00



8a 978012191
O tlučen í (oseká n í) vn itřn í vápe n n é  nebo  vá pe n ocem en tové  o m ítky  s tropu  rákosových  v 
rozsahu  p res  50 do 100 %

m 2 0,000 195.00 0,00 198,400 38 688,00 198,400 38 688 ,00

9 R 94 B ourán í p rosk lené  s těny  1900m m , vče tně  dvou kříd lých  dveří a likv idace kpl 1,000 12 000,00 12 0 00 ,00 0,000 0,00 1,000 12 000 ,00
10 R95 B ourán í p rosk le n é  s těny  345 0 m m , vče tně  dvou kříd lých  dveří a likv idace kpl 1,000 15 000,00 15 000 ,00 0,000 0,00 1,000 15 000 ,00

11 R96 B ourán i p rosk le n é  s těny 445 0 m m , vče tně  d vo u kříd lých  dveří a likv idace kpl 1,000 17 000,00 17 000,00 0,000 0,00 1,000 17 000 ,00
12 R9840 V ybourán í s táva jíc íh o  o p le n to ván í průduchů, vč, likv idace kus 2,000 2 900,00 5 800,00 0,000 0 ,00 2,000 5 800 ,00

13 R 89416 V ybourán í s táva jíc ích  dveří, vče tně  zá rubn í a likv idace kus 2,000 5 500,00 11 000,00 0,000 0 ,00 2,000 11 000 ,00

997 Přesun sutě 45 460,44 58 379,75 103 840,19

14 997013111
V n itros ta ven iš tn i d op rava  su ti a vybou raných  h m o t vo do rovně  do 50 m sv is le  s použitím  
m e chan izace  pro  budovy a ha ly  výšky  do  6 m

t 28,062 654,00 18 352,55 35,750 23 380,50 63 ,812 41 7 33 ,05

15 997013501
O dvoz su ti a vybou raných  h m o t na sk lád ku  nebo  m ez isk lá dku  se  s ložen ím , na vzdá lenost 
do  1 km t 28,062 288,00 8 081,86 35.750 10 296,00 63 ,812 18 377,86

16 997013509
O d vo z  suti a vybou ra n ých  h m o t na sk lád ku  nebo  m ez isk lá dku  se s ložen ím , na vzdá lenost 
P říp la tek  k  ce ně  za každý da lš í í započa tý  1 km  p řes  1 km

t 252 ,558 13,00 3 283,25 357.500 4  647.50 610 ,058 7 930 .75

17 997013871
P op la tek  za  u ložen í s tave b n ího  odpadu  na recyk lačn í sk ládce  (sk ládkovné) sm ěsného  
s tave b n ího  a d em o ličn ího  za tříděného  do Kata logu  odpadů pod kódem  17 09 04

t 28 ,062 561,00 15 742,78 35,750 20 055,75 63 ,812 35  798,53

998 Přesun hmot 4 657,16 556,50 5 213,66

18 998011001
P řesun  h m o t pro  bud o vy  obča n ské  výstavby, byd len i, výrobu a s lužby  s  nosnou sv is lou  
ko n s tru kc i zděnou  z  c ihe l, tvá rn ic  nebo kam ene  vodo rovná  d op ravn í vzd á le n os t do 100 m 
pro  budovy výšky  do  6 m

t 12,553 371,00 4 657,16 1,500 556,50 14,053, 5  213 ,66

PSV Práce a dodávky PSV 664 861,04 180 802,20 845 663,24
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 24 630,00 24 630,00

18a 711141559 P roveden í izo lace  proti ze m n i v lhkos ti pásy p řitave n im  vodorovné  NAIP m 2 0 00 127,00 0,00 90,000 11 430.00 90,000 11 430 ,00

18b D EK R B60 S35 as fa ltový  pás m2 0,00 120.00 0 ,00 110,000 13 200,00 110 000 13 200,00

713 Izolace tepelné 0,00 175 640,00 175 640,00

18c 713121111 M ontáž izo lace tep e ln é  pod lah  vo lné  k ladeným i rohožem i, pásy, d ilc i. deskam i 1 vrstva m 2 0,00 51,00 0.00 90 .000 4 590.00 90 .000 4  5 90 .00

18d D EK 1410153608 EPS 70F 50m m  500x1000 DEK Parabit (5m 2/ba l) m 3 0.00 1 490,00 0,00 110.000 163 900.00 110.000 163 9 00 .00

18e 735511061 Krycí a separační PE fó lie m 2 0,00 65,00 0,00 110,000 7 150.00 110,000 7 150,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 773,00 0,00 773,00

19 725210821 D em on táž  um yvade l bez vý to ko vých  a rm a tu r um yvade l
soub

or
3,000 168,00 504,00 0,000 0,00 3,000 504,00

20 725330840
D em o n tá ž  vý levek  bez vý to ko vých  a rm a tu r a bez nádrže a sp lachovacího  potrubí 
oce lo vých  nebo litinových

soub
o r

1,000 269,00 269,00 0,000 0,00 1,000 269,00

751 Vzduchotechnika 5 200,00 0,00 5 200,00
21 R 8416 M +D A x iá ln í ve n tilá to r 700 m 3 /h , vče tně  p růrazu  a p řís lušenstv í kus  1,000 5 2 0 0 ,0 0 1 5 200,00 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 1 1,000'| 5 200,00

763 Konstrukce suché výstavby 240 011,39 0,00 240 011,39

22 763111336
P říčka  ze sá d ro ka rto n ových  desek s nosnou  ko ns tru kc í z  jed n oduchých  o ce lových  profilů  
U W , C W  je d n o du še  op lá š tě n á  desko u  im pre g n ova n ou  H2 tl 12,5 m m , příčka  tl 125 m m , 
profil 100, s izo lací, El 30, R w  do  48  dB

m2 52,763 1 300,00 68  591,90 0,000 0,00 52,763 68 591,90



23 763131452
P odhled  ze  sá d ro ka rto n ových  d e se k  dvouvrs tvá  za věšená  spodn í konstrukce  z  o ce lových  
pro filů  CD, UD je d n o du še  op láš těná  deskou  im pregnovanou  H2, tl. 12,5 m m , s  izo lací

m 2 36,950 1 200,00 4 4  340 ,00 0,000 0,00 36 ,950 4 4  340,00

24 763181420
V ýp lně  o tvo rů  ko nstrukc í ze  sádroka rto n ových  d esek z tužu jíc í výp lň  o tvo ru  pro  dveře  s UA 
a U W  p ro filem , v ýškv  p ř lč kv  do  2 ,80  m

kus 4,000 1 480,00 5 920 ,00 0,000 0,00 4,000 5  920,00

25 763431001
M ontáž podh ledu m ine rá ln ího  vče tně  zavěše n é ho  roštu v id ite lného  s pane ly  
vy jím a te lným i, ve likostí pane lů  do 0 ,36 m 2 m 2 63,500 592,00 37  592 ,00 0,000 0,00 63,500 37  592,00

26 631 2 6 30 0 p a n e l a ku s tic ký  p o v rch  ve lice  p o ré z n í ske lná  tkan ina  h rana  za třená  rovná  aw =1,00  
v id ite ln ý  ra s tr  á 24m m  b ilý  t l 20m m

m 2 63.500 1 020 .00 64 770.00 0,000 0,00 63,500 6 4  770,00

27 763431803 D em on táž  podh ledu  m ine rá ln ího  na zavěšeném  na roštu m 2 87,000 185,00 16 095,00 0,000 0,00 87,000 16 095,00

28 998763301
P řesun hm ot pro ko n s tru kce  m o n to van é  z  desek sádroka rtonových , sádrov láknítých , 
ce m en tov lá kn itých  nebo  ce m e n to vých  s ta novený z  hm otnosti p řesu n o van é h o  m ateriá lu  
vodo rovná  d op ravn í vzd á le n os t do 50 m v o b jek tech  výšky  do 6 m

t 2,271 1 190,00 2 702 ,49 0,000 0,00 2,271 2  702,49

766 Konstrukce truhlářské 115 500,00 13 000,00 128 500,00
29 A01

M+D - A01 - D veře  v  p rosk lené  s těně  1700x2050m m , A Lu  profil, d vo jsk lo , vče tn ě  ko ván í a 
p řís lušenstv í d le ta b u lkv  dveří kus 1,000 15 000,00 15 000 ,00 -1,000 -15 0 00 ,00 0,000 0,00

29a A01
M+D - A01 -  D veře  v  p rosk le n é  s tě n ě  1800x2050m m , A Lu  profil, d vo jsk lo  m atné, vče tně  
kování a p řís lušenstv í d le ta b u lky  dveří

kus 1,000 24  000,00 24 000,00 1,000 24 000 .00 2,000 48  000.00

30 A02 M +D - A 02  -  D veře p rosk lené  8 00 x2 0 00 m m , A Lu  profil, d vo jsk lo , vče tn ě  ko ván í a 
p řís lušenstv í d le ta b u lky  dveří kus 2,000 14  000,00 28 000,00 -2,000 -28 000 .00 0,000 0,00

30 A02
M +D - A 0 2  - D veře  p rosk le n é  9 00 x2 0 00 m m , ALu pro fil, d vo jsk lo  m atné, vče tně  kován í a 
p řís lušenství d le tabu lky  dveří

kus 2,000 16 000,00 32 000,00 2,000 32 000 ,00 4,000 6 4  000,00

31 D03
M+D - D03 - D veře  900 x1 9 70 m m , d řevěné , vče tn ě  zá rubné , kován í a p řís lušenstv í d le 
tabu lky dveří

kus 1,000 8 500,00 8 500 ,00 0,000 0 ,00 1.000 8  500,00

32 D04 M+D - D 04  - D veře  800 x1 9 70m m , d řevěné , vče tně  zá rubně , kován í a p řís lušenstv í dle 
tabu lky  dveří

kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0 ,00 1,000 8  000,00

771 Podlahy z dlaždic 83 117,39 -14 877,00 68 240,39
33 771111011 P říp rava  podkladu  před p rovedením  d la žb y  vysá tí podlah m2 21,840 17,00 371 ,28 0,000 0 ,00 21,840 371,28
34 771121011 P říp rava  podk ladu  před p roveden ím  d lažby ná tě r p ene tračn í na pod lahu m2 21,840 63,00 1 375 ,92 0,000 0 ,00 21,840 1 375,92

35 771474143
M ontáž soklů z  d la žd ic  ke ram ických  lepených  ce m en tovým  flex ib iln ím  lep id lem  s 
pož lábkem  nebo fra ncouzských m 19,000 238,00 4  522 ,00 0,000 0 ,00 19,000 4  522,00

36 59761191
so k l ke ram ický  m razuvzdorný  s  pož lábkem  povrch  re lié fn í/m a tný  tl do 10m m  výšky  p řes  
200  do 250m m

m 20.900 968 .00 20  2 31 .20 0,000 0 ,00 20,900 20 231,20

37 771571810
D em on táž  pod lah z  d lažd ic  ke ram ických  k ladených  do m a lty  (nep rovád í se - p rove d e no  
b o u rá n í kp l s pod lahou )

m2 87,000 171,00 14 877,00 -87,000 -14 877,00 0,000 0,00

38 771574435
M ontáž podlah z d lažd ic  ke ram ických  lepených  ce m en tovým  flex ib iln ím  lep id lem  re lié fn ích  
nebo z dekorů , tlo ušťky  do 10 m m  přes 6 do 9 ks /m 2

m2 21,840 696,00 15 2 00 ,64 0,000 0 ,00 21,840 15 200,64

39 5 9761124
d lažba  ke ram ická  s lin u tá  m razuvzdo rná  do  in te rié ru  i  e x te rié ru  R 9/A  povrch  re lié fn i/m a tn ý  
t l do  10m m  p řes  6 do 9ks /m 2

m 2 24.024 580 .00 13 933 .92 0,000 0 ,00 24,024 13 933,92

40 771591112 Izo lace pod lahy  pod d lažbu nátě rem  nebo stěrkou ve dvou  v rs tvách m2 27,540 435,00 11 979 ,90 0,000 0 ,00 27,540 11 979,90

41 998771101
P řesun hm ot pro  pod lahy z  d lažd ic  s ta novený z  hm otnosti p řesunovaného  m ateriá lu  
vodo rovná  d op ravn í vzdá lenost do 50 m v ob jek tech  výšky  do 6 m

t 0,870 719,00 625,53 0,000 0 ,00 0,870 625 ,53

776 Podlahy povlakové 92 493,33 0,00 92 493,33
42 776111311 P říp rava  podk ladu  vysá tí pod lah m2 78,610 17,00 1 336 ,37 0,000 0 ,00 78,610 1 336 ,37
43 776121112 P říprava podkladu  pene trace  vodou  ředite lná  podlah m2 78,610 43,00 3 380 ,23 0,000 0 ,00 78,610 3  380 ,23

4 4 776141122
P říp rava  podkladu  vyrovnán í sa m on ive la čn í s tě rkou  pod lah  m in .pevností 30 M Pa, tloušťky 
p řes 3 do 5 mm

m2 78,610 365,00 28  692 ,65 0,000 0,00 78,610 28  692 ,65

45 776221111 M ontáž pod lahovin  z  PVC  lepen ím  s tandardn ím  lep id lem  z  pásů m2 78,610 183,00 14 385 ,63 0,000 0,00 78,610 1 4 3 8 5 ,6 3
46 284 1 2 24 5 kry tina  pod la ho vá  h e te ro g e n n í š  1,5m  tl 2m m m 2 86.471 385 .00 33 291 34 0,000 0,00 86,471 33  291,34



47 776421111 M ontáž liš t obvo d o vých  lepených m 75,000 123,00 9 225,00 0,000 0,00 75,000 9 225 ,00
48 28342163 liš ta  pod la ho vá  P V C  fab ion m 76,500 22.00 1 683 00 0,000 0,00 76,500 1 683 ,00

49 998776101
Přesun  h m o t pro pod lahy  pov la ko vé  s ta n o ven ý  z  hm otnosti p řesunovaného  m ate riá lu  
vo do rovná  d op ra vn í vzd á le n os t do 50 m v ob jek tech  výšky  do 6 m

t 0,865 577,00 499,11 0,000 0,00 0.665 499,11

781 Dokončovací práce - obklady 89 758,26 -17 590,80 72 167,46
50 781111011 P říprava podkladu  p řed  p rovedením  obk ladu  o p rá še n i (om eten í) s tény m 2 49,850 8,00 398,80 0,000 0 ,00 49,850 398 ,80
51 781121011 P říp rava  podk ladu  před p rovedením  o bk ladu  n á tě r pene tračn í na stěnu m2 49,850 63,00 3 140,55 0,000 0,00 49,850 3  140 ,55

52 781471810
D em on táž  obk ladů  z  d la žd ic  ke ram ických  k ladených  do m alty (n ep ro vá d í se - vybouráno  
k p l s  o m ítk o u )

m 2 128,400 137,00 17 590,80 -128,400 -17 590.80 0,000 0,00

53 781474115
M ontáž obk ladů  vn itrn ích  s těn z  d lažd ic  ke ram ických  lepených flex ib iln ím  lepid lem  
m a lo fo rm á to vých  h ladkých  p řes 22 do 25 ks /m 2

m 2 49,850 715,00 35  642,75 0,000 0,00 49,850 35 6 42 ,75

54 59761039 o b k la d  ke ram ický  h la d ký  p řes  22  do  25ks /m 2 m2 54,835 520 ,00 28  514 20 0,000 0,00 54,835 28  514,20'
55 781492111 O bk lad  - doko n ču jíc í p ráce  m o n tá ž  p ro filu  k lad e n éh o  do  m a lty  rohového m 12,400 183,00 2 269,20 0,000 0,00 12,400 2  2 69 ,20
56 28342001 liš ta  u k o n čo va c í z  P V C  8m m m 13,020 30 00 390  60 0,000 0,00 13,020 390,60
57 781495115 O bk lad  - d o ko n ču jíc í p ráce o s ta tn í práce spárován í s ilikonem m 20,000 53,00 1 060,00 0 ,000 0,00 20,000 1 060,00

58 998781101
Přesun  hm ot pro obk la d y  ke ram ické  s ta n o ven ý  z hm otnosti p řesunovaného  m ateriá lu  
vo do rovná  dop ravn í vzd á le n os t do 50 m v  o b jek tech  výšky do 6 m

t 1,045 719,00 751,36 0,000 0,00 1,045 7 5 1 ,3 6

784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 007,67 0,00 38 007,67
59 784111001 O p rá še n i (om eten í) podk ladu  v m ís tnos tech  výšky  do  3,80 m m 2 340,876 6,50 2 215,69 0,000 0,00 340 ,876 2 215,69

60 784181101
P enetrace  podk ladu  jedn o ná so b ná  zák ladn í akry lá tová  bezbarvá  v m ís tnos tech  výšky  do 
3 ,80 m

m 2 340,876 20,00 6 817,52 0,000 0,00 340 ,876 6 8 17 ,52

61 7 84 2 1 1101X M alby  z  m a lířských  sm ěsí o m yva te lných  d vo jnásobné , bílé v  m ís tnos tech  výšky  do 3,80 m m 2 340,876 85,00 28  974,46 0,000 0,00 340 ,876 2 8  974,46

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 300,00 0,00 78 300,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 500,00 0,00 30 500,00
62 012002000 Vytyčení, za m ěře n i s tavby kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 0.000 0,00 1,000 5  500 ,00

63 013254000
P růzkum né , g e o d e tické  a p ro jek tové  p ráce  p ro je k to vé  práce doku m e n ta ce  s tavby 
(výk re sová  a te x to vá ) sku tečného  p roveden í s tavby

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000 ,00

VRN3 Zařízeni staveniště 9 800,00 0,00 9 800,00
64 030001000.1 Z a řízen í s tave n iš tě  | kpl | 1,000 9 800 ,00  9 800,00 0,000 0 ,00 1,000 9 800 ,00

VRN4 Inženýrská činnost 23 000,00 0,00 23 000,00

65 045002000
H lavn í titu ly  p růvodn ích  č inn o s ti a nák ladů  inženýrská  č innost ko m p le ta čn í a koord inačn í 
č innost

kpl 1,000 23  000,00 23  000,00 0,000 0,00 1,000 23 000 ,00

VRN9 Ostatní náklady 15 000,00 0,00 15 000,00

66 090001000.1
P osudky, m ěření, kontro ln í a rev izn í zko u šky  s táva jíc ích  a nově  vyb udovaných  konstrukcí 
a ob jektů

kpl 1.000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000 ,00

SO 030 celkem Kč bez DPH 1 087 589,11 459 824 79 1 547 413,90

SO 010 přípočet celkem: 
odpočet celkem:

666 365,10 
-206 540,31

ro2dil: 459 824,79



ROZPOČET
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří 
ObjekťSO: S O 02ZTI

Celkem SOD ZMĚNA č.1

č . K ó d  p o lo ž k y P o p is M J
M n o ž s t v í

c e lk e m
C e n a  M J C e n a  c e lk e m Rozdíl Celkem cena 

rozdílu
Množství ve 

změně
Celkem cena ve 

změně
HSV Práce a dodávky HSV 42126,28 0,00 42126,28
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 268,00 0,00 5 268,00

1 6 1 2 1 3 5 1 0 1 H ru b á  v ý p lň  rý h  m a lto u  ja k é k o li  š í ř k y  rý h y  v e  s tě n á c h m 2 1 ,0 0 0 5 7 3 ,0 0 5 7 3 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 5 7 3 ,0 0

2 6 3 1 3 1 2 1 4 1
D o p ln ě n í d o s a v a d n íc h  m a z a n in  p ro s tý m  b e to n e m  s d o d á n im  h m o t, b e z  
p o tě ru , p lo c h y  je d n o t l iv ě  rý h  v  d o s a v a d n íc h  m a z a n in á c h

m 3 0 ,7 5 0 6  2 6 0 ,0 0 4  6 9 5 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,7 5 0 4  6 9 5 ,0 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 240,00 0,00 30 240,00

3 9 4 9 1 0 1 1 1 2
L e š e n í p o m o c n é  p ra c o v n í p ro  o b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b  p ro  z a tíž e n í d o  
1 5 0  k g /m 2 , o  v ý š c e  le š e ň o v é  p o d la h y  p ře s  1 ,9  d o  3 ,5  m

m 2 5 0 ,0 0 0 8 6 ,0 0 4  3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 5 0 ,0 0 0 4  3 0 0 ,0 0

4 9 7 4 0 3 1 1 3 2
V y s e k á n i rý h  v e  z d ív u  c ih e ln é m  n a  m a ltu  v á p e n n o u  n e b o  
v á p e n o c e m e n to v o u  d o  h l 50  m m  a  š íř k y  d o  7 0  m m

m 2 0 ,0 0 0 1 2 6 ,0 0 2  5 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 2  5 2 0 ,0 0

5 9 7 4 0 4 2 5 8 7
V y s e k á n í  rý h  v b e to n o v é  n e b o  j in é  m o n o lit ic k é  d la ž b ě  s  b e to n o v ý m  
p o d k la d e m  d o  h l 2 5 0  m m  a  š íř k y  d o  3 0 0  m m

m 1 0 ,0 0 0 9 6 9 ,0 0 9  6 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 0 ,0 0 0 9  6 9 0 ,0 0

6 9 7 7 1 5 1 1 1 3
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  m a te r iá lů  
(ž e le z o b e to n u , b e to n u , c ih e l,  o b k la d ů , d la ž e b , k a m e n e )  p rů m ě ru  p ře s  4 0  
d o  5 0  m m

m 1 ,0 0 0 2  3 9 0 ,0 0 2  3 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 2 3 9 0 ,0 0

7 9 7 7 1 5 1 1 1 9
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  m a te r iá lů  
(ž e le z o b e to n u , b e to n u , c ih e l,  o b k la d ů , d la ž e b , k a m e n e )  p rů m ě ru  p ře s  1 00  
d o  1 1 0  m m

m 1 ,0 0 0 3  5 4 0 ,0 0 3  5 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 3  5 4 0 ,0 0

8 R 9 5 2 2 1
M + D  P ro s tu p y  -  p rů c h o d k y  s  p ř íru b a m i p ro  n a p o je n í h y d ro iz o la c e  v č e tn ě  
u tě s n ě n í

k u s 3 ,0 0 0 2  6 0 0 ,0 0 7  8 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 3 ,0 0 0 7  8 0 0 ,0 0

997 Přesun suté 5 958,27 0,00 5 958,27

9 9 9 7 0 1 3 1 1 3
V n it ro s ta v e n iš tn í  d o p ra v a  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t v o d o ro v n ě  d o  5 0  m 

s v is le  s  p o u ž itím  m e c h a n iz a c e  p ro  b u d o v y  a  h a ly  v ý š k y  p ře s  9  d o  1 2  m
t 1 ,8 5 5 9 0 7 ,0 0 1 6 8 2 ,4 9 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,8 5 5 1 6 8 2 ,4 9

10 9 9 7 0 1 3 5 0 1
O d v o z  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  s k lá d k u  n e b o  m e z ls k lá d k u  s e  
s lo ž e n ím , n a  v z d á le n o s t d o  1 km

t 1 ,8 5 5 2 8 8 ,0 0 5 3 4 ,2 4 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,8 5 5 5 3 4 ,2 4

11 9 9 7 0 1 3 5 0 9
O d v o z  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  s k lá d k u  n e b o  m e z is k lá d k u  se  
s lo ž e n ím , n a  v z d á le n o s t P ř íp la te k  k  c e n ě  z a  k a ž d ý  d a lš í i z a p o č a tý  1 km  

p ře s  1 km
t 1 6 ,6 9 5 1 3 ,0 0 2 1 7 ,0 4 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 6 ,6 9 5 2 1 7 .0 4

12 9 9 7 0 1 3 6 3 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é )  
s m ě s n é h o  s ta v e b n íh o  a  d e m o lič n íh o  z a tř íd ě n é h o  d o  K a ta lo g u  o d p a d ů  
p o d  k ó d e m  17 0 9  0 4

t 1 ,8 5 5 1 9 0 0 ,0 0 3  5 2 4 ,5 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,8 5 5 3  5 2 4 ,5 0

998 Přesun hmot 660,01 0,00 0 ,0 0 0 660,01
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13 9 9 8 0 1 1 0 0 1
P ře s u n  h m o t p ro  b u d o v y  o b č a n s k é  v ý s ta v b y , b y d le n í, v ý ro b u  a s lu ž b y  s 
n o s n o u  s v is lo u  k o n s tru k c í z d ě n o u  z  c ih e l,  tv á rn ic  n e b o  k a m e n e  
v o d o ro v n á  d o p ra v n í  v z d á le n o s t d o  1 0 0  m  p ro  b u d o v y  v ý š k y  d o  6  m

l 1 .7 7 9 3 7 1 ,0 0 6 6 0 ,0 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 .7 7 9 6 6 0 ,0 1

PSV Práce a dodávky PSV 63 615,01 69 120,15 132 735,16
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 305,82 16 662,00 0 ,0 0 0 27 967,82

14 7 2 1 1 7 3 4 0 1 P o tru b í z  tru b  P V C  S N 4  s v o d n é  D N  1 1 0  (n a v ý š e n í k p l v ý m ě n a  o d p a d u ) m 5 ,0 0 0 4 8 0 ,0 0 2  4 0 0 ,0 0 2 0 ,5 0 0 9 8 4 0 ,0 0 2 5 ,5 0 0 12  2 4 0 ,0 0

14a 7 2 1 1 7 3 4 0 2 P o tru b í k a n a liz a č n í z  P V C  S N  4  s v o d n é  D N  1 25  (p ř ip o je n í  v e n k  š a c h ta ) m 0 ,0 0 0 5 5 9 ,0 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 1 9 5 6 ,5 0 3 ,5 0 0 1 9 5 6 .5 0

15 7 2 1 1 7 3 7 2 3 P o tru b í z  t ru b  p o ly e ty le n o v ý c h  s v a řo v a n é  p ř ip o jo v a c í D N  5 0 m 1 0 ,0 0 0 5 1 0 ,0 0 5  1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 5 1 0 0 ,0 0

16 7 2 1 2 1 0 8 1 3
D e m o n tá ž  k a n a liz a č n íh o  p ř ís lu š e n s tv í  v p u s t í  p o d la h o v ý c h  z  
k y s e lin o v z d o rn é  k a m e n in y  D N  1 0 0

k u s 2  0 0 0 2 3 5 ,0 0 4 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 ,0 0 0 4 7 0 ,0 0

16a 7 2 1 1 4 0 8 0 6 D e m o n tá ž  p o tru b í l it in o v é  D N  p ře s  1 0 0  d o  2 0 0 m 0 ,0 0 0 2 6 3 ,0 0 0 ,0 0 1 8 ,5 0 0 4  8 6 5 ,5 0 1 8 .5 0 0 4 8 6 5 .5 0

17 7 2 1 2 1 1 4 0 1 P o d la h o v é  v p u s t i s  v o d o ro v n ý m  o d to k e m  D N  4 0 /5 0  m říž k a  n e re z  1 1 5 x 1 1 5 k u s 1 ,0 0 0 1 2 9 0 ,0 0 1 2 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 1 2 9 0 ,0 0

18 7 2 1 2 9 0 1 1 1 Z k o u š k a  tě s n o s t i k a n a liz a c e  v  o b je k te c h  v o d o u  d o  D N  1 2 5 m 1 5 ,0 0 0 2 9 ,0 0 4 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 5 ,0 0 0 4 3 5 ,0 0

19 R 46 Z a s le p e n í s tá v a jíc íc h  ro z v o d ů  k a n a liz a c e kp l 1 .0 0 0 1 6 0 0 ,0 0 1 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 1 6 0 0 ,0 0

2 0 9 9 8 7 2 1 1 0 2
P ře s u n  h m o t p ro  v n it řn í k a n a liz a c e  s ta n o v e n ý  z  h m o tn o s tí p ře s u n o v a n é h o  
m a te r iá lu  v o d o ro v n á  d o p ra v n i v z d á le n o s t  d o  5 0  m  v o b je k te c h  v ý š k y  p ře s  
6  d o  12  m

t 0 ,0 1 3 8 3 2 ,0 0 1 0 ,8 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 3 1 0 ,8 2

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 248,38 14 687,75 30 936,13

21 7 2 2 1 7 4 0 2 2
P o tru b í z  p la s to v ý c h  tru b e k  z  p o ly p ro p y le n u  P P R  s v a řo v a n ý c h  p o ly fú z n ě  
P N  2 0  (S D R  6 ) D  2 0 x 3 , 4

m 2 0 ,0 0 0 4 0 1 ,0 0 8  0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 8  0 2 0  00

2 1 a 7 2 2 1 3 0 8 0 1 D e m o n tá ž  p o tru b í o c e lo v é  p o z in k o v a n é  z á v ito v é  D N  d o  2 5 m 0 ,0 0 0 7 9 ,1 0 0 ,0 0 1 2 ,5 0 0 9 8 8 .7 5 1 2 .5 0 0 9 8 8 ,7 5

2 1 b 7 2 2 1 3 0 8 0 3 D e m o n tá ž  p o tru b í o c e lo v é  p o z in k o v a n é  z á v ito v é  D N  p ře s  4 0  d o  5 0 m 0 ,0 0 0 1 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 5 ,0 0 0 1 6 3 5 .0 0 1 5 ,0 0 0 1 6 3 5 ,0 0

2 1 c 7 2 2 1 7 5 0 0 5 P o tru b í v o d o v o d n í p la s to v é  P P -R C T  s v a r  p o ly fú z e  D 4 0 x 5 ,5  m m m 0 ,0 0 0 7 5 4 ,0 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 12 0 6 4 .0 0 1 6 ,0 0 0 12 0 6 4 ,0 0

2 2 7 2 2 1 8 1 2 2 2
O c h ra n a  p o tru b í te rm o lz o la č n ím í t ru b ic e m i z  p ě n o v é h o  p o ly e ty lé n u  P E  
p ř ile p e n ý m i v  p ř íč n ý c h  a  p o d é ln ý c h  s p o jíc h , t lo u š ťk y  iz o la c e  p ře s  6  d o  9  
m m , v n it řn íh o  p rů m ě ru  iz o la c e  D N  p ře s  2 2  d o  4 5  m m

m 2 0 ,0 0 0 8 4 ,0 0 1 6 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 1 6 8 0 ,0 0

2 3 7 2 2 2 4 0 1 0 1 A rm a tu ry  z  p la s t ic k ý c h  h m o t v e n t ily  (P P R )  p ř ím é  D N  2 0 k u s 1 ,0 0 0 3 4 6 ,0 0 3 4 6 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 3 4 6 ,0 0

2 4 R 6 5 1 3 2 M + D  V ý to k o v ý  v e n t il  K E M P E R  s  m o ž n o s t í  o d s ta v e n í z e v n it ř k u s 1 ,0 0 0 1 2 0 0 ,0 0 1 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 1 2 0 0 ,0 0

2 5 7 2 2 2 9 0 2 1 5
Z k o u š k y , p ro p la c h  a  d e s in fe k c e  v o d o v o d n íh o  p o tru b í z k o u š k y  tě s n o s tí  
v o d o v o d n íh o  p o tru b í h rd lo v é h o  n e b o  p ř íru b o v é h o  d o  D N  1 0 0

m 2 0 ,0 0 0 1 6 9 ,0 0 3  3 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 3  3 8 0 ,0 0

2 6 R 4 7 Z a s le p e n í s tá v a jíc íc h  ro z v o d ů  v o d o v o d u kp l 1 ,0 0 0 1 6 0 0 ,0 0 1 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 1 6 0 0 ,0 0

2 7 9 9 8 7 2 2 1 0 2
P ře s u n  h m o t p ro  v n it řn í v o d o v o d  s ta n o v e n ý  z  h m o tn o s t i p ře s u n o v a n é h o  
m a te r iá lu  v o d o ro v n á  d o p ra v n í v z d á le n o s t  d o  5 0  m  v o b je k te c h  v ý š k y  p ře s  
6  d o  12  m

t 0 ,0 3 0 7 4 6 ,0 0 2 2 ,3 8 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 3 0 2 2 ,3 8

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 060,81 0,00 36 060,81
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2 8 7 2 5 2 1 1 6 0 3
U m y v a d la  k e ra m ic k á  b ílá  b e z  v ý to k o v ý c h  a rm a tu r  p ř ip e v n ě n á  n a  s tě n u  
š ro u b y  b e z  s lo u p u  n e b o  k ry tu  n a  s ifo n , š ířk a  u m y v a d la  6 0 0  m m

s o u b
o ř

1 ,0 0 0 5  0 0 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 1 .0 0 0 5  0 0 0 ,0 0

2 9 7 2 5 3 1 1 1 2 1
D ře z y  b e z  v ý to k o v ý c h  a rm a tu r  je d n o d u c h é  s e  z á p a c h o v o u  u z á v ě rk o u  
n e re z o v é  s o d k a p á v a c í p lo c h o u  5 6 0 x 4 8 0  m m  a m is k o u

s o u b
o r

1 ,0 0 0 2 9 0 0 ,0 0 2  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 2  9 0 0 ,0 0

3 0 7 2 5 3 3 1 1 1 1
V ý le v k y  b e z  v ý to k o v ý c h  a rm a tu r  a  s p la c h o v a c í n á d rž e  k e ra m ic k é  se  
s k lo p n o u  p la s to v o u  m ř íž k o u  4 2 5  m m

s o u b
o r

1 ,0 0 0 7 5 0 0 ,0 0 7 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 7 5 0 0 ,0 0

31 7 2 5 5 3 1 1 0 1
E le k tr ic k é  o h ř ív a č e  z á s o b n ík o v é  b e z t la k o v é  p ře p a d o v é  o b je m  n á d rž e  
(p ř ík o n )  5  I (2 ,0  k W )

s o u b
o r

1 ,0 0 0 3  6 0 0 ,0 0 3  6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 3  6 0 0 ,0 0

32 7 2 5 5 3 1 1 0 2
E le k tr ic k é  o h ř ív a č e  z á s o b n ík o v é  b e z t la k o v é  p ře p a d o v é  o b je m  n á d rž e  
(p ř ík o n )  10  I (2 ,0  k W )

s o u b
o r

2 ,0 0 0 4  8 0 0 ,0 0 9  6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 ,0 0 0 9  6 0 0 ,0 0

33 7 2 5 8 2 1 3 1 2
B a te r ie  d ře z o v é  n á s tě n n é  p á k o v é  s  o tá č iv ý m  k u la tý m  ú s tím  a d é lk o u  
ra m ín k a  3 0 0  m m

s o u b
o r

1 ,0 0 0 2  5 0 0 ,0 0 2  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 2  5 0 0 ,0 0

34 7 2 5 8 2 1 3 2 5
B a te r ie  d ře z o v é  s to já n k o v é  p á k o v é  s  o tá č iv ý m  ú s tím  a  d é lk o u  ra m ín k a  
2 2 0  m m

s o u b

o r
1 ,0 0 0 2 0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 2  0 0 0 ,0 0

3 5 7 2 5 8 2 2 6 1 3 B a te r ie  u m y v a d lo v é  s to já n k o v é  p á k o v é  s  v ý p u s t í
s o u b

o r
1 ,0 0 0 2  9 0 0 ,0 0 2  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 2  9 0 0 ,0 0

36 9 9 8 7 2 5 1 0 1
P ře s u n  h m o t p ro  z a ř lz o v a c í p ře d m ě ty  s ta n o v e n ý  z  h m o tn o s t i 
p ře s u n o v a n é h o  m a te r iá lu  v o d o ro v n á  d o p ra v n í v z d á le n o s t d o  5 0  m  v  
o b je k te c h  v ý š k y  d o  6  m

t 0 ,0 7 3 8 3 3 ,0 0 6 0 ,8 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 7 3 6 0 ,8 1

731 Ústřední vytápění 0,00 37 770,40 37 770,40

3 6 a 7 3 5 1 5 1 8 2 1 D e m o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  p a n e lo v é h o  d v o u řa d é h o  d l d o  1 5 0 0  m m ks 0 ,0 0 0 1 5 7 .0 0 0 ,0 0 8 ,0 0 0 1 2 5 6  0 0 8  0 0 0 1 2 5 6 ,0 0

3 6 b 7 3 5 1 5 9 2 2 0 M o n tá ž  o to p n ý c h  tě le s  p a n e lo v ý c h  d v o u řa d ý c h  d l d o  1 5 0 0  m m ks 0 0 0 0 4 8 0 ,0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 3 8 4 0 ,0 0 8 0 0 0 3 8 4 0 ,0 0

3 6 c 7 3 3 2 9 0 8 0 1 D e m o n tá ž  p o tru b í m ě d ě n é h o  D  d o  3 5 x 1 ,5  m m m 0 ,0 0 0 5 2 ,3 0 0 ,0 0 4 8  0 0 0 2 5 1 0  4 0 4 8 ,0 0 0 2 5 1 0 ,4 0

3 6d 7 3 3 2 2 2 3 0 2 P o tru b í m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  l is o v á n ím  D  15x1 m m m 0 ,0 0 0 4 4 3 ,0 0 0 ,0 0 2 8 ,0 0 0 12 4 0 4 ,0 0 2 8 ,0 0 0 12 4 0 4 ,0 0

3 6e 7 3 3 2 2 2 3 0 4 P o tru b í m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  l is o v á n ím  D  22x1 m m m 0 0 0 0 5 9 2 ,0 0 0 0 0 3 0  0 0 0 17 7 60  00 3 0 .0 0 0 1 7 7 6 0  00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 950,00 0,00 22 950,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 450,00 0,00 17 450,00

3 7 0 1 2 1 0 3 0 0 0 G e o d e t ic k é  p rá c e  p ře d  v ý s ta v b o u nh 5 ,0 0 0 5 9 0 ,0 0 2  9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 5 ,0 0 0 2  9 5 0 ,0 0

3 8 0 1 2 2 0 3 0 0 0 G e o d e t ic k é  p rá c e  p ři p ro v á d ě n i s ta v b y nh 5 ,0 0 0 5 9 0 ,0 0 2 9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 5 ,0 0 0 2 9 5 0 ,0 0

3 9 0 1 2 3 0 3 0 0 0 G e o d e t ic k é  p rá c e  p o  v ý s ta v b ě  -  3 x  p a ré  D S P S nh 5 ,0 0 0 5 9 0 ,0 0 2 9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 5 ,0 0 0 2  9 5 0 ,0 0

4 0 0 1 3 2 5 4 0 0 0 D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í s ta v b y  -  3 x  p a ré nh 1 0 ,0 0 0 8 6 0 ,0 0 8  6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 8  6 0 0 ,0 0

VRN3 Zařízeni staveniště 5 500,00 0,00 5 500,00

41 0 3 2 9 0 3 0 0 0 N á k la d y  n a  p ro v o z  a  ú d rž b u  v y b a v e n í  s ta v e n iš tě kp l 1 ,0 0 0 5 5 0 0 ,0 0 5  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 0 5 5 0 0 ,0 0

SO 02 ZTI celkem Kč bez DPH 128 691,29 69 120,15 197 811,44

SO 02 připočet celkem: 69 120,15
odpočet celkem:____________________ 0,00
rozdíl: 69 120,15
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REKAPITULACE - soupis provedených prací
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří 
ObjekťSO: SO 03 elektroinstalace

Celkem SOD

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena MJ Cena celkem Rozdíl Celkem ve 

Změně č. 1
PSV Práce a dodávky PSV 253 212,44

741 Elektroinstalace 253 212,44
1 KOCH V e te rina příloha 1,000 114 2 70 ,39 114 2 70 ,39 0,00 114 270 ,39
2 K002 K o p íro ván í p říloha 1,000 138 942 ,05 138 942 ,05 0,00 138 942 ,05

CELKEM KČ BEZ DPH 253 212,44 0,00 253 212,44

SO 03 přípočet celkem: 0,00
odpočet celkem:___________________________0,00
rozdíl: 0,00



ROZPOČET
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří 
ObjekťSO: SO 03 elektroinstalace

ČÁST VETERINA
Celkem SOD ZMĚNA č.1

Popis
Množst

ví
celkem

Cena MJ Cena celkem Rozdíl Celkem cena 
rozdílu

Množství ve 
změně

Celkem cena ve 
změně

1 . D O D A V K A  Z A Ř Í Z E N I
1.1 R O Z V A D Ě Č E

P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) K č /k s (m | Kč
doplnění rozvaděče HR 1 463.00 463,00 0,00 0,00 1,00 463.00
rozvaděč R -VETER IN A 1 10 090,00 10 090,00 0,00 0,00 1,00 10 090.00
ROZVADĚČE CELKEM 10 553,00 0,00 10 553,00

ROZPIS DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

dem ontáž 1f jističů 4ks + el.m ér. pro veterinu 1 590,00 590,00 0.00 0,00 1,00 590,00
jistíc 25A/3Í/B/1 OkA 1 533,00 533,00 0,00 0,00 1,00 533,00
podružný materiál 1 95,00 95.00 0,00 0,00 1,00 95,00
M A T E R I A L  R O Z V A D Ě Č E 1 218,00 0,00 1 218,00
C E L K E M  D O P L N Ě N Í  R O Z V A D Ě Č E 1 218,00 0,00 1 218,00

ROZPIS ROZVADĚČE R-VETERINA
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

zapuštěná  oce loplechová rozvodnice 
IP 43/20,550x920x140m m , 120M O D 1

4 947,00 4 947,00 0,00 0,00 1,00 4 947,00

vyp ínač 25A /3Í 1 442,00 442,00 0,00 0.00 1.00 442,00
II.stupeň přep.ochrany 4 2 082,00 8 328,00 0,00 0,00 4,00 8 328,00
el.m ěr. Na DIN lištu přím é m ěření 3f 1 1 324,00 1 324,00 0,00 0,00 1.00 1 324,00
ch rán ič  s nadproudovou ochranou 10A/1N /C /30m A/6kA 2 1 225,00 2 450,00 0,00 0,00 2,00 2 450,00
ch rán ič  s nadproudovou ochranou 16A/1N /B /30m A/6kA 12 991,00 11 892,00 0,00 0.00 12.00 11 892,00
jistič 10A/1Í/C  6kA 2 104,00 208,00 0,00 0,00 2,00 208,00
jistič 16A/1Í/C  6kA 3 113,00 339,00 0,00 0,00 3,00 339,00
vyp ínač S A  na DIN 10A 1 930,00 930,00 0,00 0,00 1,00 930,00
svorkovn ice  PE 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00
svorkovn ice  N 1 0.00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
fázová  sběrn ice 1 91,00 91,00 0,00 0,00 1,00 91,00
vývodní svorky 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
podružný materiál 1 751,00 751,00 0,00 0,00 1,00 751,00



M A T E R I Á L  R O Z V A D Ě Č E 31 702,00 0,00 31 702,00
P O D R U Ž N Ý  M A T E R I Á L  R O Z V A D Ě Č E  15% 4 755,30 0,00 4 755,30
V Ý R O B A  R O Z V A D Ě Č E  20% 7 291,46 0.00 7 291,46
C E L K E M  R O Z V A D Ě Č 43 748,76 0,00 7 291,46

1.2 S V Í T I D L A

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ ( EP=elektronický předřadník !)
B-M O DUS QN A  /1050 52W ,5800lm , Ra80 3 2 702,00 8 106,00 0,00 0,00 3,00 8 106,00
C-M O DUS FIT5000A KN /90/IP65, 49W ,4600 lm ,R a90 6 2 448,00 14 688,00 0,00 0,00 6,00 14 688.00
N 0 1 -M 0 D U S  H W M /3W , 3W ,360lm  + P IK TO G R A M ,D O B A  ZÁLO HY 1 HODINA 2 1 856,00 3 712,00 0,00 0,00 2,00 3 712,00
N O V3-M O DU S LV P U /3W , 3W ,325lm , DO BA ZÁ LO H Y  1 HO DINA 2 2 262,00 4 524,00 0,00 0,00 2,00 4 524.00
E-SM -M O DUS BRSB K 0 3 7 5 V 2 + S E N Z 0 R  M IKRO VLNN Ý, 27W ,2900lm 1 1 253,00 1 253,00 0,00 0,00 1,00 1 253.00
podružný m ateriá l pro uchycení svítidel 1 280,00 280,00 0,00 0,00 1,00 280.00
poplatek za recyklaci 1 182,00 182,00 0,00 0,00 1,00 182.00

SVÍTIDLA CELKEM 32 745,00 0,00 32 745,00

2. M A T E R I Á L

2.1 ZÁSUVKY.OVLADAČE, KRABICE, MOTORY, LIŠTY
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

ovladač, řazení 1(vypínač) IP20, kom plet 2 158,00 316,00 0.00 0,00 2,00 316,00
ovladač, řazení 1(vyp inač) IP44, kom plet 1 227,00 227,00 0,00 0,00 1,00 227,00
ovladač, řazení 6 (s třídavý) IP44, kom plet 4 165,00 660,00 0,00 0,00 4,00 660,00
dvo jzásuvka 230V /16A  - bílá IP 20 6 177,00 1 062,00 0,00 0,00 6,00 1 062,00
dvo jzásuvka 230V /16A  - bordó IP 20 1 188,00 188,00 0,00 0,00 1,00 188,00
zásuvka  230V/16A - bílá IP44 12 178,00 2 136,00 0,00 0,00 12,00 2 136,00
dvojzásuvka 230V/16A s 3 .st.p řep.achrany-BO R D Ó 1 997,00 997,00 0,00 0,00 1,00 997,00
zásuvková podlahová krab ice IP65 +2x zás.230V /16A 1 1 049,00 1 049,00 0,00 0,00 1,00 1 049,00

dvo i rám eček 4 49,00 196,00 0,00 0,00 4,00 196,00

krab ice přístro jová 30 6,00 180,00 0,00 0,00 30,00 180,00

krabíce rozvodná 30 52,00 1 560,00 0,00 0.00 30,00 1 560.00
chrán ičky pro kabely pod obkladem , podlaze 100 9,50 950,00 0,00 0.00 100,00 950.00

svorkovn ice HOP v sam osta tné skřín i 1 262,00 262,00 0,00 0,00 1,00 262.00
vkládací líšta 60x40 vč. uchycen ¡-přívodní kabel 35 58,50 2 047,50 0,00 0,00 35,00 2 047.50

C E L K E M 11 830,50 0,00 11 830,50

2.2 KABELY,VODIČE
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

CYKY 3C x1,5 160 12,70 2 032,00 0,00 0,00 160,00 2 032.00
CYKY 2A x1 ,5 10 10,24 102,40 0.00 0,00 10,00 102,40

C Y K Y  3Ax1,5 40 12,70 508,00 0.00 0,00 40,00 508.00

C Y K Y  3Cx2,5 330 20,95 6 913,50 0,00 0,00 330,00 6 913,50





ROZPOČET
Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří
Objekt/SO: SO 03 elektroinstalace 

ČÁST KOPÍROVÁNÍ

Celkem SOD ZMĚNA č.1

Popis
Množst

ví
celkem

Cena MJ Cena celkem Rozdíl Celkem cena 
rozdílu

Množství ve 
změně

Celkem cena 
ve změně

1 . D O D A V K A  Z A Ř Í Z E N I
1.1 R O Z V A D Ě Č E

P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč
doplnění rozvaděče HR 1 463.00 463,00 0,00 0.00 1,00 463,00
rozvaděč R -KO PÍRO VÁNÍ 1 9 615,00 9 615,00 0,00 0.00 1,00 9 615,00
ROZVADĚČE CELKEM 10 078.00 0,00 10 078,00

ROZPIS DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

jistič 25A /3f/B /10kA 1 533,00 533,00 0,00 0.00 1,00 533,00
podružný m ateriál 1 95,00 95,00 0,00 0.00 1,00 95,00
M A T E R I Á L  R O Z V A D Ě Č E 628,00 0,00 628,00
C E L K E M  D 0  P L N É N í  R O Z V A D Ě Č E 628,00 0.00 628,00

ROZPIS ROZVADĚČE R-KOPÍROVÁNÍ
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

zapuštěná oce loplechová rozvodnice IP43/20,550x920x140m m ,120M O D 1 4 947,00 4 947,00 0,00 0,00 1,00 4 947.00
vypínač 25A /3f 1 442.00 442.00 0,00 0,00 1,00 442,00
II.stupeň přep.ochrany 4 2 082.00 8 328,00 0,00 0,00 4 8 328.00
el.m ěr. Na DIN lištu přím é m ěření 3f 1 1 324.00 1 324.00 0,00 0,00 1 1 324,00
chrán ič s nadproudovou ochranou 16A /1N /B /30m A/6kA 9 991,00 8 919,00 0,00 0,00 9 8 919,00
¡istič 6A/1Í/B  6kA 1 116.00 116.00 0,00 0,00 1 116,00
jistíc 10A/1Í/C  6kA 3 104,00 312.00 0,00 0,00 3 312,00
jistič 16A/1Í/C  6kA 6 113,00 678.00 0,00 0,00 6 678,00
vypínač SA na DIN 10A 1 930,00 930,00 0,00 0,00 1 930,00
HAGER EPS 450B 1 1 247,00 1 247.00 0,00 0,00 1 1 247,00
svorkovn ice PE 1 0,00 0.00 0,00 0,00 1 0.00
svorkovn ice N 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00
fázová sběrn ice 1 91,00 91,00 0,00 0,00 1 91,00
vývodní svorky 1 0,00 0,00 0.00 0.00 1 0,00
podružný m ateriál 1 761,00 761,00 0.00 0.00 1 761,00



M A T E R I Á L  R O Z V A D Ě Č E 28 095,00 0,00 28 095,00
P O D R U Ž N Ý  M A T E R I Á L  R O Z V A D Ě Č E  15% 4 214,25 0.00 4 214,25
V Ý R O B A  R O Z V A D Ě Č E  20% 6 461,85 0,00 6 461,85
C E L K E M  R O Z V A D Ě Č 38 771,10 0,00 6 461,85

1.2 S V Í T I D L A

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ ( EP=elektronlcký predřadník !)
A-M O D U S QN A  /700  34W ,4100lm , Ra80 15 2 448,00 36 720,00 0.00 0.00 15 36 720,00
D-M O DUS SP M I3000K O  V2 27W ,2700lm 5 1 179,00 5 895,00 0,00 0.00 5 5 895.00
N 0 1 -M 0 D U S  H W M /3W , 3W ,360lm  + P IK TO G R AM ,D O BÁ ZÁ LO H Y  1 HO DINA 1 1 856,00 1 856,00 0,00 o o o l 1 1 856.00
N 0 2 -M 0 D U S  LV P R /1W ,125lm , DOBA ZÁ LO H Y  1 HO DINA 2 1 818,00 3 636,00 0,00 0.00 2 3 636,00
podružný m ateriá l pro uchycení svítidel 1 460,00 460,00 0,00 0.00 1 460,00
poplatek za recyklaci 1 299,00 299,00 0,00 0.00 1 299.00
SVÍTIDLA CELKEM 48 866,00 0,00 48 866,00

2. M A T E R I Á L

2.1 ZÁSUVKY,OVLADAČE,KRABICE,MOTORY,LIŠTY
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) KČ

ovladač, řazení 6 (s třídavý) IP20, kom plet 4 164,00 656,00 0,00 0,00 4 656.00
ovladač, tlač ítko  s orien t.s igná lkou IP20, kom plet 4 198,00 792,00 0,00 0,00 4 792,00
dvo izásuvka 230V/16A - bílá IP 20 7 177,00 1 239,00 0,00 0,00 7 1 239,00
dvo jzásuvka 230V/16A s 3 .st.přep.ochrany-BO R D Ó 2 997,00 1 994,00 0,00 0,00 2 1 994,00
dvo jrám eček 2 49,00 98,00 0,00 0,00 2 98,00
krab ice přístro jová 20 6 ,0 0 1 120,00 0,00 0.00 20 120,00
krab ice rozvodná 30 52,00 1 560,00 0,00 0.00 30 1 560,00
svorkovn ice HOP v sam osta tné skříni 1 262,00 262,00 0.00 0,00 1 262,00
vkládací lišta 60x40 vč.uchycen i-přívodní kabel 35 58,50 2 047,50 0,00 0.00 35 2 047,50
parapetní kanál PK 90x55D -včuchycen í rohů,v lka ,přepážky 20 263,00 5 260,00 0,00 0,00 20 5 260,00
zásuvka  230V /16A  - bílá IP20 - PRO FIL 45x45 5 178.00 890,00 0,00 0.00 5 890,00
zásuvka 230V /16A  - bordó IP20 - PRO FIL 45x45 15 188,00 2 820,00 0.00 0.00 15 2 820,00
zásuvka 230V /16A  s 3 .st.přep.ochrany- bordó IP20 - PRO FIL 45x45 5 997,00 4 985,00 0,00 0.00 5 4 985,00
C E L K E M 14 028,50 0,00 14 028,50

2.2 KABELY,VODIČE
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

C Y K Y  3Cx1,5 90 12.70 1 143,00 0,00 0.00 90 1 143,00
C Y K Y  2Ax1,5 50 11.00 550,00 0,00 0.00 50 550.00
C Y K Y  3Ax1,5 40 12,70 508,00 0,00 0.00 40 508,00



CYKY 30x2 ,5 210 20,95 4 399,50 0,00 0,00 210 4 399.50
CYKY 5Cx6 40 82,90 3 316,00 0,00 0,00 40 3 316.00
CY 1x6 Z/Ž 50 18,67 933.50 0,00 0,00 50 933,50
C E L K E M 10 850,00 0,00 10 850,00

2.3 SLABOPROUD
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ ( POUZE KABELÁŽ A KONCOVÉ PRVKY)
dvo jzásuvka RJ45 vč.krabice 7 258,00 1 806,00 0,00 0,00 7 1 806,00
UTP kabel ca t 6 vč.chrán ičky 350 17,00 5 950,00 0,00 0,00 350 5 950,00
podružný m at.(p last.příchytky, popis.štítky,spo jovací m at.,a td.) 1 300,00 300,00 0,00 0,00 1 300,00
C E L K E M 8 056,00 0,00 8 056,00

STAVEBNÍ PRÁCE
ČP P O P I S  P O L O Ž K Y ks(m) Kč/ks(m) Kč

vysekání rýh ,vybouráni otvorů do stěn ,vysekání otvorů pro krab ice 1 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 1 500,00
C E L K E M 1 500,00 0,00 1 500,00

3.REKAPITULACE
M ATER IÁL CELKEM 91 878.50 0.00 91 878.50
M ONTÁŽ 22 969.63 0,00 22 969.63
D O PRAVA 4 593,93 0,00 4 593.93
STAVEBNÍ PRÁCE 1 500,00 o’ , 00 1 500.00
REVIZE 8 500,00 0,00 8 500.00
PD SK U TE Č N É H O  PROVEDENI 9 500,00 0,00 9 500,00
C E L K E M  K C  B E Z  D P H 138 942 Kč 0.00 138 942,05


