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smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro 
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují 
úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek. 
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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 
Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva  
a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností 
v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této 
Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.3  Komunikace smluvních stran 

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat: 

a/ písemně proti potvrzení o převzetí; 
b/ písemně doporučenou poštou; 
c/ písemně prostřednictvím datové schránky; 
d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."  

1.5 Průběžné záznamy 

 Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle 
příslušných Právních předpisů.“ 

1.8 Omezení odpovědnosti 

 Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady. 

 

4 ZHOTOVITEL 

4.2 Provádění díla 

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/, 
xiv/, xv/ v následujícím znění: 

 v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo 
jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky; 

vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu 
Ověřovací fáze ve smyslu ust. 6.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí 
průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat; 

vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které 
pro provedení Díla potřebuje  

viii/ zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v průběhu realizace, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání 
místa realizace díla; 

  ix/ provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění 
díla a umožnění řádného užívání nemovitosti (včetně okolních komunikací);  



  x/ zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 
zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, likvidace odpadů); 

xi/ zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození; 

xii/ akceptovat, že v rámci PD není dokladováno dopravně inženýrské opatření.  

Z tohoto důvodu je povinen Zhotovitel zahájit činnosti směřující k zajištění 

potřebných dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 

tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla ve stanovených 

termínech. Administrativní přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou 

péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré potřebné 

úkony v příslušných správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré 

potřebné podklady tak, aby byla jeho podání, pokud možno, úplná a nemusel být 

vyzýván k jejich doplnění. Zhotovitel tak bere na vědomí, že doba trvání 

administrativní přípravy nemá vliv na konečný termín pro provedení díla (který 

nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy v zájmu zhotovitele 

této části díla věnovat náležitou pozornost; 

xiii/    respektovat pravidla dotačních výzev, ze kterých je investice spolufinancována a 

řídit se jimi; 

xiv/    respektovat všechna doporučení a postupy stanovené projektovou dokumentací, 

a to jak před zahájením stavebních prací, tak během výstavby; 

xv/ je-li pro provádění díla potřeba zpracovat dílenskou dokumentaci, je povinen ji 

zpracovat zhotovitel a její cena je zahrnuta v ceně díla.  

4.4 Zpráva o postupu prací 

 V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii/ a vi/. 

 

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY 

7.5 Systém zajištění kvality 

 Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy 

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky 
v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat 
v platnosti: 



i/ do provedení Díla podle čl. 9.1; 

ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo 
nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena 
poslední částka dle čl. 6.5. 

Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele 
doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději 
v den jejího předání Objednateli.   

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, 
ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. 
V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční 
záruky; 

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena 
podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. 
V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody 
nebo určení náleží; 

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky. 

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.  

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, 
co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“  

 8.2 Finanční záruka za odstranění vad 

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:   

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“ 

8.3 Smluvní pokuta 

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3; 
b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o 

nesplnění povinnosti: 

ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5; 

bb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2; 

bc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.6;“    



c/  Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě 

 

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta: 

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a 
smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku 
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů 
v článcích 8.1. a 8.2.“ 

 

9 DOBA PRO DOKONČENÍ 

9.2 Zahájení provádění díla 

 V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“. 

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy před stanovením dne zahájení 
z důvodu neobdržení dotace na financování realizace díla. 

9.5 Harmonogram  

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

i/  Den zahájení, Dobu pro dokončení (není nutné předkládat Harmonogram v 
podobě Ganttova diagramu, lze použít i jinou formu) 

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a 
znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení 
každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním 
Kritické cesty (případně Kritických cest); 

iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 
provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb); 

iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

  iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla  

iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít 
při provádění Díla; 

iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu 
Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu 
Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý 
stavební objekt po měsících; 

iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli 
významné změny oproti předchozímu Harmonogramu 
předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou; 

iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na 
postup prací na Díle.“ 



 

11   CENA 

    11.5        Náležitosti faktur 

 Za článek 11.4 se přidává článek 11.5 v následujícím znění: 

Veškeré faktury vystavované zhotovitelem budou za každou část díla zvlášť musí mít 
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a dále dle pravidel pro 
žadatele a příjemce OPŽP, a to zejména: 
 
Faktura – SEKCE 1 - Polopodzemní kontejnery Kamenná – V. etapa 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 
b) číslo dokladu,  
c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
d) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci, a označení příslušné 

aktivity díla,  
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 
f) konstantní a variabilní symbol, 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
i) seznam příloh, 
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis. 

 
Faktura – SEKCE 2 - Polopodzemní kontejnery Chomutov III – CENTRUM 

k) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 
l) číslo dokladu,  
m) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
n) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci, a označení příslušné 

aktivity díla,  
o) název a registrační číslo projektu: „Vybudování polopodzemních kontejnerových 

stání Chomutov – Štefánikovo náměstí, ul. Meisnerova a Gutenbergova“, 
registrační číslo: CZ.05.01.05/05/23_055/0005298 

p) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 
q) konstantní a variabilní symbol, 
r) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
s) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
t) seznam příloh, 
u) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis. 

 
Faktura – SEKCE 3 - Polopodzemní kontejnery sídliště Březenecká, ulice 17. listopadu 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 
b) číslo dokladu,  
c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 



d) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci, a označení příslušné 
aktivity díla  

e) název a registrační číslo projektu: „Vybudování polopodzemních kontejnerových 
stání Chomutov, sídliště Březenecká – IV. etapa“, registrační číslo: 
CZ.05.01.05/05/23_055/0005078 

f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 
g) konstantní a variabilní symbol, 
h) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
j) seznam příloh, 
k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis. 
 

12 ZMĚNY 

12.2 Ocenění variací 

 Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení: 

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními 
stranami evidováno.“ 

12.4 Úpravy v důsledku změn práva 

 Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, 
pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“ 

 

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ 

16.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, 

protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla.  

16.2   Střet zájmů 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka  

v obchodní společnosti; 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím 

kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, 



ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů 

(tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 

vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

16.3. Čestné prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné zadat 

          veřejnou zakázku 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující 

opatření a sankce EU vůči Bělorusku tzn., že neexistují důvody neoprávněného zadání 

veřejné zakázky.    

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující 

opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině tzn., že 

neexistují důvody neoprávněného zadání veřejné zakázky:      

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo  

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost 
je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud 
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

16.4   Společenská odpovědnost 

Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na 
okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady). 

Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém 
dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený 
v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené 
a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro 
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady.  

 



16.5 Pracovní doba 

Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech 

pracovního klidu. Zhotovitel je však povinen respektovat Obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2022 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímečném 

zkrácení doby nočního klidu.  

 

16.6 Pojištění 

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za 
splnění následujících minimálních požadavků: 

i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky; 

ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše 
Nabídkové částky; 

iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.  

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků: 

i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele 
musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou 
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé; 

ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí 
pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla 
včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním 
nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 
tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl 
každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; 

iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1. 

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli 
dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto 
článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí 
na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
Zhotovitele z těchto pojistných smluv. 



16.7 Podmínky dotace 

Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních zdrojů – Operačního programu 
Životní prostředí, Výzvy č. 55 Ministerstva životního prostředí, Opatření 1.5.5 
https://opzp.cz/dotace/55-vyzva/, a to: 

SEKCE 2 -  Polopodzemní kontejnery III (Centrum): 

Projekt „Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov – Štefánikovo 
náměstí, ul. Meisnerova a Gutenbergova“, registrační číslo: 
CZ.05.01.05/05/23_055/0005298 

SEKCE 3 -  Polopodzemní kontejnery ulice 17. listopadu, Chomutov: 

Projekt „Vybudování polopodzemních kontejnerových stání, sídliště Březenecká – IV. 
část", registrační číslo: CZ.05.01.05/05/23_055/0005078  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z Operačního programu 
Životní prostředí, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek 
neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli 
takto vznikne, a to až do výše ceny díla. 

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 
2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem.  

Pokyny pro zhotovitele – DNSH (odpady): 

1. Závazná podmínka projektu – 70% využití stavebních a demoličních materiálů 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) všech stavebních a 
demoličních materiálů nebo odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a 

https://opzp.cz/dotace/55-vyzva/


vzniknou při provádění stavby, bylo využito k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jiným formám materiálového využití (např. jako zásypový materiál). Tato povinnost 
vychází z principu DNSH (Do No Significant Harm – „významně nepoškozovat“) a z 
Protokolu EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této 
podmínky je povinným výstupem projektu financovaného z prostředků EU a bude 
prokazováno při závěrečném předání díla. 

2. Co tato podmínka znamená v praxi 

 

a) Třídění a evidence odpadů 

• Zhotovitel musí vést přesnou evidenci všech druhů odpadů, které při realizaci 
vzniknou – včetně jejich katalogových čísel, množství a způsobu nakládání. 

• Na staveništi musí být zajištěno třídění odpadů přímo u zdroje – zejména na frakce: 
beton, cihly, dřevo, kovy, plasty, sklo, směsný stavební odpad. 

• Odpady se nesmí míchat způsobem, který by znemožnil jejich další využití nebo 
recyklaci. 

b) Nakládání s odpady 

• Odpady musí být předány výhradně oprávněným osobám nebo zařízením, která mají 
platné povolení k jejich využití nebo odstranění dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. 

• Zhotovitel musí doložit kopie souhlasů, vážních lístků, potvrzení o převzetí odpadu a 
faktur od těchto zařízení. 

• Doporučuje se spolupracovat s lokálními recyklačními centry, která dokážou zpětně 
využít stavební suť, beton, dřevo apod. 

c) Recyklace a opětovné použití 

• Opětovné použití znamená, že zhotovitel využije některé materiály přímo na stavbě 
(např. vytříděná suť jako podklad pod nové vrstvy). 

• Recyklace znamená předání odpadů k dalšímu zpracování a jejich materiálové využití 
– např. drcení betonu, zpracování dřeva, kovů apod. 

• Do 70% hranice lze započíst také využití odpadu jako náhrady jiných materiálů při 
zásypech. 

3. Výpočet 70% podílu recyklace 

• Na konci realizace stavby zhotovitel vypracuje přehled podle vzoru výpočtu odpadů 
(DNSH). K výpočtu se použijí skutečná data z vážních lístků a potvrzení o převzetí 
odpadu. Technický dozor investora (TDI) výsledek zkontroluje a potvrdí svým 
podpisem.  

4. Závěrečná ustanovení 

• Náklady na třídění, recyklaci a dokumentaci jsou součástí ceny díla. 



• Splnění podmínky DNSH (70 % recyklace) je nezbytné pro uznání projektu za 
způsobilý. 

• V případě nesplnění bude požadována náprava nebo finanční korekce. 


