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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 
Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva  
a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností 
v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této 
Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.3  Komunikace smluvních stran 

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat: 

a/ písemně proti potvrzení o převzetí; 
b/ písemně doporučenou poštou; 
c/ písemně prostřednictvím datové schránky; 
d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."  

 

1.5 Průběžné záznamy 

 Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle 
příslušných Právních předpisů.“ 

 

1.8 Omezení odpovědnosti 

 Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady. 

 

4 ZHOTOVITEL 

4.2 Provádění díla 

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/, 
xiv/ a xv. v následujícím znění: 

v. postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak 
součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky; 

vi. postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu 
Ověřovací fáze ve smyslu ust. 6.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí 
průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat; 

vii. zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které 
pro provedení Díla potřebuje  

viii. zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v průběhu realizace, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání 
místa realizace díla (zařízení staveniště bude umístěno dle dohody 



s objednatelem či statutárním zástupcem ZŠ tak, aby co nejméně narušovalo 
provoz školy); 

ix. provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě 
provádění díla a umožnění řádného užívání nemovitosti (včetně okolních 
komunikací), tj. zajištění bezpečného a snadného pohybu osob po objektu 
základní školy, a to jak zaměstnanců zhotovitele a objednatele tak také žáků, 
pedagogů a dalších pracovníků školy; 

x. zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 
zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, likvidace odpadů) a zajistit opětovné použití odpadů a dokumentaci 
k němu v souladu s dotačními podmínkami (viz článek 16.7); 

xi. zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození; 

xii. akceptovat, že zadavatel bude organizovat kontrolní dny s pověřenými zástupci 

navazujících a souvisejících zhotovitelů (provádění díla bude monitorováno 

externím technickým dozorem investora, koordinátory BOZP, pracovníky 

z odborů magistrátu města);  

xiii. zajistit bezpečný a snadný pohyb osob u objektu základní školy. Zaměstnanci 

zhotovitele i poddodavatelů, provádějící stavební činnosti, musí být viditelným 

způsobem označeni a písemně evidováni tak, aby se zamezilo pohybu 

nepovolaných osob po škole. Doklady k zaměstnancům zhotovitele 

i poddodavatele budou muset být k dispozici u stavebního deníku. Na výzvu 

pověřených osob objednatele musí být okamžitě předloženy. Může se jednat 

o docházkový, evidenční list, který je akceptovatelný v tištěné nebo elektronické 

podobě a kterým lze skutečnost na stavbě okamžitě ověřit. Tato podmínka bude 

platná po celou dobu realizace stavebních prací, tzn. od předání staveniště do 

faktického převzetí díla objednatelem (tj. včetně případné lhůty na odstranění 

vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem);  

xiv. respektovat všechna doporučení a postupy stanovené projektovou 

dokumentací, a to jak před zahájením stavebních prací, tak během výstavby; 

xv. je-li pro provádění díla potřeba zpracovat dílenskou dokumentaci, je povinen ji 

zpracovat zhotovitel a její cena je zahrnuta v ceně díla.  

 

4.4 Zpráva o postupu prací 

 V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii/ a vi/. 

 

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY 

7.5 Systém zajištění kvality 

 Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 



 

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy 

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky 
v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat 
v platnosti: 

i/ do provedení Díla podle čl. 9.1; 

ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo 
nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena 
poslední částka dle čl. 6.5. 

Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele 
doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději 
v den jejího předání Objednateli.   

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, 
ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. 
V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční 
záruky; 

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena 
podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. 
V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody 
nebo určení náleží; 

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky. 

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.  

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, 
co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“  

 

 8.2 Finanční záruka za odstranění vad 

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:   

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“ 



 

8.3 Smluvní pokuta 

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3; 
b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení 

o nesplnění povinnosti: 

ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5; 

bb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2; 

bc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.6;“    

c/  Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě 
d/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích 

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta: 

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, 
a smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku 
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů 
v článcích 8.1. a 8.2.“ 

 

9 DOBA PRO DOKONČENÍ 

9.2 Zahájení provádění díla 

 V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“.  

 

9.5 Harmonogram  

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

i/  Den zahájení, Dobu pro dokončení (není nutné předkládat Harmonogram 
v podobě Ganttova diagramu, lze použít i jinou formu) 

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami 
a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení 
a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se 
znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest); 

iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 
provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb); 

iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla  



iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při 
provádění Díla; 

iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 
zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení 
zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý stavební objekt po 
měsících; 

iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli 
významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému 
Zhotovitelem před předmětnou změnou; 

iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací 
na Díle.“ 

 

11   CENA 

    11.5        Náležitosti faktur 

Za článek 11.4 se přidává článek 11.5 v následujícím znění: 

Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle    
platných právních předpisů a dále dle pravidel pro žadatele a příjemce OPST 
https://opst.cz/dotace/71-vyzva/, a to zejména: název a číslo projektu „Základní škola 
Chomutov, Školní 1480, investice do vzdělávání", registrační číslo 
CZ.10.02.01/00/24_071/0000717, Výzva č. 71 OPST – Základní školy – SC 2.1  

 

12 ZMĚNY 

12.2 Ocenění variací 

 Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení: 

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními 
stranami evidováno formou změnového listu.“ 

 

12.4 Úpravy v důsledku změn práva 

 Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, 
pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“ 

 

 

https://opst.cz/dotace/71-vyzva/


16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ 

 

16.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, 

protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla.  

 

16.2   Střet zájmů 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka  

v obchodní společnosti; 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím 

kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, 

ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů 

(tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 

vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

 

16.3. Čestné prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné zadat 
veřejnou zakázku 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující 

opatření a sankce EU vůči Bělorusku tzn., že neexistují důvody neoprávněného zadání 

veřejné zakázky.    

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující 

opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině tzn., že 

neexistují důvody neoprávněného zadání veřejné zakázky:      

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo  

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost 



je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud 
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

 

16.4   Společenská odpovědnost 

Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na 
okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady). 

Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve 
svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený 
v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem 
o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem 
stanovené a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály 
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními 
odpady.  

 

16.5 Pracovní doba 

Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech 

pracovního klidu. Konečná podoba pracovní doby bude upravena po dohodě 

s vedením školy.  Zhotovitel je však povinen respektovat provoz školy v návaznosti na 

pokyny statutárního zástupce ZŠ a dále obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 

Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení 

doby nočního klidu.  

 

16.6 Pojištění 

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za 
splnění následujících minimálních požadavků: 

i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky; 

ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše 
Nabídkové částky; 

iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,- Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 



vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.  

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků: 

i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele 
musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou 
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé; 

ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí 
pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla 
včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním 
nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 
tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl 
každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; 

iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,- Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1. 

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli 
dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto 
článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí 
na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
Zhotovitele z těchto pojistných smluv. 

 

16.7 Podmínky dotace 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel podal žádost o podporu z Operačního 
programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu „Základní škola 
Chomutov, Školní 1480, investice do vzdělávání ", registrační číslo 
CZ.10.02.01/00/24_071/0000717 (dále jen „Projekt“), v rámci výzvy č. 10_24_071 
(dále jen „Výzva“), a že Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Poskytovatel 
dotace“) žádosti vyhovělo a dotaci poskytlo v plném rozsahu.   

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 
2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 



podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních 

a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné1 vzniklých na 

staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 

stavebním a demoličním odpadem.   

Pokyny pro zhotovitele – DNSH (odpady a sanita) 

Nesplnění těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy 

Závazná podmínka projektu – 70 % využití stavebních a demoličních materiálů: 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) všech stavebních 
a demoličních materiálů nebo odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné 
a vzniknou při provádění stavby, bylo využito k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jiným formám materiálového využití (např. jako zásypový materiál). Tato povinnost 
vychází z principu DNSH (Do No Significant Harm – „významně nepoškozovat“) 
a z Protokolu EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této 
podmínky je povinným výstupem projektu financovaného z prostředků EU a bude 
prokazováno při závěrečném předání díla. 

Co tato podmínka znamená v praxi: 

a) Třídění a evidence odpadů 

• Zhotovitel musí vést přesnou evidenci všech druhů odpadů, které při realizaci 
vzniknou – včetně jejich katalogových čísel, množství a způsobu nakládání. 

• Na staveništi musí být zajištěno třídění odpadů přímo u zdroje – zejména na 
frakce: beton, cihly, dřevo, kovy, plasty, sklo, směsný stavební odpad. 

• Odpady se nesmí míchat způsobem, který by znemožnil jejich další využití nebo 
recyklaci. 

b) Nakládání s odpady 

• Odpady musí být předány výhradně oprávněným osobám nebo zařízením, která 
mají platné povolení k jejich využití nebo odstranění dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech. 

• Zhotovitel musí doložit kopie souhlasů, vážních lístků, potvrzení o převzetí 
odpadu a faktur od těchto zařízení. 

                                                           
1 S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů 

vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se 

stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, 

kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných 

odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.   

 



• Doporučuje se spolupracovat s lokálními recyklačními centry, která dokážou 
zpětně využít stavební suť, beton, dřevo apod. 

c) Recyklace a opětovné použití 

• Opětovné použití znamená, že zhotovitel využije některé materiály přímo na 
stavbě (např. vytříděná suť jako podklad pod nové vrstvy). 

• Recyklace znamená předání odpadů k dalšímu zpracování a jejich materiálové 
využití – např. drcení betonu, zpracování dřeva, kovů apod. 

• Do 70% hranice lze započíst také využití odpadu jako náhrady jiných materiálů 
při zásypech. 

Výpočet 70 % podílu recyklace: 

Na konci realizace stavby zhotovitel vypracuje přehled podle vzoru „Příloha č. 2 – Vzor 

výpočtu odpadů“ (DNSH). K výpočtu se použijí skutečná data z vážních lístků 

a potvrzení o převzetí odpadu. Technický dozor investora (TDI) výsledek zkontroluje 

a potvrdí v Závěrečné zprávě TDI (Příloha č. 1). 

Povinné doklady k předávacímu protokolu: 
 

Doklad Obsah / účel Kdo vystavuje 

Plán nakládání s 
odpady 

přehled druhů, množství, způsobů 
využití 

Zhotovitel 

Soupis odpadů dle 
katalogu 

včetně kódů a způsobu využití Zhotovitel 

Vážní lístky, faktury, 
potvrzení 

doklad o převzetí odpadu Oprávněná osoba 

Protokol o recyklaci / 
likvidaci 

doklad o zpracování a recyklaci Recyklační 
zařízení 

Výpočet 70% 
recyklace 

dle Přílohy č. 2 DNSH Zhotovitel 

Závěrečná zpráva TDI potvrzení o splnění DNSH Technický dozor 

 

Závěrečná ustanovení: 

• Náklady na třídění, recyklaci a dokumentaci jsou součástí ceny díla. 

• Splnění podmínky DNSH (70 % recyklace + úsporná sanita) je nezbytné pro uznání 

projektu za způsobilý. 

• V případě nesplnění bude požadována náprava nebo finanční korekce. 

 

 


