
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL
Název: Statutární město Chomutov
Statutární zástupce: Mgr. Milan Märc, primátor
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO: 00261891
DIČ: CZ00261891
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu 430043/2700
Zástupce objednatele: Mgr. Milan Märc, primátor	
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL
Název: [DOPLŇTE]
Statutární zástupce: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Sídlo: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
IČO: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
DIČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Bankovní spojení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Zástupce zhotovitele: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“)




Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení podlimitního řízení pod názvem: „Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728, investice do vzdělávání – stavební práce a strukturovaná kabeláž, pavilon B + D“.
Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizovaným projektem pod názvem „Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, relaxace, poradenství, tréninkové aktivity“, registrační číslo CZ.10.02.01/00/24_071/0000700", Výzva č. 71 OPST – Základní školy – SC 2.1. 

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. 
Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na https://opst.cz/dotace/71-vyzva/

1. Předmět Smlouvy

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728, investice do vzdělávání – stavební práce a strukturovaná kabeláž, pavilon B + D“(dále jen „Zakázka“).
1.2 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“).
1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze
č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši s DPH [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.

2.   Účel Smlouvy
2.1 	Účelem této smlouvy je realizace stavebních úprav a technické modernizace vybraných prostor Základní školy Chomutov, 17. listopadu 4728 za účelem zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a poskytování školních poradenských služeb a zajištění odpovídající technické infrastruktury těchto objektů.
Provedením modernizace dojde ke zlepšení funkčnosti, bezpečnosti a technického standardu dotčených prostor v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami dotační podpory.
Modernizované prostory:
· dílny a umývárna a další výukové prostory (přízemí, pavilon D)
· relaxační místnost (přízemí, pavilon B)
· školní poradenské pracoviště (1. NP, pavilon B)
· učebna IT – (přízemí, pavilon B),
· učebna IT – sklad (2. NP, pavilon B)
· cvičná kuchyňka + učebna šití (2. NP, pavilon B)

Rozsah prací zahrnuje zejména:
· provedení stavebních a povrchových úprav dotčených prostor,
· realizaci dispozičních úprav v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací,
· provedení elektroinstalací a dalších technických úprav souvisejících s novým vybavením a provozem modernizovaných prostor,
· úpravy související s funkčním napojením jednotlivých částí objektu na stávající technickou infrastrukturu,
· provedení všech souvisejících dodávek, prací a činností nezbytných k řádnému a úplnému dokončení díla.
2.2 	Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. 

3. Obsah Smlouvy
3.1 	Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty: 
I/ 	Část A - Obecné smluvní podmínky; 
II/	Část B - Zvláštní smluvní podmínky; 
III/ 	Část C - Technické zadání; 
IV/ 	Část D - Ostatní přílohy Smlouvy:
 i/ Příloha 1: Rozpočet; 
3.2 	Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty   a jejich části následující pořadí závaznosti: 
I/ 	Základní údaje (článek 4.1); 
II/ 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo; 
IV/ 	Část B - Zvláštní smluvní podmínky; 
V/ 	Část A - Obecné smluvní podmínky; 
VI/ 	Část C - Technické zadání; 
VII/ 	Část D - Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí: 
        	i/ Příloha 1: Rozpočet; 	
        	 
4. Základní údaje

4.1   Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A - Obecné smluvní podmínky a Části B - Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci: 
	Název ustanovení
	Číslo ustanovení
	Údaje

	Postupné milníky
	1.1
	Milník č. 1 – dokončení Sekce I – Stavební úpravy pavilonu D.
Zhotovitel je povinen dokončit Sekci I – stavební úpravy pavilonu D nejpozději do 70 kalendářních dnů ode Dne zahájení.

	Režie
	1.1
	Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 5 %.

	Základní datum
	1.1
	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

	Zisk
	1.1
	Ve výši 5 %. 

	Sekce
	1.1
	Sekce I – Stavební úpravy pavilonu D
Sekce I představuje část Díla spočívající v provedení bouracích prací, oprav a realizace podlahových konstrukcí, provedení litých podlah, pokládce finálních povrchů podlah (zejména linolea a koberců) a v realizaci souvisejících vnitřních stavebních úprav učeben a dílen v pavilonu D, vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr.

Všechna ustanovení týkající se Díla se použijí analogicky pro Sekce, není-li ustanoveno jinak. Ustanovení čl. 11.4. se pro Postupný milník nepoužijí - závěrečné vyúčtování a závěrečná platba budou učiněny až po dokončení a předání celého Díla.


	Další formy komunikace
	1.3
	Emailem

	Omezení odpovědnosti
	1.8
	Nepoužije se.

	Právo přístupu na staveniště
	2.1
	Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni zahájení.

	Prohlídka staveniště
	2.2
	Fyzická prohlídka Staveniště proběhne / proběhla dne 11.05.2026.

	Kontrola údajů a dokumentů
	2.3
	Nepoužije se.

	Povolení konat
	3.1
	Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které:
a) mají dopad na cenu, 
b) mají dopad na termín. 
Povolení konat jsou společně oprávněni za Objednatele vydat Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic a Ing. Martin Bocian, 1. náměstek primátora

	Zástupce objednatele
	3.1
	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

	Zástupce zhotovitele
	4.1
	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

	Claim na dodatečnou platbu
	6.3
	Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe

	Sleva
	6.3.1
	Nepoužije se. 

	Finanční záruka za splnění smlouvy
	8.1
	5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě.

	Finanční záruka za odstranění vad
	8.2
	5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě. 

	Smluvní pokuta
	8.3
	a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení
b) za nepředložení Počátečního harmonogramu ve výši 500,- Kč/den prodlení
d) za nepředložení nebo neudržení platnosti bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení
e) za nepředložení nebo neudržení platnosti pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení
f) za neodstranění vady Díla ve výši 1000,- Kč/den prodlení
g) za nesplnění Postupného milníku ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení

	Lhůta pro Den zahájení
	9.2
	[bookmark: _Hlk173312252]Dle smluvních podmínek. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy před stanovením Dne zahájení z důvodu neobdržení dotace na financování realizace díla. Toto právo může objednatel využít bez jakýchkoliv sankcí nebo povinností k náhradě újmy nejpozději do konce lhůty, kterou mu smluvní podmínky stanovují pro vydání Oznámení o Dnu zahájení.

	Doba pro dokončení
	9.3
	[bookmark: _GoBack]114 dnů ode Dne zahájení.

	Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění
	9.5
	Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání. Dostupná na BIM - Koncepce BIM - Koncepce BIM

	Metoda měření
	11.1
	Metody měření budou uvedeny v položkovém rozpočtu

	Cenová soustava
	12.2
	ÚRS

	Záruční doby
	13.2
	Záruční doba Díla je 60 měsíců.


	Subjekt jmenující adjudikátora
	15.2 a Příloha 2
	Nepoužije se. 

	Soud
	15.3
	Obecný soud Objednatele.



4.2 	Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady statutárního města Chomutova č. … ze dne …
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel. 
Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí. 

V Chomutově dne _________                  	V _____________ dne _________

_____________					_____________
Za Objednatele: 	    				Za Zhotovitele: 
	 
