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1 UVODNIi USTANOVENI

1.1 Definice

a)

b)

Slova a slovni spojeni s po¢ate¢nimi velkymi pismeny predstavuji definice, které jsou uzivany v
jednotném vyznamu ve viech ¢astech zadavaci dokumentace; definice jsou zavedeny zejména
v ust. 1.1 b) zadavacidokumentace, pfip. v ust. 1.1 Smlouvy.
V kontextu zadavaci dokumentace se rozumi

CPV ciselnik Common Procurement Vocabulary,

Minimalnimi pozadavky poZadavky Zadavatele na vlastnosti predmétu Verejné zakazky,
které jsou vymezeny technickymi, obchodnimi a jinymi smluvnimi podminkami, které jsou
soucasti Smlouvy,

Nabidkovou cenou ¢astka uvedend ve formuldfi nabidky, za kterou dodavatel nabizi splnit
predmét Verejné zakdzky tak, jak je popsan v Minimalnich poZadavcich,

Opatienim opatteni k minimalizaci vzniku ¢i negativniho dopadu rizika na fadné a vcasné
provedeni Verejné zakazky,

Ovérovacifazi faze Rizeni provedend v souladu s § 46 ZZVZ ve spojeni s § 104 ZZVZ, ktera je
predstupném vlastniho plnéni Verejné zakazky; jeji uspésné provedeni je nezbytnou
podminkou pro rozhodnuti o vybéru nejvhodné;jsi nabidky a uzavieni Smlouvy,

Prohlidkou prohlidka mista plnéni predmétu Verejné zakdzky, resp. mista, jez je predmétem
Vetejné zakazky,

Projektovym manaZerem Z3astupce zhotovitele ve smyslu ust. 4.1 Smluvnich podminek,

PTK pfedbéiné trzni konzultace,

Rozpoctem podrobny rozpis Nabidkové ceny zpracovany na zdkladé Zadavatelem
predloZzeného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

Rizenim zadavacitizenik Vefejné zakdzce vsouladu se ZZVZ,
Verejnou zakazkou verejna zakazka popsana v této zadavaci dokumentaci,

Zadavatelem Statutarni mésto Chomutov, jak je identifikovdn v hlaviéce této zadavaci
dokumentace,

ZZVZ zakon €. 134/2016 Sh., o zadavaniverejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

1.2 Formulaf nabidky

a)

b)

Zadavatel pfilohou zadavaci dokumentace predklddad dodavatellm vzorovy formuldf nabidky
obsahujici predvyplnéné poZzadavky Zadavatele, kterymi je podmiriovana Ucast dodavateld v
Rizeni.

Splnéni veskerych pozadavk( Zadavatele, tj. pozadavkl na predmét Verejné zakazky, na
kvalifikaci ¢i na predloZeni Udaji rozhodnych pro hodnoceni, mohou dodavatelé prokazat
predloZzenim formulare nabidky véetné prislusnych pfiloh. Ustanoveni o Ovérovaci fazi tim
nejsou dotcena.

1.3 Elektronicky nastroj

a)

b)

Verejna zakdzka je zaddvana elektronicky pomoci elektronického nastroje E-ZAK. Veskeré ukony

se provadéji elektronicky, nestanovi-li Zadavatel v zadavacich podminkach nebo v pribéhu
Rizenijinak.

Vice informaci k elektronickému nastroiji viz: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/
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1.5

PTK
Zadavatel neved| PTK
Casti zadavacidokumentace vypracované osobamiodlisnymiod Zadavatele
Na pfipraveé zadavaci dokumentace se vedle Zadavatele podilely nasledujici subjekty:

a) SWARCO TRAFFIC CZ s.r.0., sidlem Dobronickd 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, 1CO: 256 80
595 jakozto subjekt, ktery zpracoval technické podminky (generalniprojektant).

b) Progeok, NadStolou 384/20, Hole$ovice 170 00 Praha 7, 1CO: 058 27 361
c) Elektrolinea.s., KLadvi 1805/20, 184 00 Praha Kobylisy, ICO: 453 12 338

PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

2.1

Predmétem Verejné zakdzky jsou stavebni prdce spocivajici vcelkové rekonstrukci krizovatky
Cihlarska — Moravska, Chomutov.

Jednd se o celkovou Upravu kfizovatky s rekonstrukci SSZ, ktera zahrnuje rekonstrukci dotéenych
zpevnénych ploch, preloZeni stavajicich trakénich stozard do novych poloh a jejich sdruzeni se sloupy
VO, osazeni nového sloupu VO, umisténi stozar(i SSZ do novych poloh, osazeni novych navéstidel
LED, zvukovych navéstidel, chodeckych tlacitek a osazeni radice. Déle uloZeni kabel( do kabelové
trasy, ktera bude mit nové ochranné pasmo. V rdmci realizace SSZ budou obnoveny také varovné a
signalni pasy u prechodl pro chodce a obnoveno vodorovné dopravni znaceni. Na sloupy SSZ budou
pfemistény nové svislé dopravni znacky. Dopravni fadi¢ bude obsahovat jednotky pro dalkové
ovladani akustické signalizace a instalace videodetekce pro detekovéni vozidel a cyklist(. Dale budou
se sdruzenim sloupl trakce a VO vyménény osvétlovaci lampy verejného osvétleni, podle nového
svételného projektu pfisviceni.

Rekonstrukci signalizované kriZzovatky je tfeba koordinovat s rekonstrukci vozovek a chodnikl a také
s prelozkami sloupd trakce a VO a vystavbou nového sloupu VO. Soucasné je v nékterych mistech
potieba preloZit inZenyrské sité Cetin, UPC, T-Mobile a méstské metropolitni sité.

Stavba neni délena na jednotlivé etapy, pouze vécné obsahuje dvé ¢asti dila, a to ¢ast pripravnou a
¢ast realizaéni. Cast pripravna obsahuje vyjma vytizeni dopravné inzenyrskych opatieni také veskeré
ukony a Cinnosti, které je nezbytné vykonat pred zahajenim stavebni ¢asti dila.

UPOZORNENi ZADAVATELE

Zadavatel upozoriuje, Ze v ramcirealizace vefejné zakazky je nutnd koordinace s pfislusnymi majiteli
¢ispravci inZenyrskych siti, ktefiv dané lokalité budou provadét rekonstrukci technické infrastruktury
(plyn, vodovod, kanalizace, vedeni VN a NN). Jednani o koordinaci je tak nutné zahdjit neprodlené po
podpisu smlouvy. Predpokladany termin ukoncéeni rekonstrukce technické infrastruktury je
31.5.2022.

V ndvaznosti na vySe uvedené stanovuje Zadavatel predbézny HMG takto:

28.2.2022 Maximalnitermin podpisu SOD a zaslani Oznamenio
dnu zahdjeni

7.3.2022 Den zahdjeni (predpokladany termin) a zahdjeni
pfipravné faze vcetné administrativni pfipravy
souvisejici s dopravné inZenyrskymi opatfenimi

31.5.2022 Ukonceni rekonstrukce technické infrastruktury
(pfedpokladany termin)
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2.2

2.3

24

1.6.—30.6.2022 V ndvaznosti na koordinaci (termin ukonceni
rekonstrukce technické infrastruktury) moZnost
zahdjeni nékterych praci stavebni ¢asti za podminky
¢astecné uzavirky

1.7.-31.8.2022 Realizace stavebni ¢asti dila véetné instalace SSZ za
podminky Uplné uzavirky (Uplnd uzavirka v dobé
letnich prazdnin)

31.8.2022 Uvedeni kfizovatky do provozu (véetné provedeni
prislusnych revizi) aod 1.9.2022,,0stry“ provoz

Zadavatel upozorniiuje, Ze stavba bude realizovana za Uplného omezeni silni¢niho provozu. V ramci
PD neni dokladovdno dopravné inzenyrské opatreni, které bude soucasti pripravné faze. Z tohoto
ddvodu je povinen zhotovitel zahajit Cinnosti smérujici k zajisténi potfebnych dopravnich opatfeni a
povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace tak, aby mohl zacit s fyzickou realizaci stavebni ¢3sti dila
ve stanovenych terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péci,
zejména je povinen Cinit fadné a bez zbytecného odkladu veskeré potiebné ukony v pfislusnych
spravnich Ffizenich a zajistit a vyzadat si pro né vcas veskeré potirebné podklady tak, aby byla jeho
podani pokud mozno Uplna a nemusel byt vyzyvan k jejich doplnéni. Zhotovitel tak bere na védomi,
Ze doba trvani administrativni pripravy nema vliv na koneény termin pro provedeni dila (ktery nebude
z dlivodu pratahl v fizeni prodluzovan), a ze je tedy v zajmu zhotovitele této ¢dsti dila vénovat
nalezitou pozornost.

Zadavatel umozZni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech pracovniho klidu.

Zhotovitel je v3ak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢. 3/2017 Statutarniho mésta
Chomutova, o regulaci hlu¢nych €innosti a vyjimecéném zkracenidoby nocniho klidu.

Zadavatel vramcizakazky predpoklada, Ze ze strany Zhotovitele dojde k nasazeni maximalniho poctu
pracovnikll a mechanizace tak, aby byla dodrZzena stanovena doba pro dokonceni dila.

Zadavatel uvadi, Ze je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSsechny potfebné informace tak, aby mohl
predlozit kvalifikovanou nabidku, na zakladé, které zhotovi stavbu dle poZadavk( Zadavatele.
Z téchtodlvodll Zadavatel doporucuje zucastnit se Prohlidky mista plnéni a detailné se seznamit se
stavajicim stavem.

Zadavatel dale upozorfiuje, aby Zhotovitel vénoval zvySenou pozornost na pozadavky tykajici se
bankovnich zdaruk (bod 8.1. a 8.2. Smlouvy) a pojisténi dila a okolniho majetku vcetné pojisténi
odpovédnosti (bod 16.8. Smlouvy). Na pozdéjsi pfipominky nebo poZadavky na dodatec¢nou Uhradu
nakladl s tim spojenou nebude brat Zadavatel zietel.

Vyhrazené zmény zavazki

Zadavatelsi vyhrazuje moznost zmén zavazk( ze Smlouvy. Podminky pro tyto zmény jsou vymezeny
ve Smlouvé.

Pfedpokladanahodnota

Predpokladana hodnota Verejné zakazky ¢ini 9.505.209,79 K¢ bez DPH

Klasifikace predmétu Verejné zakazkydle CPV:
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CPV Druh plnéni
45000000-7 Stavebni prace
45233125-1 Vystavba kfizovatek
45233125-1 Chodniky a jiné zpevnéné povrchy
34990000-3 Ridici, bezpe&nostni, signalizaéni a svételné zafizeni
34920000-2 Silnicni zafizeni
34928500-3 Zaftizenipouli¢niho osvétleni
51110000-6 Instalace a montaz elektrického vybaveni
35125300-2 Bezpecnostni kamery
45310000-3 Elektroinstalacni prace
2.5 Prohlidka
Zadavatel neorganizuje pro dodavatele Prohlidku vzhledem k tomu, Ze se jednd o verejné
pFistupnou komunikaci.
2.6 Obchodni¢ijiné smluvnipodminky
Obchodni ¢ijiné smluvni podminky jsou soucasti Smlouvy, kterad je prilozena k zaddvaci dokumentaci.
Zadavatel nevyZaduje, aby bylnavrh Smlouvy predloZenspolu s nabidkou.
3  HODNOCENI NABIDEK
3.1 Podané nabidky budou v souladu s ustanovenim § 114 odst. 1Z2ZVZ hodnoceny dle jejich ekonomické
vyhodnosti v nize uvedeném kritériiu.
c. Kritérium Vaha kritéria
1 Nabidkova cena bez DPH 100 %
Nejvyhodnéjsi nabidkou bude nabidka, ktera ziska nejvyssicelkovypocet bodu.
3.2 Nabidkova cena
a) Nabidkova cena bude stanovena v K¢ bez DPH souctem cen vSech polozek Rozpoctu. Dodavatel
je povinen Rozpocet fadné ocenit.
b) Nabidkova cena bude uvedena ve Formulati nabidky.
c) PocetbodQ, nakterylze za Nabidkovou cenu dosdhnout, je dan nasledujicimvzorcem:
Potet bodtl = nabidka s nejnizsi I\Ilabl'dlfovou cenou «vaha kritéria
hodnocend nabidka
3.3 PInéni Vefejné zakazky prostifednictvim tfetich osob (poddodavatelti)

a) Zadavatelzasadné pripousti plnéni predmétu Verejné zakazky prostrednictvim poddodavatel(.

b) Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti Zadavatel vyslovné stanovuije, Ze kvalifikace a zkuSenosti
Projektového manaZera mohou byt zaloZieny nejen na kvalité souvisejici s ucastnikem
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samotnym (resp. jeho persondlu, zavedenych postupech, v Urovni zazemi ¢i technického
vybaveni atp.), ale téZ na kvalité souvisejici s poddodavatelem ¢i poddodavateli Uc¢astnika.

c) Budou-li kvalifikace a zkusenosti Projektového manaZera zaloZeny na kvalité souvisejici
s poddodavatelem ¢i poddodavateli, plati, Ze se poddodavatelé budou aktivné podilet na
realizaci pFislusné ¢asti Vefejné zakazky.

4 KVALIFIKACE
Dodavatelé jsou povinni prokazat kvalifikaci poZadovanou Zadavatelem. Pozadavky na zdakladni
zpUsobilost, profesni zpUsobilost a technickou kvalifikaci jsou stanoveny vzorovym c¢estnym
prohlasenim ve formulafi nabidky.

5  OVEROVACIFAZE

5.1 Ucastnik, jeho? nabidka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi, postoupi do Ovéiovaci
faze.

5.2 Zadavatel pfedpoklada, Ze ucastnik budev Ovérovacifazi postupovat proaktivné tak, aby Zadavateli
potvrdil, Ze je schopen plnit Verejnou zakazku o daném obsahu a rozsahu, a to k maximalni mozné
spokojenosti Zadavatele.

5.3 Ovérovaci faze je zahajenavyzvou Zadavatele ucastnikovi, aby provedl Ovérovaci fazi, k cemuz mu
poskytne Ihitu alespor 3 pracovnich dn(.

a) Ucastnik rovné? Zadavatelielektronicky predlozi:

e navrh harmonogramuzpracovany dle pozadavk( v ust. 4.2 a) formulare nabidky,

e projekt zafizeni stavenisté (Umérné rozsahu dila) zpracovany dle pozadavk( v ust. 4.2 b)
formulafe nabidky,

e originaly nebo ovérené kopie dokladti o kvalifikaci,

NepredlozZi-liicastnik uvedené dokladycitdaje, nebo pokud se mu je nepodafi obhaijit, vylouci

Zadavatel Géastnikaz Géastiv Rizeni.

b) Zadavatel mlze ucastnikavyzvat k osobnimu ¢ion-line setkani, na kterém ucastnik dokumenty
uvedené v ust. 5.3 a) zadavacidokumentace blize vysvétli a obhaji.

5.4 Zadavatel vyslovné stanovuje, Ze prostiednictvim Ovérovaci faze nebude moZnojednat o nabidce.

6  DALSIiPOZADAVKY A DOPORUCENI KE ZPRACOVANI NABIDEK

6.1 Nabidka musi byt v plném rozsahu zpracovana v ¢eském nebo slovenském jazyce.

6.2 V ptipadé rozporu mezi Udaji uvedenymi v dokumentech,

e jejichz predloZeni je Zadavatelem v zadavacich podminkdch vyslovné pozadovano, a udaji
uvedenymi v ostatnich dokumentech, které ucastnik v nabidce predlozil, plati Udaje uvedené v
Zadavatelem poZadovanych dokumentech;

e jejichz predloZeni v nabidce Zadavatel vzaddavacich podminkach nepozadoval, a Udaji uvedenymi
v zaddvacich podminkach, maiji prednost zadavaci podminky.

MoZnost postupu Zadavatele dle § 46 ZZVZ tim neni dotcena.

6.3 Zadavatel neni povinen k dokumentlim a udajlim, které ucastnik predloZil v nabidce nad rdmec
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povinnosti stanovenych v zadavacich podminkdch, jakkoli pfihlizet.

6.4 Nabidky lze zpracovat vyhradné v elektronické podobé.
6.5 Kazdy dodavatel miize podat pouze jednu nabidku. U¢astnik nesmi byt sou¢asné osobou, jejimz
prostFednictvim jiny U€astnik v Rizeni prokazuje kvalifikaci.
7  zZPUSOB PODANI NABIDEK
7.1 Nabidky je nutné podat nejpozdéji 09.12. 2021 do 10:00 hodin, a to vyhradné prostiednictvim
elektronického nastroje E-ZAK na adresu Verejné zakazky.
7.2 Otevirani nabidek bude probihat bez ticastiverejnosti.
8  PREDPOKLADANY PRUBEH RIiZENi
8.1 Zadavatel predpoklada nasledujici priibéh Rizent.
Postup v Rizeni Odhadovana ndrocnost v pracovnich dnech
ostup € (pocitano vzdy od splnéni predchoziho radku)
Otevirdni nabidek 0 (bez zbytecného odkladu po uplynuti Ih(ty
pro podani nabidek)
Oznameni prabéznych vysledkd hodnoceni 3
Vyzva nejlépe hodnocenému ucastnikovi k[ 1
provedeni Ovérovaci faze
Ukonceni Ovérovaci faze 5
Rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky 10 ve spojitosti s terminem jednani Rady
mésta
Podpis Smlouvy 17
8.2 Zadavatelsi vyhrazuje pravo na zménu uvedenych |hit.
9  OSTATNi PODMINKY
9.1 U¢astnici nemaji pravo na nahradu nakladd spojenych s Gcasti v Rizent.
9.2 V pfipadé nejasnosti v zadavaci dokumentaci jsou dodavatelé opravnéni po Zadavateli poZzadovat
vysvétleni zaddvaci dokumentace.
10  PRILOHY

Nedilnou soucdsti zadavaci dokumentace jsou nasledujici ptilohy:

e predloha formulare nabidky;
e predloha Smlouvy véetné priloh (dodavatel nevyplriuje a nepodava jako soucdst nabidky);

Strana 7



e projektova dokumentace;
e predloha Rozpoctu (soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér);

V Chomutové

JUDr. Marek
Hrabac
e / Dlvod podpisu:
A Schvaluji
Ejeonl:t?ment.

19.11.2021
12:17

JUDr. Marek Hrabac, primator
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