Agendové číslo:	XXX							výtisk č. 1
Evidenční číslo :	XXX

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:	Mgr. Milan Märc, primátor
IČ:	00261891
DIČ:	CZ00261891
bankovní spojení:	Unicredit bank regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:	430043/2700
(dále jen “objednatel“)

a

xxxxxx
sídlo:	xxxxxx
adresa pro doručování:	xxxxxx
IČ: 	xxxxxx
DIČ:	xxxxxx
zastupuje: 	xxxxxx 
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:                       	xxxxxx
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u xxxxxx soudu v xxxxxx, oddíl xxxxxx, vložka xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1. [bookmark: _heading=h.y8dtkbmgsobh]Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Realizace elektronických označníků MHD Chomutov metodou Design & Build“ vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle zadávací dokumentace a stanovení způsobu a podmínek její realizace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
4. [bookmark: _GoBack]Realizace díla bude součástí žádosti o finanční podporu v rámci 67. výzvy IROP – telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI). Dílo bude financováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu statutárního města Chomutova. Název projektu: SMART zastávky MHD Chomutov.
Projekt bude vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Jedná se především o:
Obecna-pravidla-2021-2027_verze-3 https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
[bookmark: _heading=h.yy1lnn3at8fa]Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 67. Výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI) https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/67vyzvairop
Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027 https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

II. Dílo
1. [bookmark: _heading=h.g3hfhligw34h]Dílem se v této smlouvě rozumí návrh, výroba, dodávka a následná montáž elektronických inteligentních označníků městské hromadné dopravy ve statutárním městě Chomutov, to vše v režimu Design and Build, kdy zhotovitel bude zároveň autorem projektu a technického řešení. Cílem je osazení 45 inteligentních označníků na autobusových a trolejbusových zastávkách a významných dopravních uzlech. Součástí díla je též návrh a integrace softwarového systému pro řízení a monitoring označníků (dispečerský a dohledový systém), včetně zajištění připojení k API Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Dále jsou součástí díla všechny stavební úpravy a zemní práce nezbytné pro instalaci označníků a související infrastruktury, včetně zajištění veškerých potřebných povolení včetně stavebního povolení (povolení záměru) a potřebných vyjádření úřadů.
2. V rámci zajištění dlouhodobé funkčnosti a udržitelnosti díla je veřejná zakázka spojena s provozní a servisní podporou po dobu pěti let, kterou se zhotovitel zaváže objednateli poskytnout na základě samostatné servisní smlouvy uzavírané současně s touto smlouvou. 
3. Dílo se skládá z následujících částí, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy:
a) Část I (DSP) – zpracování dokumentace pro povolení stavby včetně zajištění povolení záměru
b) Část II (Realizace) – fyzické provedení stavby a všech jejích součástí
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou požadavky objednatele na dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikovány:
		a) Výzva k podání nabídek (včetně Minimální technické specifikace) ze dne ……
		b) Nabídka zhotovitele ze dne ……		
5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 4 a že je mají k dispozici.
6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
· Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
· Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě.
· Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
· Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem 
· Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
· Předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla uživateli, vše v českém jazyce v tištěné i elektronické verzi
· Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
· Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem.
· Uvedení všech povrchů a komponent dotčených stavbou po dokončení díla do původního nebo lepšího stavu (dlažba, asfalt, zeleň)
III. Cena díla
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
	Část díla
	 Cena bez DPH (Kč)
	Sazba DPH (%)
	DPH (Kč)
	 Cena vč. DPH (Kč)

	ČÁST I
DSP
	Doplní uchazeč
(max. 7 % z celkové ceny části II. realizace díla)
	
	
	

	ČÁST II
Realizace
	Doplní uchazeč
	
	
	

	CELKEM
	… Kč
	
	
	



2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel bude autorem projektové dokumentace k dílu a je povinen dílo realizovat tak, aby jeho rozpočet odpovídal sjednané ceně díla. Zhotovitel tedy odpovídá za úplnost projektové dokumentace vč. rozpočtu. V případě, že projektová dokumentace, případně rozpočet, nebude obsahovat některou práci, dodávku nebo službu nezbytnou pro realizaci díla dle smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést na vlastní náklady v rámci ceny díla sjednané v odst. 1, a zároveň je povinen projektovou dokumentaci i rozpočet přepracovat a předat je před fyzickou realizací změny objednateli. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace nebo jakoukoliv jinou skutečností, která nebude výhradně na straně objednatele nebo se nebude jednat o objektivně nepředvídatelnou okolnost. Objednatel zhotovitele výslovně upozorňuje na skutečnost, že předběžný rozpočet, který byl přílohou zadávacího řízení, měl sloužit pouze jako orientační pomůcka pro zhotovitele, aby si mohl udělat přibližnou představu, jak by dílo mohlo podle představ objednatele vypadat a jaké položky by mohlo obsahovat, nicméně ani obsah ani rozsah tohoto předběžného rozpočtu není pro zhotovitele závazný a zhotovitel není oprávněn se jich jakkoliv dovolávat.
4. V případě změn, které jdou k tíži objednatele, musí být každý návrh na změnu závazku z této smlouvy zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich uhrazení. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné práce“) bude stanovena následujícím způsobem:
a) Dodatečné práce spočívající v projekční činnosti budou oceněny hodinovou sazbou ve výši 800,- Kč/hodina činnosti.
b) Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v  rozpočtu předaném objednateli v rámci Čistopisu Dokumentace pro povolení stavby, budou oceněny dle jednotkové ceny těchto položek, a dodatečné práce, které v tomto rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných prací snížených paušálně o 10%. Pokud dodatečné práce nelze ocenit ani tímto způsobem, budou oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem.
IV. Platební podmínky
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením příslušné části díla a jejím předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení příslušné části díla a jejího předání objednateli (dále jen „konečná faktura“).
3. Zhotovitel má po dosažení vybraných milníků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy právo žádat po objednateli zálohy, a to do stanovené výše. Objednatel je pak povinen zhotoviteli zálohy poskytnout na základě zálohových faktur vystavených zhotovitelem (dále jen „zálohová faktura“).
4. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti sjednané v této smlouvě. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení řádné faktury objednateli. Ke každé (i zálohové) faktuře musí být přiložen dokument dokládající oprávnění zhotovitele fakturu vystavit (zejména předávací protokol, doklad o dosažení milníku uvedený v příloze č. 1 této smlouvy).
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti projektu, název: Realizace elektronických označníků MHD Chomutov metodou Design & Build, registrační číslo projektu bude upřesněno ze strany objednatele.
5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, a to s odůvodněním umožňujícím zhotoviteli opravit nesprávné údaje nebo doplnit neúplné údaje. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla či jeho části, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
V. Termíny provádění díla
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla a jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v termínech stanovených v příloze č. 1, a zároveň dodržet tam uvedené termíny pro dokončení dílčích etap (milníků) jednotlivých částí díla.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy, zejména je povinen přihlížet ke lhůtám objednatele pro posouzení dokumentů dle této smlouvy, které jsou zahrnuty do lhůt pro provedení jednotlivých částí a milníků díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v případě, že je způsobeno skutečnostmi zcela mimo jeho vliv, tj. zejména vyšší mocí, prodlením dotčených orgánů státní správy nebo nedodrží-li objednatel lhůtu pro posouzení dokumentů sjednanou ve smlouvě – v takovém případě se termín pro provedení díla a všechny související milníky prodlužují o dobu, po kterou takové okolnosti trvají, za podmínky, že zhotovitel o takové skutečnosti a jejím vlivu na termín objednatele bezodkladně po jejím vzniku, nejpozději do 2 pracovních dnů, informoval, jinak právo na prodloužení termínu ztrácí.
VI. Podmínky provádění díla
1. [bookmark: _heading=h.4347zwxcqm8h]Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytovat součinnost a v průběhu rozpracovanosti projektové dokumentace spolu konzultovat navržená řešení, projeví-li o to kterákoliv ze smluvních stran zájem. O průběhu těchto konzultací bude proveden zápis, který bude podepsán oběma stranami. 
2. [bookmark: _heading=h.1kxm5kgy1cwe]Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, případně v souladu s právními předpisy, kterými budou nahrazeny, tj. zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, a dále s územním plánem města Chomutova, platnými normami ČSN v částech závazných, a v souladu se zadáním, pokyny a instrukcemi objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen postupovat v souladu s právními předpisy, které nabydou platnosti a účinnosti po uzavření smlouvy a svým obsahem budou nahrazovat dosavadní relevantní právní předpisy. V případě, že bude zrušen právní předpis bez náhrady, objednatel na žádost zhotovitele určí, zda má zhotovitel postupovat v souladu původními právními předpisy či jinak.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště harmonogram prací. Veškeré změny tohoto harmonogramu je povinen předem oznámit objednateli. Objednatel může do 5 pracovních dnů od obdržení každého harmonogramu dát Zhotoviteli připomínky, ve kterých uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá smlouvě. Každý harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky stanovené v této smlouvě. Každý harmonogram musí obsahovat:
a) data, kdy zhotovitel požaduje, aby mu objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé části) staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;
b) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest);
c) průvodní zprávu, která musí obsahovat:
i. popis všech hlavních etap provádění díla;
ii. obecný popis postupů výstavby, které zhotovitel zamýšlí použít při provádění díla;
iii. údaje znázorňující zhotovitelův přiměřený odhad počtu personálu zhotovitele potřebného na staveništi pro každý stavební objekt po měsících;
iv. v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému zhotovitelem před předmětnou změnou;
v. zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na díle.
4. [bookmark: _heading=h.nh58g1h60s1y]Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla I (DPS) ke konzultaci navrženého řešení objednateli tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. Konzultací se rozumí osobní konzultace v sídle objednatele (nebude-li dohodnuta online konzultace), jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a navrhovaných řešeních. Ke konzultacím je zhotovitel povinen přizvat zástupce odborných profesí podílejících se na tvorbě dokumentace. Po uskutečněné konzultaci má objednatel čas na prostudování a vyjádření se k navrženým řešením v délce nejméně 5 pracovních dnů, není-li v příloze č. 1 uvedeno v jednotlivých případech jinak nebo nebude-li jiná lhůta dohodnuta v zápisu z konzultace. V této lhůtě objednatel buď navrhované řešení odsouhlasí nebo sdělí písemně zhotoviteli důvody svého nesouhlasu. Pokud se objednatel ve lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí. V případě nesouhlasu objednatele s navrženým řešením zhotovitel buď návrh řešení upraví dle připomínek objednatele, nebo bezodkladně svolá druhé konzultační jednání. Obě smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele. V záležitostech těmito dokumenty neupravených, nedojde-li k dohodě ani na druhém konzultačním jednání a nebude-li obsah dohody uveden v oboustranně podepsaném zápisu z tohoto jednání, má konečné slovo zhotovitel, který své rozhodnutí objednateli písemně potvrdí do 5 pracovních dnů od druhého konzultačního jednání. 
5. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o postupu při provádění díla, zejména mu bez zbytečného odkladu doloží veškeré své kroky vůči správním orgánům, které v souvislosti s prováděním díla provede. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
VII. Předání a převzetí díla a jeho milníků
1. [bookmark: _heading=h.y43pvu8xikki]Po dokončení každého milníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen předat sjednané výstupy objednateli způsobem tam uvedeným. Je-li sjednán protokolární způsob předání s předchozím odsouhlasením, je zhotovitel povinen získat před samotným protokolárním předáním sjednaného výstupu souhlas objednatele s konečnou podobou výstupu. Zhotovitel je povinen počítat s tím, že objednatel má 5 pracovních dní na to, aby si předložený výstup prostudoval a buď odsouhlasil, nebo k němu dal připomínky, které je následně zhotovitel povinen vypořádat a výstup podle nich upravit a znovu jej předložit objednateli k odsouhlasení, a to i opakovaně, dokud nebude výstup odsouhlasen. Objednatel je povinen výstup odsouhlasit, je-li v souladu s touto smlouvou a bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Teprve po odsouhlasení výstupu může zhotovitel vyzvat objednatele k protokolárnímu předání a převzetí výstupu, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Milník se pak považuje za dosažený až okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že objednatel výstup přebírá.
2. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy jsou v souladu s přílohou č. 1 předány všechny její milníky, tj. předáním posledního z nich. Dílo jako celek se považuje za provedené dokončením a předáním všech jeho částí. 
3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději spolu s dílem předat objednateli geodetická zaměření díla a všech jeho součástí ve formě a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, a rovněž veškeré další doklady a dokumentaci s dílem související. Nepředání dokumentů může být důvodem pro odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele.
VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 5 let od předání díla jako celku objednateli. Nabídl-li zhotovitel objednateli delší záruční lhůtu, je povinen ji dodržet. To platí zejména pro záruku na HW a SW, kterou zhotovitel uvedl v rámci své nabídky ve formuláři pro hodnocení kritéria Technická úroveň a kvalita řešení.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona, zejména pak bez ohledu na to, kdy vady zjistil nebo měl zjistit. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejich oznámení objednatelem (tzv. běžné vady). V případě poruch či závad, které mají významný vliv na funkčnost systému, činí lhůta pro jejich odstranění 5 pracovních dnů (tzv. významné vady). Nabídl-li zhotovitel objednateli kratší lhůty, je povinen je dodržet. Smluvní strany se mohou z důležitých důvodů písemně dohodnout na jiném termínu pro odstranění závad, přičemž postačí e-mailová dohoda.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit a nadto poskytnout takovému subjektu potřebnou součinnost. 
4. Po dobu trvání servisní smlouvy na dílo uzavírané současně s touto smlouvou o dílo mají ujednání servisní smlouvy o podmínkách odstraňování vad díla před touto smlouvou přednost a vady budou odstraňovány v souladu se servisní smlouvou, a to včetně sankcí za porušení povinností s odstraňováním vad souvisejících. To neplatí pro vady vytknuté při předání a převzetí díla či jeho části.
IX. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla jako celku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s dosažením milníku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že pokud dojde k vytknutí několika vad současně, nebudou se smluvní pokuty kumulovat pro každou vytknutou vadu a smluvní pokuta bude narůstat až do odstranění poslední důvodně vytknuté vady.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele převést nebo poskytnout objednateli práva k dílu dle čl. XIV., nebo ukáže-li se, že dílo je zatíženo právy třetích osob, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
6. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % celkové z ceny díla bez DPH. V případě prodlení s provedením díla, s dílčím termínem nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla bez DPH. To neplatí pro smluvní pokuty dle odst. 4.
7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
X. Odstoupení od smlouvy, výpověď
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti smluvní strany považují zejména:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla
b) nedodržení/nesplnění požadavků specifikovaných v Minimální technické specifikaci, nebo nadstandardních požadavků, které se zhotovitel v rámci nabídky zavázal splnit, nezjedná-li nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě zhotovitele. Výzva k nápravě není třeba, je-li nesplnění těchto požadavků důvodem pro odstoupení od smlouvy poté, co rada města definitivně neschválila základní koncept projektu v rámci milníku 2 v části díla I. 
c) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla
3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele vypovědět smlouvu, a to i bez uvedení důvodu, poté, co rada města definitivně neschválí základní koncept projektu v rámci milníku 2 v části díla I. Zhotoviteli pak vzniká nárok na zaplacení ceny za zpracování tohoto základního konceptu projektu ve výši 10 % z ceny části díla I. Ve zbylé části se tato smlouva ruší a zhotoviteli v souvislosti s tím nevznikají vůči objednateli žádné další nároky. 
XI. Pojištění a odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž roční limit pojistného plnění není nižší než 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla objednateli i třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit. Nahradí-li třetí osobě takovou škodu objednatel, má vůči zhotoviteli nárok na regresní náhradu, přičemž promlčecí doba neskončí dříve než 3 roky od okamžiku, kdy objednatel třetí osobě takovou škodu nahradil.
3. Schválení díla či jeho milníků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost objednatele.
XII. Doručování a osoby oprávněné jednat
1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.
b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
c) datové úložiště
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:	
a) za objednatele: xxx	tel.: xxx	e-mail: xxx
b) za zhotovitele: xxx	tel.: xxx	e-mail: xxx
XIII. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud
3. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Po celou výše uvedenou dobu musí příjemci zajistit dostupnost dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům se doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu. Pokud soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich byl vyznačen odkaz na uložení originálu.
4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pořízení foto či videodokumentace z průběhu provádění díla za účelem propagace výstupů projektu.
5. Objednatel je oprávněn k veškerým jednáním týkajícím se této smlouvy přizvat zástupce budoucího provozovatele systému, tj. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a vyžádat si jeho stanovisko k jakékoliv záležitosti týkající se plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen strpět publicitu projektu a poskytovat k ní objednateli součinnost v rámci pravidel pro publicitu projektu, která vyplývají z podmínek pro příjemce dotací uvedených v čl. I. odst. 4 této smlouvy .
XIV. Autorská a další práva k dílu
1. Zhotovitel touto smlouvou předává objednateli veškerá práva k dílu v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách a v nabídce zhotovitele a prohlašuje, že veškerá provozní data ze systému označníků jsou a budou vždy výhradním vlastnictvím objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem veškerá oprávnění, licence, zdrojové kódy, dokumentaci a další, v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách a v nabídce zhotovitele.
3. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení autorských práv ani práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jiné osoby. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.
4. Veškerá práva uvedená v tomto článku převádí zhotovitel objednateli bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny díla.
XV. Plnění zásady „významně nepoškozovat životní prostředí“ (DNSH)
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a v souladu se zásadou „významně nepoškozovat životní prostředí“ (DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, které jsou stanoveny v rámci platné výzvy programu Integrovaný regionální operační program – IROP 2021-2027 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce 67. Výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI).
2. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby nedošlo k významnému poškození životního prostředí, a to zejména v oblastech zmírňování změny klimatu a adaptace na její dopady; udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů; předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a opětovného využití materiálů; prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo krajiny; ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména tyto zásady a opatření:
a) nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem,
b) materiály a prvky použité při stavební činnosti, jež přicházejí do styku s uživateli, musí splňovat požadavky na emise formaldehydu a karcinogenních těkavých organických sloučenin (např. méně než 0,06 mg HCHO/m³ a méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³),
c) přijímání organizačních a technických opatření k omezení hluku, prachu, emisí znečišťujících látek při stavebních či údržbářských pracích.
4. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci vzniklých odpadů, jejich množství a způsobu nakládání s nimi (vážní lístky, potvrzení o převzetí odpadů oprávněným zařízením, soupis materiálů opětovně použitých nebo uložených pro další využití atd.). Při předání díla je zhotovitel povinen předat tuto evidenci objednateli spolu s popisem naložení s odpadem ve formě vyplněného formuláře poskytnutého mu objednatelem, který objednatel potřebuje pro účely vypracování Závěrečné Zprávy o realizaci (ZZoR) k doložení dotačnímu orgánu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla bude objednateli na jeho žádost poskytovat informace a dokumentaci, které prokazují, že opatření dle tohoto článku byla naplněna či jsou naplňována (v rozsahu, který je adekvátní a přiměřený charakteru díla). Zhotovitel dále zajistí, že všechny dokumenty, které prokazují plnění zásady DNSH, budou archivovány tak, aby objednatel či kontrolní orgány mohly v případě potřeby požadovat jejich předložení či nahlédnutí. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení požadavků DNSH může mít vliv na financování projektu prostřednictvím IROP, včetně rizika odebrání podpory či neuznání výdajů, a proto odpovídá za plnění této povinnosti vůči objednateli i případným kontrolním orgánům. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Dokumentací k výzvě programu IROP 2021-2027, včetně SPPŽP (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce) a že bude postupovat v souladu s nimi.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. xxx/26 ze dne xx.xx.2026. 
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 


V .......................... dne ..................	V .......................... dne ..................





……………………………………                            			……………………………………
za objednatele						za zhotovitele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        		xxxxxx 
Mgr. Milan Märc, primátor 	
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