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Rekonstrukce ulice školní, Chomutov

C.8 Etapizace stavby

roky 1 2

měsíce -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ETAPA I projednání
uzavírky

za
há

jen
ís

ta
vb

y

realizace stavby

ETAPA II projednání
uzavírky realizace stavby

ETAPA III projednání
uzavírky realizace stavby

ETAPA IV projednání
uzavírky realizace stavby

C.8 Etapizace stavby

Stavba v ulici Školní celkové délky 740 m je doporučena realizovat v rámci 4 jednotlivých etap. Vzhledem
k tomu, že ulice Školní je frekventovanou ulicí a je dopravně značně vytížena je velmi důležité jednotlivé
uzavírky vázat na jiné uzavírky v okolí s ohledem na možné objížďky a průjezdnost záchranných složek.
V ulici se rovněž nacházejí školy, tzn. tyto úseky by bylo vhodné realizovat alespoň z části v době letních
prázdnin.

Pokud na sebe jednotlivé etapy nebudou časově nebo realizačně přímo navazovat je důležité, aby bylo
provedeno provizorní dopravní značení, které bude na sebe jednotlivé etapy plynule navádět. Stavbou totiž
dojde k úpravě šířkové uspořádání ulice (šířka komunikace i chodníků).

V úseku se nenacházejí žádné autobusové zastávky ani průjezd veřejné hromadné dopravy.

Doporučené rozhraní etap je z důvodu možných objížděk a konkrétně se jedná o úseky:

ETAPA I: ul. Beethovenova – ul. Vodních staveb

ETAPA II: ul. Vodních staveb – ul. Meisnerova

ETAPA III: ul. Meisnerova – ul. 28. října

ETAPA IV: ul. 28. října – Autobusové nádraží

Harmonogram výstavby

Harmonogram je orientační a je závislý na skutečném počtu etap, které budou zpracovány zhotovitelem
stavby a projednány s dopravním úřadem v návaznosti na jiné uzavírky v okolí.



Rekonstrukce ulice školní, Chomutov

C.8 Etapizace stavby

ETAPA I – možné objížďky:

uzavřený úsek
                                     možné využití okolních ulic pro objížďky



Rekonstrukce ulice školní, Chomutov

C.8 Etapizace stavby

ETAPA II – možné objížďky:

uzavřený úsek
                                     možné využití okolních ulic pro objížďky



Rekonstrukce ulice školní, Chomutov

C.8 Etapizace stavby

ETAPA III – možné objížďky:

uzavřený úsek
                                     možné využití okolních ulic pro objížďky



Rekonstrukce ulice školní, Chomutov

C.8 Etapizace stavby

ETAPA IV – možné objížďky:

uzavřený úsek
                                     možné využití okolních ulic pro objížďky
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