CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Zakladni skola Chomutov, Brezenecka 4679, investice do vzdélavani — skolni sportovisté

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvoFi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuiji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY
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1.5

1.8

4.2

1  OBECNA USTANOVENI

Komunikace smluvnich stran

Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich ddajich."

Pribéiné zaznamy

Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4  ZHOTOVITEL

Provadéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
xiv/ a xv. v nasledujicim znéni:

V.

Vi.

Vii.

viii.

postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo jinak
soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

postupovat pti provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 6.3 zaddvaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéiné podle stavu a potreb Dila aktualizovat;

zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potfebuje

zajistit zarizeni stavenisté vcéetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plivodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila (zafizeni stavenisté bude umisténo dle dohody



4.4

7.5

Xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

s objednatelem ¢&i statutarnim zastupcem ZS tak, aby co nejméné narusovalo
provoz skoly);

provést veskerd opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hluénosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani nemovitosti (véetné okolnich
komunikaci), tj. zajiSténi bezpecného a snadného pohybu osob po objektu
zakladni Skoly, a to jak zaméstnancl zhotovitele a objednatele tak také zaka,
pedagogl a dalSich pracovniku skoly;

zajistit pribéiné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v dasledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (vCetné zajisténi potiebnych rozhodnuti,
poplatk(, likvidace odpadll) a zajistit opétovné pouziti odpadd a dokumentaci
k nému v souladu s dotacnimi podminkami (viz ¢lanek 16.7);

zajistit vytyceni vSech podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti a tyto vhodnym
zplUsobem chranit a zajistit, aby v prlibéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;
akceptovat, Ze zadavatel bude organizovat kontrolni dny s povéfenymi zastupci
navazujicich a souvisejicich zhotovitell (provadéni dila bude monitorovano
externim technickym dozorem investora, koordindtory BOZP, pracovniky
z odbord magistratu mésta);

zajistit bezpecny a snadny pohyb osob u objektu zadkladni Skoly. Zaméstnanci
zhotovitele i poddodavatel(l, provadéjici stavebni ¢innosti, musi byt viditelnym
zpGsobem oznaceni apisemné evidovani tak, aby se zamezilo pohybu
nepovolanych osob po Skole. Doklady kzaméstnancim zhotovitele
i poddodavatele budou muset byt k dispozici u stavebniho deniku. Na vyzvu
povérenych osob objednatele musi byt okamzité predlozeny. MlizZe se jednat
o dochdazkovy, evidenéni list, ktery je akceptovatelny v tiSténé nebo elektronické
podobé a kterym lze skute¢nost na stavbé okamzité ovérit. Tato podminka bude
platnd po celou dobu realizace stavebnich praci, tzn. od predani stavenisté do
faktického prevzeti dila objednatelem (tj. véetné pripadné Ihity na odstranéni
vad a nedodélkd ve Ihaté stanovené objednatelem);

respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahdjenim stavebnich praci, tak béhem vystavby;
je-li pro provadéni dila potfeba zpracovat dilenskou dokumentaci, je povinen ji
zpracovat zhotovitel a jeji cena je zahrnuta v cené dila.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez ndhrady rimska Cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.



8.1

8.2

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahdjeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé maze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana prdvnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”



8.3 Smluvni pokuta

9.2

9.5

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznameni
o nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredloZi vibec Pocate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.6;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhité
d/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich udajich

V ¢lanku 8.3 se priddva za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se poufZiji procesy pro Claim, zejména c¢lanek 6.5,
a smluvni pokuta dohodnutd nebo urcéend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni finanénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. a2 8.2.“

9 DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Harmonogram
Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

i/ Den zahdjeni, Dobu pro dokonéeni (neni nutné predklddat Harmonogram
v podobé Ganttova diagramu, Ize pouzit i jinou formu)

i/ vSechny cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udaju s logickymi vazbami
a znazornénim nejdfivéjSiho a nejpozdéjsiho moiného data zahajeni
a dokonceni kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se
znazornénim Kritické cesty (pripadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadeéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila



iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit pfi
provadéni Dila;

iv.c/ udaje znazornujici Zhotoviteldv pfiméreny odhad poctu Persondlu
zhotovitele vkazidé kategorii a poctu kaidého typu Vybaveni
zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy stavebni objekt po
meésicich;

iv.d/ vpripadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu predloZzenému
Zhotovitelem pred predmétnou zménou;

iv.e/  Zhotovitellv navrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZzdéni na postup praci
na Dile.”

11 CENA

11.5 Nalezitosti faktur

12.2

12.4

Za ¢lanek 11.4 se ptidava ¢lanek 11.5 v nasledujicim znéni:

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit nalezitosti darfiového dokladu dle
platnych pravnich predpisi a dale dle pravidel pro Zadatele a pfijemce OPST
https://opst.cz/dotace/71-vyzva/, a to zejména: nazev a Cislo projektu ,Zakladni skola
Chomutov, Brezenecka 4679, investice do vzdélavani", registracni Ccislo
CZ.10.02.01/00/24_071/0000715 ", Vyzva €. 71 OPST — Zakladni skoly — SC 4.1

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozZstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnozZstvi nebylo pfedmeétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2

zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovdno formou zménového listu.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v prévni Upravé této dané.”


https://opst.cz/dotace/71-vyzva/

16 VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel je povinen pti realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajma

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesponi 25 % Ucasti spolecnika
v obchodni spole¢nosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucasti
spoleénika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatreni a sankce EU vuci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji ddvody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfrislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcetné subdodavatell, dodavatell nebo subjekt(, jejichz zpUsobilost



je vyuZivdana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakdzek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakdzky, nebo spole¢né s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5

16.6

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadl stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dUstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z predpiséi pracovnépravnich ve
svém dodavatelském fetézci zejména neumoini vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem
o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZto plivodce odpadl dle § 5 odst. 2
zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem
stanovené a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly
uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi
odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Koneéna podoba pracovni doby bude upravena po dohodé
s vedenim Skoly. Zhotovitel je vSak povinen respektovat provoz skoly v ndvaznosti na
pokyny statutdrniho zastupce ZS a dale obecné zavaznou vyhlasku & 3/2022
Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych Cinnosti a o vyjimeéném zkraceni
doby noc¢niho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uc¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdaini , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové castky;
iv/ spoluti¢ast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;



16.7

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. , kiizové odpovédnosti” vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem poZzadan, musi Zhotovitel predloZit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

Podminky dotace

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel podal Zadost o podporu z Operac¢niho
programu Spravedliva transformace 2021-2027 na realizaci projektu ,Zakladni skola
Chomutov, Brfezenecka 4679, investice do vzdélavani", registracni Cislo
CZ.10.02.01/00/24_071/0000715 (dale jen ,Projekt“), v ramci vyzvy ¢. 10_24_071
(dale jen ,Vyzva“), a Ze Ministerstvo Zivotniho prostredi (dale jen ,Poskytovatel
dotace”) zadosti vyhovélo a dotaci poskytlo v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen rfadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pfistup minimalné do konce roku
2036. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouzita
pro uschovu delsi lhlta.

Zhotovitel je povinen minimdlné do konce roku 2036 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéienych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského UGéetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AQ“), Platebniho
a certifikaniho organu (dale je ,PCO“), pfislusného organu financni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam



podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich
a demoliénich material( ¢ odpadd neklasifikovanych jako nebezpeéné! vzniklych na
stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému poutziti, recyklaci a k jinym druh{m
materialového vyuZiti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zpisobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Pokyny pro zhotovitele — DNSH (odpady a sanita)
Nesplnéni téchto povinnosti se povazZuje za podstatné poruseni smlouvy

Zavazna podminka projektu — 70 % vyuZiti stavebnich a demoli¢nich material(:

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) vSech stavebnich
a demoli¢nich materialii nebo odpadu, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné
a vzniknou pfti provadéni stavby, bylo vyuzito k opétovnému poutiiti, recyklaci nebo
jinym formam materialového vyuziti (napf. jako zasypovy materidl). Tato povinnost
vychazi z principu DNSH (Do No Significant Harm — ,vyznamné neposkozovat”)
a z Protokolu EU pro nakladani se stavebnim a demolicnim odpadem. Spinéni této
podminky je povinnym vystupem projektu financovaného z prostiedkd EU a bude
prokazovano pfi zavére¢ném predani dila.

Co tato podminka znamena v praxi:

a) Tridéni a evidence odpadu
e Zhotovitel musi vést presnou evidenci vsech druhl odpadt, které pfi realizaci
vzniknou — véetné jejich katalogovych Cisel, mnoZstvi a zpisobu nakladani.
e Na stavenisti musi byt zajisténo tfidéni odpadd pfimo u zdroje — zejména na
frakce: beton, cihly, dfevo, kovy, plasty, sklo, smésny stavebni odpad.
e Odpady se nesmi michat zplsobem, ktery by znemoznil jejich dalsi vyuziti nebo
recyklaci.

b) Nakladani s odpady
e Odpady musi byt pfedany vyhradné opravnénym osobam nebo zafizenim, ktera
maji platné povoleni k jejich vyuZiti nebo odstranéni dle zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech.
e Zhotovitel musi doloZit kopie souhlasd, vaznich listkd, potvrzeni o prevzeti
odpadu a faktur od téchto zafizeni.

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpecénych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.



e Doporucuje se spolupracovat s lokdlnimi recykla¢nimi centry, kterd dokdzou
zpétné vyuZit stavebni sut, beton, dfevo apod.

c) Recyklace a opétovné pouziti
e Opétovné pouiiti znamend, Ze zhotovitel vyuZije nékteré materidly pfimo na
stavbé (napf. vytfidéna sut jako podklad pod nové vrstvy).
e Recyklace znamena predani odpadud k dalSimu zpracovani a jejich materidlové
vyuziti — napf. drceni betonu, zpracovani dreva, kovl apod.
e Do 70% hranice lze zapocist také vyuZiti odpadu jako nahrady jinych materiala
pfi zasypech.

Vypocet 70 % podilu recyklace:

Na konci realizace stavby zhotovitel vypracuje prehled podle vzoru ,,P¥iloha €. 2 — Vzor
vypoctu odpadu“ (DNSH). K vypoCtu se pouZiji skutecnd data z vazinich listkd
a potvrzeni o prevzeti odpadu. Technicky dozor investora (TDI) vysledek zkontroluje
a potvrdi v Zavérecné zpravé TDI (Priloha ¢. 1).

Povinné doklady k preddvacimu protokolu:

Doklad Obsah / ucel Kdo vystavuje
Plan nakladanis prehled druhli, mnozstvi, zplsobu Zhotovitel
odpady vyuziti
Soupis odpadi dle véetné kédua a zplsobu vyuziti Zhotovitel
katalogu
Vazini listky, faktury, | doklad o pfevzeti odpadu Opravnéna osoba
potvrzeni
Protokol o recyklaci/ = doklad o zpracovani a recyklaci Recyklaéni
likvidaci zafizeni
Vypocet 70 % dle Prilohy ¢. 2 DNSH Zhotovitel
recyklace
Zavérelna zprava TDI = potvrzeni o splnéni DNSH Technicky dozor

Zaverecna ustanoveni:

o Naklady na tfidéni, recyklaci a dokumentaci jsou soucasti ceny dila.
e Splnéni podminky DNSH (70 % recyklace + Usporna sanita) je nezbytné pro uznani
projektu za zpuasobily.

e V piipadé nesplnéni bude poZzadovana naprava nebo financni korekce.



