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Chomutov

Rozhodnuti o zruseni zadavaciho rizeni

(dle § 84 odst. 2 pism. e) zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen zdkon))

ZADAVATEL: Statutarni mésto Chomutov

Sidlo: Zborovska 4602, 430 01 Chomutov
IC: 00261891

DIC: CZ 00261891

Osoba opravnéna
jednat za zadavatele: Ing. Daniel Cerny, primator
Nazev verejné zakazky: Bouraci prace KaS$

Zadavatel vySe uvedené verejné zakazky na stavebni prdace zadavané v otevieném
podlimitnim fizeni dle § 27 zakona a uverejnéné ve Véstniku verejnych zakazek pod ev. c.
456 934

rusi

vyse uvedené zadavaci fizeni na zakladé ustanoveni § 84 odst. 2 pism. e) zakona, nebot se
v pribéhu zadavaciho fizeni vyskytly divody hodné zvlastniho zretele, pro které nelze na
zadavateli poZadovat, aby v zadavacim fizeni pokracoval.

Konkrétné Rada statutarniho mésta Chomutova svym usnesenim ¢. 300/15 ze dne
10.8.2015 rozhodla o zruSeni zadavaciho Fizeni z divodl neimérného prodlouZeni
zadavaciho Fizeni, jehoZ dokonceni by zadavateli neumoinilo realizovat dilo dle
stavajicich zadavacich podminek v realném potrebném case a v navaznosti na doporuceni
komise pro hodnoceni nabidek.

Rada statutarniho mésta Chomutova vychazela predeviim z informace hodnotici komise,
ze v prubéhu zadavaciho Fizeni a spravnich fizeni se lhita pro realizaci dila, ktera byla
stanovena na 5 mésicl s velkou ¢asovou rezervou pro postupnou koordinaci stavebnich
praci s ostatnimi stavebnimi celky Revitalizace okoli kulturniho strediska KaSS na Zahradni,



Chomutov - |. etapa a Revitalizace okoli kulturniho strediska KaSS na Zahradni, Chomutov —
Il. etapa, stala neredlnou.

Realizace stavebni akce Bouraci prace KASS je Uzce spjata se stavebnimi pracemi
Revitalizace okoli kulturniho stfediska KASS na Zahradni, Chomutov - |. etapa a Revitalizace
okoli kulturniho stfediska KASS na Zahradni, Chomutov - Il. etapa. Revitalizace |. etapy jiZ
vdané lokalité probihda a zahajeni Il. etapy revitalizace je predpokladano v zafi 2015.
Vzhledem ktomu, Ze komplexni studie Revitalizace okoli kulturniho strediska KaSS
obsahuje mista, kde na sebe jednotlivé stavebni akce navazuji, a je nutné propojeni
jednotlivych casti, dostava se zadavatel do zavainého casového skluzu, ktery mu neumozni
provést ptvodné planované dilo v potfebném rozsahu a Ihité, s vyuzitim cerpani financni
dotace z operacniho programu IOP. Pivodné velkoryse nastavenou lhitu pro provedeni
bouracich praci je tedy treba vyrazné zkratit.

Navic vdlsledku nedostatecné presné specifikovaného technického kvalifikacniho
predpokladu (poZadavek na referencni zakazku — bouraci prace v ,zastavéném obydleném
tzemi”) UOHS dvakrat zrusil rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky a ve
svém poslednim rozhodnuti zadavateli doporucil, aby zvazil, zda ,s ohledem na takto
stanoveny kvalifikacni pozadavek lze vzadavacim Fizeni pokracovat za soucasného
dodrzeni zasad dle § 6 odst. 1 zakona". Zadavatel proto znovu zvazZil své moznosti dodrieni
transparentnosti zadavaciho fizeni pfi zachovani daného kvalifikacniho predpokladu a
dospél k zavéru, e by to bylo velice obtiZné. Opétovné Fizeni pfed UOHS by mohlo vést
k dalSimu prodluiovani zakazky a odsouvani jeji realizace, coz by ohrozilo realizaci
navazujicich projektu.

Po zhodnoceni situace zadavatel konstatuje, Ze se vyskytly divody hodné zvlastniho
zretele, pro které nelze na zadavateli pozadovat, aby v zadavacim Ffizeni pokracoval, a
proto se rozhodl zadavaci fizeni zrusit.

V Chomutové dne 12.8.2015

o

Ing. Dagfiel Cerny, primator
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