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ke Smlouvé o dilo €. 201300299 (&islo smlouvy objednatele),

tj. KONT2013068 (&islo smlouvy zhotovitele) - dile jen Smlouva,
uzaviené mezl témito Gcastniky:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV

Sidlo: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
Zastoupeny: Mar. Janem Maresem, MBA, primatorem
oy 00261891

DIC: CZ00261891

Bankavni spojeni: KB Chomutov

Cislo G&tu: 626-441/0100

(déle jen ,objednatel" na strané jedné)

2. Zhotovitel:

REGULUSspol. sr.o.

Sidlo: Do Koutli 1879/3, 143 00 Praha 4

Zastoupeny: Ing. Pavel Kucera - jednatel spolecnosti

IC: 45317020

DIC: CZ45317020

Zapsan v: OR Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZzka 7677
Bankavni spojeni: KB, a.s.

Cislo uctu: 870746041/0100

(déle jen ,zhotovitel" na strané druhé)

I

Predmét dodatku

1. Pfedmétem tohoto dodatku je sjednanf vicepraci a ménépraci v rédmci realizace akce ,, Instalace soldrnich
systémd pro pripravu teplé vody na objektech Denniho staciondfe a Domova pro seniory v
Chomutové&", spolu s uréenim jejich ceny.

2. Nutnost zmeény pfedmétu pinéni vyplyvé ze zjisténi v rdmci zkusebniho provozu, e pfi ohfevu vody
nedosahla voda dostatecné teploty pro dodrzeni hygienickych predpisd.

II.

Predmét plnéni

1. Zmeéna pfedmétu pinéni spocivéd v nasledujicich vicepracich a ménépracich:
a) vyména vyméniku tepla a ob&hovych cerpadel pro zvy$eni tepelného vykonu dohievu teplé vody v
objektu Domova pro seniory v Chomutoveé
b) instalace topnych tyéi pro zvySeni tepelného vykonu dohfevu teplé vody v objektu Denniho stacionare
pro osoby se zdravotnim postiZzenim v Chomutove,
to vie podrobnéji specifikovano ve zménovém listu ¢. 3 a &. 4 ze dne 11. 11. 2014, ktery tvori pfilohu €. 1
tohoto dodatku.

2. Smluvni strany si sjednaly provedeni vicepraci a ménépraci v souladu s predavaci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby Instalace soldrniho systému pro pfipravu teplé vody v objektu Denniho stacionafe pro
osoby se zdravotnim postizenim z 09/2013 zpracovanou firmou REGULUS spol. s .r. 0., upravenou v £asti
F.1.4, vykres ¢.08 Schéma zapojeni strojovny, a dale v souladu s pfeddvaci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby Instalace soldrniho systému pro pfipravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v
Chomutové z 09/2013 zpracovanou firmou REGULUS spol. s .r. 0., upravenou v &asti F.1.4, vykres ¢.09
Scheéma zapojeni strojovny. Upravené vykresy jsou pfilohou &. 2 tohoto dodatku.
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III.
Cena dila

1. Ocenény souplis vicepraci a ménépraci tvofi pFilohu €. 3 tohoto dodatku.

2. Vzhledem k tomu, Ze v &l. III. Smlouvy je uvedena cena obou &astl dila véetné nendrokové rozpoctoveé
rezervy ve vysi 5%, a cena praci sjednanych timto dodatkem ¢&. 2 véetné praci sjednanych dodatkem &. 1
ke smlouvé tuto rezervu prekroéi, s rozpoctovou rezervou jiz dale nebude operovdno a celkova cena dila je
stanovena tak, Ze se k cené dila bez rozpoctové rezervy sjednané ve Smlouvé pfipocte cena vicepraci
sjednanych dodatkem €. 1 a dodatkem €. 2 a odecte se cena ménépraci sjednanych témito dodatky:

Cast A:
a. cena dila bez rozpoctoveé rezervy: 1.083.194,58 K¢ bez DPH
b. cena vicepraci dle dodatku ¢. 1: 75.208,00 K¢ bez DPH
c. cena ménépraci dle dodatku €. 1: 36.581,00 K¢ bez DPH
d. cena vicepraci dle dodatku €. 2: 51.736,00 K¢ bez DPH
e. cena ménépraci dle dodatku ¢&. 2: 0,00 K& bez DPH.
celkova cena dila (=a+b+d-c-e): 1.173.557,58 K¢ bez DPH
Cast B:
a. cena dila bez rozpoctoveé rezervy: 3.829.343,18 K¢ bez DPH
b. cena vicepraci dle dodatku €. 1: 273.105,00 K& bez DPH
c. cena ménépraci dle dodatku €. 1: 94.560,00 K¢ bez DPH
d. cena vicepraci dle dodatku €. 2: 103.679,00 K¢ bez DPH
e. cena ménépraci dle dodatku ¢. 2: 21 321,30 KE bez DPH.
celkova cena dila (=a+b+d-c-e): 4.090 245,88 K¢ bez DPH
IV.
Ostatni ujednani

1. Ostatni ujednani Smlouvy se timto dodatkem nemén.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve ttyrech stejnopisech, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel,

3. Obé smluvni strany prohladuji, Ze tento dodatek byl sepsan podle jejich prave a svobodné vile, nikoli v
tisni nebo za jinak jednostranne nevyhodnych podmlnek Dodatek si dlkladné precetly, souhlasi bez
vyhrad s jeho obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

4. Uzavreni tohoto dodatku schvdlila Rada Statutarniho mésta Chomutov dne 18.12.2014 svym usnesenim €.
€. 433/14.

Pfilohy Dodatku €. 2:

1) Zménovy list €. 3a 4

2) Vykres ¢, 08 a ¢. 09 skutecného provedeni véetné zmény
3) Ocenény soupis vicepraci a ménépraci

V Chomutové/dne ...J.on. it A8 V Praze, dne :.z:.\;iJLLJS spol S I.0.

ZZ/ AT e T Do koutd 3, ¢p. 1897

143 00 PRAHA 4
Mgr Jan Mares,

primator mést
Statutdrni méstg' Chomutov

L) | Ing. Pavel Kucera
jednatel spolecnosti
REGULUSspol sr.o.
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OZNAMENI ZMENY

Gislo OZ: 3

Zhotovitel: REGULUSspol.sr.o.

Investor: Statutarni mésto Chomutov |Datum: 11. 11. 2014
Zborovska 4602
430 28 Chomutov

Nazev akce:

Instalace solarniho systému pro pripravu teplé
vody v objektu Denniho stacionare pro osoby se
zdravotnim postizenim v Chomutove

Zpusob odeslani / predani
datum:

postoul ] | e-mailem[]| faxem[ |

osobné[_]

Odkazy na specifikaci: | Zménovy list €. 3

na vykresy: | Schéma zapojeni strojovny — zmeéna 01

na rozpoétové podklady: | Rozpocet v pfiloze dodatku &. 2 ke smlouvé o dilo

na jinou éast smlouvy: | Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo . 201300299 (Eislo
smlouvy objednatele) tj. KONT203068 (Eislo smlouvy
zhotovitele)

Predmét zmény: Instalace solarniho systému na objektu Denniho stacionare pro
osoby se zdravotnim postizenim v Chomutové
Piedmétem zmeény projektu je instalace topnych tyCi pro zvy3eni tepelného vykonu

dohfevu teplé vody.

Popis a zdliivodnéni zmény:

Instalace topnych tyci

\V ramci zkugebniho provozu solarniho systému na objekiu denniho stacionafe pro
osoby se zdravotnim postiZzenim bylo zjisténo, se dosahované teploty teplé vody pfi
termické dezinfekci neodpovidaji aktualnimu pozadavku hygienické stanice na rozsah a
parametry desinfekce. Pro zajisténi dostateéného vykonu systému dohfevu teplé vody
pro provadéni termické dezinfekce navrhl projektant doplnéni dvou elektrickych topnych
ty&i o vykonu 6 kW do zasobniki teple vody véetné nutné Upravy rozvadéce elektricke
energie. Realizaci téchto Uprav bude dosazen dostatecny tepelny vykon pro provadéni

termické dezinfekce dle pozadavki provozovatele objektl a hygienicke stanice.




[Pocet pripojenych listt specifikaci: [3

Dlvod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [] \chyba vPD[] | chyba zhotovitele[ ] |vyé§i moc[_] Ijiné okolnostilX]

Oznameni vydava:
Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

Stanovisko technického dozoru stavby:

v I3 r w o e . . [ i ] ) o
Zmény odpovidaji pozadavkiim pfi realizaci. \ ( -—= 1 Energy Benefit Centre »

ceeeerseeerensee SENCVE 438/3,.162 00 Praha.6, 45 -
tel. +420 270 003 300

Stanovisko projektanta stavby:

Zmény odpovidaji poZzadavkim pfi realizaci. Fanova 438/3, 162 00 Praha 6,

wel. #420 270 003 3¢

8.
329029210

Priloha: Zménovy list €. 3 pro viceprace

[}



ZMENOVY LIST Gislo ZL: 3

Zhotovitel: REGULUSspol.sr.o.
Zménovy list vystavil: |Energy Benefit Centre a.s.
Datum: 11. 11. 2014

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Predmét zmény: Instalace solarniho systému na objektu Denniho stacionare pro
osoby se zdravotnim postizenim v Chomutové

Pfedmétem zmény projektu je instalace topnych ty¢i pro zvyseni tepelného vykonu

dohfevu teplé vody.

Popis a zdlivodnéni zmény:

Instalace topnych tyéi

V ramci zkuSebniho provozu solarniho systému na objektu denniho stacionafe pro
osoby se zdravotnim postizenim bylo zji$téno, Ze dosahované teploty teplé vody pfi
termické dezinfekci neodpovidaji aktualnimu pozadavku hygienické stanice na rozsah
a parametry desinfekce. Pro zaji§téni dostateéného vykonu systému dohfevu teple
vody pro provadéni termické dezinfekce navrhl projektant dopinéni dvou elektrickych
topnych tyé&i o vykonu 6 kW do zasobnikl teplé vody véetné nutné Gpravy rozvadéce
elektrické energie. Realizaci téchto Uprav bude dosazen dostate¢ny tepelny vykon pro
provadéni termické dezinfekce dle pozadavkl provozovatele objektl a hygienické

stanice.




Potet piipojenych listh specifikaci: 3

Pocet piipojenych vykresu: 1

Cena menépraci bez DPH :

0,00 K&

Cena vicepraci bez DPH :

51 736,00 K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

51 736,00 K&

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Noveé sjednana Ihita dokonéeni dila:

21. 3. 2014

Vedkeré prace budou splitovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
arovni co do jakosti materiald, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada

Podpis zmocnénce Gbjednatele:

e

Datum: 11. 11. 201

Podpis zmocnénce zhot vitele:

DA koutd 3, &p. 1897

| 143 00 PRAHA 4

stDatum: 11. 11. 2014

%
HEGULUS spol. s r.o.

s ‘; V‘
. - - g 4
[ N o (10
\\\"-' 'l_:,‘.‘ .:J"\ y ¥ .

£ )

Za odbo"r ochrany ovzduéi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostredi CR

s

Qveéril:

Schvalil:




OZNAMENI ZMENY Gislo OZ: 4

Zhotovitel: REGULUSspol.sr.o.

Investor: Statutarni mésto Chomutov |Datum: 11. 11. 2014
Zborovska 4602
430 28 Chomutov

Nazev akce:

Instalace solarniho systému pro pripravu teplé
vody v Domové pro seniory v Chomutové

Zptisob odeslani / predani postou | | e-mailem[ ] faxem[ | | osobné[ |
datum:
Odkazy na specifikaci: [Zménovy list €. 4

na vykresy: | Schéma zapojeni strojovny — zména 01

na rozpoétové podklady: |Rozpocet v pfiloze dodatku &. 2 ke smlouvé o dilo

na jinou &ast smlouvy: | Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo & 201300289 (Cislo
smlouvy objednatele) tj. KONT203068 (Cislo smlouvy
zhotovitele)

Predmét zmény: Instalace solarniho systému na objektu Domova pro seniory
v Chomutoveé
Pfedmétem zmény projektu je vyména vymeéniku tepla a ob&hovych cerpadel pro

zvyéeni tepelného vykonu dohievu teplé vody.

Popis a zdlivodnéni zmény:

Vyména vyméniku tepla a ob&éhovych cerpadel

V ramci zkugebniho provozu solarniho systému na objektu domova pro seniory bylo
zjisténo, ze dosahované teploty teplé vody pfi termické dezinfekci neodpovidaji
aktualnimu poZadavku hygienické stanice na rozsah a parametry desinfekce. Pro
zajisténi dostateéného vykonu systéemu dohievu teplé vody pro provadéni termicke
dezinfekce navrhl projektant vyménu stavajiciho deskového vymeéniku tepla pro
predavani tepla z vymeénikove stanice (DV2) a ob&hovy cerpadel C6 a C7 za vyménik a
gerpadla s vy38im vykonem. Realizaci téchto uprav bude dosazen dostatecny tepelny
vykon pro provadéni termické dezinfekce dle pozadavk(l provozovatele objektl a
hygienické stanice.




Pocet pfipojenych listh specifikaci: |3

Divod viceprace / ménéprace:
zameér objednatele [] ‘chyba vPD[] | chyba zhotovitele["] |vy§§i moc[_] \jiné okolnostilX]

{Oznameni vydava:
Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

Stanovisko technického dozoru stavby: ENERGY
BENEF] "
Zmény odpovidaji pozadavkim pfi realizaci. — V] Energy Benefit Centre a.s.

............. KFanova 438/3,.162.00 Przha.6, IC: 2902
tel. 4420 270 003 300

ENERGY

Stanovisko projektanta stavby:
IBENEFIT

V45n0va 438/3, 162 00 Praia 6, IC: 2

Zmény odpovidaji pozadavkiim pfi realizaci. tel, 4420 270 003 300

voveilloinriissg.... ENEEAY. Benefit.Cantre a.4.

210

@

29210

Pfiloha: Zménovy list €. 4 pro viceprace

3% ]
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ZMENOVY LIST Gislo ZL: 4

Zhotovitel: REGULUSspol.sr.o.
Zmenovy list vystavil: Energy Benefit Centre a.s.
Datum: 11.11. 2014

Podepsani zmocné&nci potvrzuji v souladu se Smlouvou 0 dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Pfedmét zmény: Instalace solarniho systému na objektu Domova pro seniory
v Chomutove

Piedmétem zmeny projektu je vymeéna vyméniku tepla a ob&hovych ¢erpadel pro

zvyseni tepelného vykonu dohfevu teplé vody.

Popis a zdivodnéni zmény:

Vyména vyméniku tepla a obéhovych cerpadel

\/ ramci zkusebniho provozu solarniho systému na objektu domova pro seniory bylo
zjisténo, Ze dosahované teploty teplé vody pfi termické dezinfekci neodpovidaji
aktualnimu pozadavku hygienicke stanice na rozsah a parametry desinfekce. Pro
zajisténi dostateéného vykonu systému dohrevu teplé vody pro provadéni termicke
dezinfekce navrhl projektant vymenu stavajiciho deskoveho vyméniku tepla pro
predavani tepla z vyménikové stanice (DV2) a obéhovy gerpadel C6 a C7 za vyménik
a terpadla s vysSim vykonem. Realizaci t&chto uprav bude dosazen dostatecny

tepelny vykon Ppro provadéni termické dezinfekce dle pozadavkl provozovatele

objektd a hygienicke stanice.




Poget piipojenych listti specifikaci: 3

Potet pripojenych vykresu: 1

Cena meénépraci bez DPH :

21 321,30 K&

Cena vicepraci bez DPH :

103 679,00 Ké

Vysledna cena zmény bez DPH

82 357,70 K&

Veskeré prace budou spliovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
arovni co do jakosti materiald, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Nové sjednana Ihita dokon&eni dila:

21.3.2014

Podpis zmocnénce objednatele:

Datum: 11. 11. 2014

Ay
o L' ?\

Podpis zmocnénce zh

\
3

\ 4 -
\ ‘h‘-;‘{ SO >
e ek

W -1

Za odbor/ochrany ovzdusi a
Qveéril:

Schvalil:

A
|Datum: 11. 11. 2014

OZE Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet  [01 “Uprava solamiho systému JKSO
Objekt Nazev objektu NP/2014/25 SKP
01 Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
745 Denni stacionaf v Chomutové Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu_ [0
Objednatel
Dodavatel Regulus spol. s r.o. Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpogtové naklady Ostatni rozpottové naklady ,
HSV celkem 0}Ztizené vyrobnf podminky 0
Z|PSV celkem 51 736]Oborova prirazka 0
R{M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 51 736|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 51 736|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 51 736]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno ___ [|Jméno:
C '(-\nt%g
REGULUS spol. s r.o,
Datum : Datum PO koutd 3, &p. 18 Datum :
143 00 PRAH, "
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 51 736 K&
DPH 21,01% 10 865 K&
Zaklad pro DPH 0,0|1% 0 K¢
DPH 0,0]% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 62 601 K&
Poznamka :
Cenova nabidka neobsahuje:
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba: |745 Denni stacionar v Chomutové Rozpocet : 01
Objekt: |01 TZB Uprava solarniho systému
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
~_ Stavebnidil HSV | PSV__| Dodavka | Montaz | HZS
730  Ustfedni vytapéni 0 51736 0 0 0
~ CELKEM_ il 0 51736 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
[Nazev VRN i : KE % _Zakladna | Ke)
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 51 736 0
Oborova prirazka 0 0,0 51736 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 51 736 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 51736 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 51736 0
Provoz investora 0 0,0 51 736 0
Kompletaéni éinnost (ICD) 0 0,0 51736 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 51 736 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 2



PoloZzkovy rozpocet

Stavba : 745 Denni stacionaf v Chomutové Rozpocet: 01
Objekt : 01 TZB Uprava soléarniho systému
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky [MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [730 Ustfedni vytapéni
1 01 Topné téleso 6kW s ovladanim HDO ks 2 4690 9380
2 02 Doprava km 326,00 11,00 3 586,00
3 03 MontaZni prace elektrikafa hod, 24,00 420,00 10 080,00
4 04 Uprava softwarove fe3eni legionella hod. 4,00 1 600,00 6 400,00
5 05 Uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy hod. 4,00 1 000,00 4 000,00
6 06 Monitoring po dobu 3 mésici den 90,00 75,00 6 750,00
7 07 Elektro materil soubor 1,00 11 540,00 11 540,00
Kabel cca 50m
Stykaé 2x
Rozvadet 1x
Jisti€ 2x
Fi - chranit 2x
Drobny materiél
Celkem za |730 Ustredni vytapéni 51 736,00
Zpracovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 3



POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpocet _ [01 Giprava solamniho systému JKSO
Objekt Nazev objekiu NP/2014/25 SKP
1 TZB : r i ‘IM&rna jednotka
Stavba Néazev stavb Pocet jednotek
JAS SN 3l [!ti,!’n"ﬁ‘\‘r'fﬁr&iﬁnlbfi‘v?:Chﬁiiﬁtdﬁ‘i‘ T, Nakiady na m.j.
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Regulus spol. s r.0. Zakazkoveé Eislo
Rozpottoval Podet listd
P ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady ; Ostatni rozpo&tové naklad
HSV celkem olztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 82 358|Oborova prirazka 0
R|M prace celkem o|Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem o{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 82 358|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS o|Kompletaéni innost (ICD) 0
ZRN+HZS 82 358|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 82 358|0statni naklady celkem 0
Vypracoval ’a zhotovitele ‘|Za objednatele
Jméno : : - N0 |
méno Jmeéno C_{_. e S Jmeéno
REGULUS
Datum : Datum : Do kout 33p0,.138r'0. Datum :
. , 143 00 2RA . ¢ .
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 82 358 K¢
DPH 21,0|% 17 295 KE
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 KE
CENA ZA OBJEKT CELKEM » 99 653 K&
Poznamka :
Cenova nabidka necbsahuije:
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




[ stavba:

745 Domov pro seniory v Chomutové

Rozpoget: 01

Objekt : |01 TZB Uprava solarniho systemu
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
— Stavebnidil HSv_ | PSV__| Dodavka | MontaZ | HZS
730  Ustfedni vytapéni 0 82 358 0 0 0
' KEM OB. 0 : e 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazevVRN [ ¥V, _Zakladna Ke)
Ztizeneé vyrobni podminky 0 0,0 82 358 0
Oborova prirazka 0 0.0 82 358 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 B2 358 0
Mimostavenitni doprava 0 0,0 82 358 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 82 358 0
Provoz investora 0 0,0 82 358 0
Kompleta&ni ginnost (ICD) 0 0,0 82 358 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 82 358 0
— CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



PoloZkovy rozpocet

Stavba : 745 Domov pro seniory v Chomutové Rozpotet: 01
Objekt : 01 TZB Uprava solarniho systému
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky [ My | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (KE)
Dil: |730 Ustredni vytapéni
1 01 instalatérsky drobny material | soubor| 1,00  6930,00] 6 930,00
Tésnéni
nerez lisovaci fitinky
lisovaci fitinky z uhlikové oceli
Eroubenl
konzole
2 02 DV 503-60E izolovany ks 1 26990 26990
Odpotet poloZky ¢. 33 z SO01 - Deskovy pajeny vymeénik,
34 desek, teplosménna plocha $=0,928 m2, m1=3,25
m3/h, dp1=11 kPa, m2=1,75 m3/h, dp2=4 kPa, vtetné
3 03 lermaizolaéniho obalu (70% hodnoty) ks 1 -7014.,7 -7014.,7
4 04 Obéhave &erpadla WILO Stralos 30/1-10, OC 7 ks 1 18873 18873
Odpotet polozky & 13 z SO02 - C7 - Zerpadio topného
okruhu s 3 stupiiovou reg. vykonu, 115W/230V, Q=3,25
5 05 m3/h / H=3,5m (70% hodnoly) ks 1 -8652 -8652
6 06 Obéhové Eerpadlo WILO TOP Z 30/10 ks 1 18630 18630
Odpotet polozky €. 40 z SO01 - C6 - erpadlo dohfevu TV
s 3 stupfiovou reg. vykonu, bronz., 105W/230V, Q=1,8
7 07 marh [ H=1,5m, pitna vada (70% hodnoly) ks 1 -5654,6 -5654,6
8 08 Doprava km 326,00 11,00 3 586,00
9 09 Mantazn| prace topenafd hod. 32,00 360,00 11 520,00
10 10 Uprava softwarové feSeni legionella hod. 4,00 1 600,00 6 400,00
11 11 Uvedeni do provozu a zadkoleni obsluhy hod., 4,00 1 000,00 4 000,00
12 12 Monitoring po dobu 3 mésicl den 90,00 75,00 6 750,00
Celkem za |730 Ustredni vytapéni 82 357,70
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3
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